
Informações da empresa:

Objeto: Leis Sociais: 115,54 %

Endereço: Rua Pachoal Marmo 1888 - Limeira / SP.

Revisão: R00 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

Data da emissão: 01/09/24 Diretoria Executiva de Administração (DEA)

Área (m2) : 3450,00 Prefeitura Universitária dos campi de Limeira (PREF-LIM)

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra 
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1 - MOBILIZAÇÃO 14.785,78 18.056,39

PROPRIO ago/24 1 - MOBILIZAÇÃO 1.1 - LIGAÇÕES 1.1.1 17
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE AGUA E ESGOTO PARA CONTAINER 

2
UNID 1 783,80 1.393,14 2.176,94 783,80 1.393,14 2.176,94 22,12 957,18 1.701,30 2.658,48 957,18 1.701,30 2.658,48

PROPRIO ago/24 1 - MOBILIZAÇÃO 1.1 - LIGAÇÕES 1.1.2  08 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAINER UNID 1 101,70 320,72 422,42 101,70 320,72 422,42 22,12 124,20 391,66 515,86 124,20 391,66 515,86

PROPRIO ago/24 1 - MOBILIZAÇÃO 1.2 - IDENTIFICAÇÃO] 1.2.1  04 PLACA DE OBRA M² 6 47,86 238,94 286,80 287,16 1.433,64 1.720,80 22,12 58,45 291,79 350,24 350,68 1.750,76 2.101,44

PROPRIO ago/24 1 - MOBILIZAÇÃO 1.3 - LEGALIZAÇÃO 1.3.1  12 CANTEIRO DE OBRAS CONFORME NR18 E NR 24 MES 2 0,00 1.935,61 1.935,61 0,00 3.871,22 3.871,22 22,12 0,00 2.363,77 2.363,77 0,00 4.727,53 4.727,53

PROPRIO ago/24 1 - MOBILIZAÇÃO 1.4 - FECHAMENTO 1.4.1  13 ISOLAMENTO OBRA COM TELA TAPUME M 100 12,48 21,19 33,67 1.248,00 2.119,00 3.367,00 22,12 15,24 25,88 41,12 1.524,06 2.587,72 4.111,78

PROPRIO ago/24 1 - MOBILIZAÇÃO 1.5 - TRANSPORTE 1.5.1  01 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E CANTEIRO DE OBRAS UNID 1 485,52 2.741,88 3.227,40 485,52 2.741,88 3.227,40 22,12 592,92 3.348,38 3.941,30 592,92 3.348,38 3.941,30

2 - RECUPERAÇÃO DO PISO DAS QUADRAS 80.844,43 98.727,21

PROPRIO ago/24
2 - RECUPERAÇÃO DO 

PISO DAS QUADRAS
2.1 - TRATAMENTO 2.1.1  PF-02 TRATAMENTO DE FISSURAS E TRINCAS M 877,95 17,51 19,90 37,41 15.372,90 17.471,21 32.844,11 22,12 21,38 24,30 45,69 18.773,39 21.335,84 40.109,23

PROPRIO ago/24
2 - RECUPERAÇÃO DO 

PISO DAS QUADRAS
2.1 - TRATAMENTO 2.1.2  25 

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO ATRAVÉS DO 

TRATAMENTO DE LÁBIOS POLIMÉRICOS
M 328,14 44,86 74,46 119,32 14.720,36 24.433,30 39.153,66 22,12 54,78 90,93 145,71 17.976,50 29.837,95 47.814,46

PROPRIO ago/24
2 - RECUPERAÇÃO DO 

PISO DAS QUADRAS
2.1 - TRATAMENTO 2.1.3  PF-03 TRATAMENTO DAS RACHADURAS M 12,56 54,98 98,58 153,56 690,55 1.238,16 1.928,71 22,12 67,14 120,39 187,53 843,30 1.512,05 2.355,35

SINAPI ago/24
2 - RECUPERAÇÃO DO 

PISO DAS QUADRAS
2.2 - LIMPEZA 2.2.1  102488 

PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E 

LIMPEZA. AF_05/2021
M² 1227,19 3,25 1,22 4,47 3.988,37 1.497,17 5.485,54 22,12 3,97 1,49 5,46 4.870,59 1.828,35 6.698,94

PROPRIO ago/24
2 - RECUPERAÇÃO DO 

PISO DAS QUADRAS
2.2 - LIMPEZA 2.2.2  PF-11 RETIRADA DE ENTULHO M³ 10 16,58 126,66 143,24 165,80 1.266,60 1.432,40 22,12 20,25 154,68 174,92 202,47 1.546,77 1.749,25

3 - MURETAS, ESTRUTURA DAS TABELAS, EQUIPAMENTOS 29.349,63 35.841,77

SINAPI ago/24
3 - MURETAS, ESTRUTURA 

DAS TABELAS, 

EQUIPAMENTOS

3.1 - PREPARAÇÃO 3.1.1  99814 
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 

AF_04/2019
M² 363 1,84 0,77 2,61 667,92 279,51 947,43 22,12 2,25 0,94 3,19 815,66 341,34 1.157,00

SINAPI ago/24
3 - MURETAS, ESTRUTURA 

DAS TABELAS, 

EQUIPAMENTOS

3.2 - REVESTIMENTO 3.2.1  87794 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 

DE 25 MM. AF_09/2022

M² 72 25,53 23,10 48,63 1.838,16 1.663,20 3.501,36 22,12 31,18 28,21 59,39 2.244,76 2.031,10 4.275,86

SINAPI ago/24
3 - MURETAS, ESTRUTURA 

DAS TABELAS, 

EQUIPAMENTOS

3.3 - PINTURA 3.3.1  88485 
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 

UMA DEMÃO. AF_04/2023
M² 363 2,16 2,78 4,94 784,08 1.009,14 1.793,22 22,12 2,64 3,39 6,03 957,52 1.232,36 2.189,88

SINAPI ago/24
3 - MURETAS, ESTRUTURA 

DAS TABELAS, 

EQUIPAMENTOS

3.3 - PINTURA 3.3.2  104642 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M² 363 5,30 6,87 12,17 1.923,90 2.493,81 4.417,71 22,12 6,47 8,39 14,86 2.349,47 3.045,44 5.394,91

PROPRIO ago/24
3 - MURETAS, ESTRUTURA 

DAS TABELAS, 

EQUIPAMENTOS

3.3 - PINTURA 3.3.3 9
PINTURA DE TABELA DE BASQUETE - 2 DEMÃOS ESMALTE 

SINTÉTICO
UNID 2 119,86 74,66 194,52 239,72 149,32 389,04 22,12 146,37 91,17 237,55 292,75 182,35 475,10

PROPRIO ago/24
3 - MURETAS, ESTRUTURA 

DAS TABELAS, 

EQUIPAMENTOS

3.4 - EQUIPAMENTO 3.4.1 5
CONJUNTO PARA FUTSAL, COM PAR DE TRAVES 3,00 X 2,20 M / 

FIXAÇÃO, PINTURA E REDES
PAR 2 91,90 4.101,84 4.193,74 183,80 8.203,68 8.387,48 22,12 112,23 5.009,17 5.121,40 224,46 10.018,33 10.242,79

PROPRIO ago/24
3 - MURETAS, ESTRUTURA 

DAS TABELAS, 

EQUIPAMENTOS

3.4 - EQUIPAMENTO 3.4.2 6
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI, POSTE DE 2,55,  DIAM 3", 

INCLUSO FIXAÇÃO, PINTURA E REDES
PAR 1 45,95 2.485,78 2.531,73 45,95 2.485,78 2.531,73 22,12 56,11 3.035,63 3.091,75 56,11 3.035,63 3.091,75

PROPRIO ago/24
3 - MURETAS, ESTRUTURA 

DAS TABELAS, 

EQUIPAMENTOS

3.4 - EQUIPAMENTO 3.4.3 8
CONJUNTO DE TRAVE DE FUTEBOL SOCIETY 5,00 X 2,00 M, 

INCLUSO INSTALAÇÃO, PINTURA E REDES
PAR 1 91,90 6.573,56 6.665,46 91,90 6.573,56 6.665,46 22,12 112,23 8.027,63 8.139,86 112,23 8.027,63 8.139,86

PROPRIO ago/24
3 - MURETAS, ESTRUTURA 

DAS TABELAS, 

EQUIPAMENTOS

3.5 - LIMPEZA 3.5.1  PF-11 RETIRADA DE ENTULHO M³ 5 16,58 126,66 143,24 82,90 633,30 716,20 22,12 20,25 154,68 174,92 101,24 773,39 874,62

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DAS QUADRAS DO COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA.
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4 - PINTURA DAS QUADRAS 88.922,19 108.591,78

PROPRIO ago/24
4 - PINTURA DAS 

QUADRAS
4.1 -PINTURA 4.1.1  PF-07 

FUNDO PREPARADOR EPOXI PARA PINTURA DE PISO 1 A 2 

DEMÃO.
M² 1227,19 2,97 11,00 13,97 3.644,75 13.499,09 17.143,84 22,12 3,63 13,43 17,06 4.450,97 16.485,09 20.936,06

PROPRIO ago/24
4 - PINTURA DAS 

QUADRAS
4.1 -PINTURA 4.1.2  PF-06 

PINTURA DE PISO COM TINTA PU, APLICAÇÃO MANUAL, 3 

DEMÃOS.
M² 1227,19 14,37 44,12 58,49 17.634,72 54.143,62 71.778,34 22,12 17,55 53,88 71,43 21.535,52 66.120,19 87.655,71

5 - DEMARCAÇÃO DAS QUADRAS 5.317,26 6.493,44

PROPRIO ago/24
5-DEMARCAÇÃO DAS 

QUADRAS
5.1 - PINTURA 5.1.1  PF-05 

PINTURA DE LINHA DEMARCATÓRIA COM TINTA PU, 10 CM DE 

LARGURA MATERIAL E MÃO DE OBRA
M 802 1,90 4,73 6,63 1.523,80 3.793,46 5.317,26 22,12 2,32 5,78 8,10 1.860,86 4.632,57 6.493,44

6 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 36.008,17 43.973,18

PROPRIO ago/24
6 - SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES
6.1 PAISAGISMO 6.1.1  PF-08 RETIRADA DE GRAMA M² 250 10,36 4,17 14,53 2.590,00 1.042,50 3.632,50 22,12 12,65 5,09 17,74 3.162,91 1.273,10 4.436,01

SINAPI ago/24
6 - SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES
6.1 PAISAGISMO 6.1.2  98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M² 250 3,47 13,46 16,93 867,50 3.365,00 4.232,50 22,12 4,24 16,44 20,67 1.059,39 4.109,34 5.168,73

PROPRIO ago/24
6 - SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES
6.2 LIMPEZA 6.2.1  05 LIMPEZA DE OBRA M² 1227,19 20,23 0,00 20,23 24.826,05 0,00 24.826,05 22,12 24,70 0,00 24,70 30.317,58 0,00 30.317,58

PROPRIO ago/24
6 - SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES
6.3 TRANSPORTE 6.3.1  23 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E CANTEIRO DE OBRAS UNID 1 575,24 2.741,88 3.317,12 575,24 2.741,88 3.317,12 22,12 702,48 3.348,38 4.050,87 702,48 3.348,38 4.050,87

7 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 15.900,67 19.417,90

conf.ACORDÃO 

TCU   

2622/2013

7 – ADMINISTRAÇÃO 

LOCAL

7.1–ADMINISTRAÇÃO 

LOCAL
7.1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA UNID 1,00 0,00 15.900,67 15.900,67 0,00 15.900,67 15.900,67 22,12 0,00 19.417,90 19.417,90 0,00 19.417,90 19.417,90

Total sem BDI 95.364,56 175.763,57

Total de materiais com B.D.I: R$ 116.459,20

Total de mão de obra com B.D.I: R$ 214.642,47

Total final da obra com B.D.I: R$ 331.101,67

Marcelo Fernandes de Oliveira

Engº Civil / Matric 325125

Prefeitura Universitária dos Campi de Limeira
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