
Id Nome da tarefa Duração Início Término

1 Reforma Sanitários FEAGRI 240 dias Seg 02/01/23 Seg 21/08/23

2  Serviços iniciais 10 dias Seg 02/01/23 Qua 11/01/23

3  Canteiro de Obras 10 dias Seg 02/01/23 Qua 11/01/23

4   Instalação do Canteiro 5 dias Sáb 07/01/23 Qua 11/01/23

5   Ligação de Energia 2 dias Sáb 07/01/23 Seg 09/01/23

6   Ligação de água 2 dias Seg 09/01/23 Qua 11/01/23

7   Placa de Obra 2 dias Seg 02/01/23 Ter 03/01/23

8 Alambrado 5 dias Seg 02/01/23 Sex 06/01/23

9 LAB. DE CONFORTO TÉRMICO - LCT - 051 55 dias Qua 11/01/23 Dom 05/03/23

10 Demolições e retiradas 5 dias Qua 11/01/23 Seg 16/01/23

11 Fundações 10 dias Seg 16/01/23 Qui 26/01/23

12 Instalações hidralicas enterradas 5 dias Qui 26/01/23 Seg 30/01/23

13 Contrapiso 2 dias Ter 31/01/23 Qua 01/02/23

14 alvenaria 3 dias Qui 02/02/23 Sáb 04/02/23

15 Instalações hidraulicas paredes 3 dias Sáb 04/02/23 Ter 07/02/23

16 Chapisco 1 dia Ter 07/02/23 Qua 08/02/23

17 Emboço e Reboco 2 dias Qua 08/02/23 Sex 10/02/23

18 Regularização piso 1 dia Sex 10/02/23 Sáb 11/02/23

19 Revestimento Parede 2 dias Sáb 11/02/23 Seg 13/02/23

20 Forro 1 dia Seg 13/02/23 Ter 14/02/23

21 Revestimento Piso 3 dias Ter 14/02/23 Sex 17/02/23

22 Instalação Porta 1 dia Sex 17/02/23 Sáb 18/02/23

23 Pintura 4 dias Sáb 18/02/23 Qua 22/02/23

24 Instalação eletrodutos 1 dia Qua 22/02/23 Qui 23/02/23

25 Instalação Fiação Elétrica 1 dia Qui 23/02/23 Sex 24/02/23

26 Instalação louças sanitárias 5 dias Sex 24/02/23 Ter 28/02/23

27 Instalação Luminárias 1 dia Qua 01/03/23 Qua 01/03/23

28 Instalação Interruptores e Tomadas 1 dia Qua 01/03/23 Qua 01/03/23

29 Instalação Sensores 1 dia Qua 01/03/23 Qua 01/03/23

30 Instalação Espelhos, Barras, metais e miudezas 4 dias Qua 01/03/23 Sáb 04/03/23

31 Limpeza Final 1 dia Sáb 04/03/23 Dom 05/03/23

32 LAB. CONFORTO AMBIENTAL - LCA - 052 55 dias Dom 05/03/23 Qui 27/04/23

33 Demolições e retiradas 5 dias Dom 05/03/23 Sex 10/03/23

34 Fundações 10 dias Sex 10/03/23 Seg 20/03/23

35 Instalações hidralicas enterradas 5 dias Seg 20/03/23 Sáb 25/03/23

36 Contrapiso 2 dias Sáb 25/03/23 Dom 26/03/23

37 alvenaria 3 dias Seg 27/03/23 Qua 29/03/23

38 Instalações hidraulicas paredes 3 dias Qui 30/03/23 Sáb 01/04/23

39 Chapisco 1 dia Sáb 01/04/23 Dom 02/04/23

40 Emboço e Reboco 2 dias Dom 02/04/23 Ter 04/04/23

41 Regularização piso 1 dia Ter 04/04/23 Qua 05/04/23

42 Revestimento Parede 2 dias Qua 05/04/23 Sex 07/04/23

43 Forro 1 dia Sex 07/04/23 Sáb 08/04/23

44 Revestimento Piso 3 dias Sáb 08/04/23 Ter 11/04/23

45 Instalação Porta 1 dia Ter 11/04/23 Qua 12/04/23

46 Pintura 4 dias Qua 12/04/23 Dom 16/04/23

47 Instalação eletrodutos 1 dia Dom 16/04/23 Seg 17/04/23

48 Instalação Fiação Elétrica 1 dia Seg 17/04/23 Ter 18/04/23

49 Instalação louças sanitárias 5 dias Ter 18/04/23 Dom 23/04/23

50 Instalação Luminárias 1 dia Dom 23/04/23 Dom 23/04/23

51 Instalação Interruptores e Tomadas 1 dia Dom 23/04/23 Dom 23/04/23

52 Instalação Sensores 1 dia Dom 23/04/23 Dom 23/04/23

53 Instalação Espelhos, Barras, metais e miudezas 4 dias Dom 23/04/23 Qua 26/04/23

54 Limpeza Final 1 dia Qui 27/04/23 Qui 27/04/23

55 LAB. DE GEOPROCESSAMENTO - LGP - 053 58 dias Sex 28/04/23 Qui 22/06/23

56 Demolições e retiradas 5 dias Sex 28/04/23 Ter 02/05/23

57 Fundações 13 dias Ter 02/05/23 Seg 15/05/23

58 Instalações hidralicas enterradas 5 dias Seg 15/05/23 Sáb 20/05/23

59 Contrapiso 2 dias Sáb 20/05/23 Dom 21/05/23

60 alvenaria 3 dias Seg 22/05/23 Qua 24/05/23

61 Instalações hidraulicas paredes 3 dias Qui 25/05/23 Sáb 27/05/23

62 Chapisco 1 dia Sáb 27/05/23 Dom 28/05/23

63 Emboço e Reboco 2 dias Dom 28/05/23 Ter 30/05/23

64 Regularização piso 1 dia Ter 30/05/23 Qua 31/05/23

65 Revestimento Parede 2 dias Qua 31/05/23 Sex 02/06/23

66 Forro 1 dia Sex 02/06/23 Sáb 03/06/23

67 Revestimento Piso 3 dias Sáb 03/06/23 Ter 06/06/23

68 Instalação Porta 1 dia Ter 06/06/23 Qua 07/06/23

69 Pintura 4 dias Qua 07/06/23 Dom 11/06/23

70 Instalação eletrodutos 1 dia Dom 11/06/23 Seg 12/06/23

71 Instalação Fiação Elétrica 1 dia Seg 12/06/23 Ter 13/06/23

72 Instalação louças sanitárias 5 dias Ter 13/06/23 Dom 18/06/23

73 Instalação Luminárias 1 dia Dom 18/06/23 Dom 18/06/23

74 Instalação Interruptores e Tomadas 1 dia Dom 18/06/23 Dom 18/06/23

75 Instalação Sensores 1 dia Dom 18/06/23 Dom 18/06/23

76 Instalação Espelhos, Barras, metais e miudezas 4 dias Dom 18/06/23 Qua 21/06/23

77 Limpeza Final 1 dia Qui 22/06/23 Qui 22/06/23

78 LAB. DE MATERIAIS E ESTRUTURAS - LME - 054 58 dias Sex 23/06/23 Qui 17/08/23

79 Demolições e retiradas 5 dias Sex 23/06/23 Ter 27/06/23

80 Fundações 13 dias Ter 27/06/23 Seg 10/07/23

81 Instalações hidralicas enterradas 5 dias Seg 10/07/23 Sáb 15/07/23

82 Contrapiso 2 dias Sáb 15/07/23 Dom 16/07/23

83 alvenaria 3 dias Seg 17/07/23 Qua 19/07/23

84 Instalações hidraulicas paredes 3 dias Qui 20/07/23 Sáb 22/07/23

85 Chapisco 1 dia Sáb 22/07/23 Dom 23/07/23

86 Emboço e Reboco 2 dias Dom 23/07/23 Ter 25/07/23

87 Regularização piso 1 dia Ter 25/07/23 Qua 26/07/23

88 Revestimento Parede 2 dias Qua 26/07/23 Sex 28/07/23

89 Forro 1 dia Sex 28/07/23 Sáb 29/07/23

90 Revestimento Piso 3 dias Sáb 29/07/23 Ter 01/08/23

91 Instalação Porta 1 dia Ter 01/08/23 Qua 02/08/23

92 Pintura 4 dias Qua 02/08/23 Dom 06/08/23

93 Instalação eletrodutos 1 dia Dom 06/08/23 Seg 07/08/23

94 Instalação Fiação Elétrica 1 dia Seg 07/08/23 Ter 08/08/23

95 Instalação louças sanitárias 5 dias Ter 08/08/23 Dom 13/08/23

96 Instalação Luminárias 1 dia Dom 13/08/23 Dom 13/08/23

97 Instalação Interruptores e Tomadas 1 dia Dom 13/08/23 Dom 13/08/23

98 Instalação Sensores 1 dia Dom 13/08/23 Dom 13/08/23

99 Instalação Espelhos, Barras, metais e miudezas 4 dias Dom 13/08/23 Qua 16/08/23

100 Limpeza Final 1 dia Qui 17/08/23 Qui 17/08/23

101 SERVIÇOS FINAIS 4 dias Sex 18/08/23 Seg 21/08/23

102 Desmobilização de Canteiro 3 dias Sex 18/08/23 Dom 20/08/23

103 Entrega As Built 1 dia Sex 18/08/23 Sex 18/08/23

104 Entrega Manual do Usuário 4 dias Sex 18/08/23 Seg 21/08/23
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