
Plano de Execução da Reforma 
Rede Elétrica Gastrocentro



Realização do Plano 

Esforço conjunto:

● Coordenadoria 
● Informática
● Recepção 
● Engenharia 
● Área Técnica / Assistência  (Desmembrado)  



Etapa 1 - 22D - LIMED / LEITO DIA / MANOMETRIA 

LIMED
         → Passagem para FCM 

    → Fechar o Atendimento 

Leito DIA 

→ Sala Amb. Hepatites  - Consultórios 

Manometria 

          → Sala Amb. Hepatites - 1 Consultório  
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2 Andar



Etapa 1 - 22D - LIMED / LEITO DIA / MANOMETRIA 

Prazo (Desmontagem) 1 semana 
Prazo 30 dias para execução do trabalho.
Prazo (Montagem) 1 semana 

Após Reforma, retornar os serviços para o seu local 
de origem 



Etapa 2 - 21D - ANFITEATRO E LAB. DII 

Anfiteatro
         → Passagem das aulas para Anfiteatro da 
FCM ou

→ Passagem das aulas para ambiente 100 % 
virtual (Externo)

Lab Dii
→ Passagem para a FCM 

          →Fechar os atendimentos
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Etapa 2 - 21D - ANFITEATRO E LAB. DII 

Prazo (Desmontagem) 1 semana 
Prazo 30 dias para execução do trabalho.
Prazo (Montagem) 1 semana 

Após Reforma, retornar os serviços para o seu local 
de origem 



Acompanhamento ao final da Etapa 2 - Áreas Concluídas 
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Etapa 3 - 11B - LAB. GASTRO e HEPATOLOGIA 

LAB
         → Passagem para LAB. DE GASTRO E 
HEPATOLOGIA  ala 11 A.
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Etapa 3 - 11B - LAB. GASTRO e HEPATOLOGIA 

Prazo (Desmontagem) 1 semana 
Prazo 30 dias para execução do trabalho.
Prazo (Montagem) 1 semana 

Após Reforma, retornar os serviços para o seu local 
de origem 



Acompanhamento ao final da Etapa 3 - Áreas Concluídas 
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Etapa 4 - 12B - COORDENADORIA 

COORDENADORIA

         → Passagem para ala 12 A da Informática e 
Manutenção Geral
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Etapa 4 - 12B - COORDENADORIA 

Prazo (Desmontagem) 1 semana 
Prazo 30 dias para execução do trabalho.
Prazo (Montagem) 1 semana 

Após Reforma, retornar os serviços para o seu local 
de origem 



Acompanhamento ao final da Etapa 4 - Áreas Concluídas 
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Etapa 5 - 22C - AMB. HEPATITES 

AMB. HEPATITES

         → Passagem para ala Amb. DII no Térreo.

→ Sugestão levar o Mi para o HC (faixa preta)
     Suspender serviço por período da reforma.  
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Etapa 5 - 22C - AMB. HEPATITES 

Prazo (Desmontagem) 1 semana 
Prazo 30 dias para execução do trabalho.
Prazo (Montagem) 1 semana 

Após Reforma, retornar os serviços para o seu local 
de origem 



Acompanhamento ao final da Etapa 5 - Áreas Concluídas 
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Etapa 6 - 20D - AMB. TRANSPLANTE HEPÁTICO - TX 

AMB. TX

         SEG TER QUA QUI SEX

Manhã Manhã Manhã Manhã Manhã

DII DII DII Amb. Hep DII

Tarde Tarde Tarde Tarde Tarde

Amb. Hep Amb. Hep Amb. Hep DII
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Etapa 6 - 20D - AMB. TRANSPLANTE HEPÁTICO - TX 

Prazo (Desmontagem) 1 semana 
Prazo 30 dias para execução do trabalho.
Prazo (Montagem) 1 semana 

Após Reforma, retornar os serviços para o seu local 
de origem 



Acompanhamento ao final da Etapa 6 - Áreas Concluídas 
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Etapa 7 - 10B - RAIO X / ULTRASSOM / CPRE  

RAIO X 
         → Passagem dos procedimentos ao HC setor de Radiologia
         → Equipamento não pode ser movimentado e deverá ser 
revestido 

ULTRASSOM 
         → Passagem dos procedimentos na ala 22 D ( Leito Dia) 

CPRE  
         → Passagem dos procedimentos ao HC setor de Radiologia 
devido necessidade do equipamento de Raio X.
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Etapa 7 - 10B - RAIO X / ULTRASSOM / CPRE 

Prazo (Desmontagem) 1 semana 
Prazo 30 dias para execução do trabalho.
Prazo (Montagem) 1 semana 

Após Reforma, retornar os serviços para o seu local 
de origem 



Acompanhamento ao final da Etapa 7 - Áreas Concluídas 
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Etapa 8 - 20C - AMB. DII   

AMB. DII 
         → Passagem dos procedimentos a ala 22 C no 
segundo piso.
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Etapa 8 - 20C - AMB. DII 

Prazo (Desmontagem) 1 semana 
Prazo 30 dias para execução do trabalho.
Prazo (Montagem) 1 semana 

Após Reforma, retornar os serviços para o seu local 
de origem 



Acompanhamento ao final da Etapa 8 - Áreas Concluídas 
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Etapa 9 - 11A - LAB. GASTRO e HEPATOLOGIA 

LAB
         → Passagem para LAB. DE GASTRO E 
HEPATOLOGIA  ala 11 B.
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Etapa 9 - 11A - LAB. GASTRO e HEPATOLOGIA 

Prazo (Desmontagem) 1 semana 
Prazo 30 dias para execução do trabalho.
Prazo (Montagem) 1 semana 

Após Reforma, retornar os serviços para o seu local 
de origem 



Acompanhamento ao final da Etapa 9 - Áreas Concluídas 
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Etapa 10 - 21C - LAB. ANATOMIA PATOLÓGICA 
 
LAB.
         → Passagem das atividades do laboratório ao 
setor de Anatomia Patológica do HC.

         → Embalagem dos equipamentos 
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Etapa 10 - 21C - LAB. ANATOMIA PATOLÓGICA 

Prazo (Desmontagem) 1 semana 
Prazo 30 dias para execução do trabalho.
Prazo (Montagem) 1 semana 

Após Reforma, retornar os serviços para o seu local 
de origem 



Acompanhamento ao final da Etapa 10 - Áreas Concluídas 
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Etapa 11 - 10A - ENDOSCOPIA / COLONOSCOPIA  

ENDOSCOPIA 
         → Passagem da sala de recuperação para a ala 10B no setor de ultrassom 

  → Passagem dos procedimentos para a ala 10B no setor de ultrassom na sala do 
Doppler, Sala Anexa ao Raio-X  e Sala Procedimentos do Raio X. 

ULTRASSOM
         → Setor de Ultrassom deverá ser movimentado para ala 22 D Leito Dia (Quartos)

RAIO X
         → Setor de Raio X deverá ser movimentado para área de Radiologia do HC. 

COLONOSCOPIA 
 
         → Passagem dos procedimentos na ala 10 B na sala Anexa ao Raio-X  e Sala 
Procedimentos do Raio X. Utilizar banheiro existente na estrutura. 
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Etapa 11 - 10A - ENDOSCOPIA / COLONOSCOPIA 

Prazo (Desmontagem) 1 semana 
Prazo 30 dias para execução do trabalho.
Prazo (Montagem) 1 semana 

Após Reforma, retornar os serviços para o seu local 
de origem 



Acompanhamento ao final da Etapa 11 - Áreas Concluídas 

11 B

22 D

12 B

21 D

2 Andar 1 Andar

22 C 20 D

10 B

Térreo

20 C

11 A

21 C

10 A

w
c

w
c

w
c

w
c

w
c

w
c



Etapa 12 - 12A - MANUTENÇÃO GERAL  / SALAS 
MÉDICOS E TI 
MANUTENÇÃO GERAL

         → Passagem para a sala do motorista piso Térreo  

MÉDICOS 

→ Dr. Marlone passaria utilizar sala da disciplina junto com o Dr. Tiago Seva no Lab 
de Gastro.

→ Dr. Chaim e Dr. Everton voltariam a utilizar a estrutura da FCM ou 
utilizar a sala do Expediente / Dr. Nelson /Dr. Luis Roberto.

TI 

          → Utilizar sala na Coordenadoria para alocar os profissionais de TI.
          → Passar um cabeamento auxiliar de energia para alimentação dos Nobreaks / Racks e 
Ar-Condicionado. Infraestrutura não pode ficar longos períodos parados devido aos sistemas.  
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Etapa 12 - 12A - MANUTENÇÃO GERAL  / SALAS 
MÉDICOS E TI 

Prazo (Desmontagem) 1 semana 
Prazo 15 dias para execução do trabalho.
Prazo (Montagem) 1 semana 

Após Reforma, retornar os serviços para o seu local 
de origem 



Acompanhamento ao final da Etapa 12 - Áreas Concluídas 
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Etapa 13 - ANEXO 

MANUTENÇÃO MÉDICA 

TRANSPORTE   

COPA 

ROUPARIA 

ALMOXARIFADO  

LIMPEZA / TERCEIRIZADA 



Entrada 
Energia

Almoxarifa
do

COPA W
C

Roupari
a

Tran
sp

Ma
n 
Me
d

BOMBAS

R
e
s
i
d

Limpado
ra

Vestiári
os

Gerador

PLANO DE ATAQUE

Térreo



Térreo

IMPACTOS GERADOS 



Etapa 13 - ANEXO 

Por sala 
Prazo (Desmontagem) 1 período (manhã ou tarde) 
Prazo (Montagem) 1 período (manhã ou tarde)

No Módulo 

Prazo 30 dias para execução do trabalho para todas as 
salas. 

Após Reforma, retornar os serviços para o seu local de 
origem 



Acompanhamento ao final da Etapa 12 - Áreas Concluídas 
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ANEXO


