
Id Nome da tarefa Duração Início Término

1 REFORMA ELÉTRICA GASTROCENTRO 570 dias Ter 01/11/22 Sáb 04/05/24

2 Serviços iniciais 32 dias Ter 01/11/22 Qui 01/12/22

3 Canteiro de Obras 32 dias Ter 01/11/22 Qui 01/12/22

4  Instalação do Canteiro 22 dias Qui 10/11/22 Qui 01/12/22

5  Ligação de Energia 7 dias Sex 11/11/22 Sex 18/11/22

6  Ligação de água 3 dias Dom 13/11/22 Qua 16/11/22

7  Placa de Obra 7 dias Ter 01/11/22 Seg 07/11/22

8 Tapume 10 dias Ter 01/11/22 Qui 10/11/22

9 Cabine 124 dias Sex 02/12/22 Sex 31/03/23

10 Ligação Provisória, conforme memorial de instalações elétricas 34 dias Sex 02/12/22 Ter 03/01/23

11 Demolições 15 dias Ter 03/01/23 Qua 18/01/23

12 Viga Calha 5 dias Qua 18/01/23 Dom 22/01/23

13 Pisos 7 dias Seg 23/01/23 Dom 29/01/23

14 alvenaria 10 dias Dom 29/01/23 Qua 08/02/23

15 imperbmeabilização 2 dias Qua 08/02/23 Sex 10/02/23

16 chapisco 1 dia Sex 10/02/23 Sáb 11/02/23

17 emboço 1 dia Sáb 11/02/23 Dom 12/02/23

18 Esquadrias 6 dias Dom 12/02/23 Sáb 18/02/23

19 Janelas Ventilação Permanente 1 dia Dom 12/02/23 Seg 13/02/23

20 Substituição de Vidro 1 dia Dom 12/02/23 Seg 13/02/23

21 Reparo de Recorte em tela 1 dia Dom 12/02/23 Seg 13/02/23

22 Tela de Arame Galvanizado 1 dia Sex 17/02/23 Sáb 18/02/23

23 Acabamentos 7 dias Seg 13/02/23 Dom 19/02/23

24 Pintura Externa 7 dias Seg 13/02/23 Dom 19/02/23

25 Pintura Interna 3 dias Seg 13/02/23 Qui 16/02/23

26 Pintura caixilhos 1 dia Qui 16/02/23 Sex 17/02/23

27 Intalações Elétricas 35 dias Sáb 18/02/23 Qui 23/03/23

28 Infra estrutura Elétrica 15 dias Sáb 18/02/23 Sáb 04/03/23

29 Quadros 15 dias Sáb 04/03/23 Dom 19/03/23

30 Transformador e demais componentes 5 dias Dom 19/03/23 Qui 23/03/23

31 Cabos 10 dias Sáb 04/03/23 Ter 14/03/23

32 Iluminação 2 dias Ter 14/03/23 Qui 16/03/23

33 Estrado e luvas 1 dia Qui 16/03/23 Sex 17/03/23

34 SPDA 15 dias Sex 17/03/23 Sex 31/03/23

35 AREA 22D 60 dias Qui 02/03/23 Sáb 29/04/23

36 Remoção da Infra Existente 10 dias Qui 02/03/23 Dom 12/03/23

37 Remoção de Quadro Existente 1 dia Qui 02/03/23 Sex 03/03/23

38 Aplicação de Gesso para Preenchimento de vãos de passagem de dutos 1 dia Dom 12/03/23 Seg 13/03/23

39 Pintura 10 dias Seg 13/03/23 Qua 22/03/23

40 Infra estrutura Elétrica 19 dias Qui 23/03/23 Seg 10/04/23

41 Quadros Elétricos 10 dias Qui 23/03/23 Sáb 01/04/23

42 Cabos Elétricos 10 dias Seg 10/04/23 Qua 19/04/23

43 Luminárias 10 dias Qui 20/04/23 Sáb 29/04/23

44 Tomadas e Interruptores 10 dias Qui 20/04/23 Sáb 29/04/23

45 Chuveiro 3 dias Qui 20/04/23 Sáb 22/04/23

46 AREA 21D 60 dias Sex 31/03/23 Dom 28/05/23

47  Remoção da Infra Existente 10 dias Sex 31/03/23 Seg 10/04/23

48  Remoção de Quadro Existente 1 dia Sex 31/03/23 Sáb 01/04/23

49  Aplicação de Gesso para Preenchimento de vãos de passagem de dutos 1 dia Seg 10/04/23 Ter 11/04/23

50  Pintura 10 dias Ter 11/04/23 Qui 20/04/23

51  Infra estrutura Elétrica 19 dias Sex 21/04/23 Ter 09/05/23

52  Quadros Elétricos 10 dias Sex 21/04/23 Dom 30/04/23

53  Cabos Elétricos 10 dias Ter 09/05/23 Qui 18/05/23

54  Luminárias 10 dias Sex 19/05/23 Dom 28/05/23

55  Tomadas e Interruptores 10 dias Sex 19/05/23 Dom 28/05/23

56  Chuveiro 3 dias Sex 19/05/23 Dom 21/05/23

57 AREA 11B 60 dias Sáb 29/04/23 Seg 26/06/23

58  Remoção da Infra Existente 10 dias Sáb 29/04/23 Ter 09/05/23

59  Remoção de Quadro Existente 1 dia Sáb 29/04/23 Dom 30/04/23

60  Aplicação de Gesso para Preenchimento de vãos de passagem de dutos 1 dia Ter 09/05/23 Qua 10/05/23

61  Pintura 10 dias Qua 10/05/23 Sex 19/05/23

62  Infra estrutura Elétrica 19 dias Sáb 20/05/23 Qua 07/06/23

63  Quadros Elétricos 10 dias Sáb 20/05/23 Seg 29/05/23

64  Cabos Elétricos 10 dias Qua 07/06/23 Sex 16/06/23

65  Luminárias 10 dias Qua 07/06/23 Sex 16/06/23

66  Tomadas e Interruptores 10 dias Sáb 17/06/23 Seg 26/06/23

67  Chuveiro 3 dias Sáb 17/06/23 Seg 19/06/23

68 Área 12B 60 dias Dom 28/05/23 Ter 25/07/23

69  Remoção da Infra Existente 10 dias Dom 28/05/23 Qua 07/06/23

70  Remoção de Quadro Existente 1 dia Dom 28/05/23 Seg 29/05/23

71  Aplicação de Gesso para Preenchimento de vãos de passagem de dutos 1 dia Qua 07/06/23 Qui 08/06/23

72  Pintura 10 dias Qui 08/06/23 Sáb 17/06/23

73  Infra estrutura Elétrica 19 dias Sáb 17/06/23 Qui 06/07/23

74  Quadros Elétricos 10 dias Sáb 17/06/23 Ter 27/06/23

75  Cabos Elétricos 10 dias Qui 06/07/23 Sáb 15/07/23

76  Luminárias 10 dias Qui 06/07/23 Sáb 15/07/23

77  Tomadas e Interruptores 10 dias Sáb 15/07/23 Ter 25/07/23

78  Chuveiro 3 dias Sáb 15/07/23 Ter 18/07/23

79 Área 22C 60 dias Seg 26/06/23 Qua 23/08/23

80   Remoção da Infra Existente 10 dias Seg 26/06/23 Qui 06/07/23

81   Remoção de Quadro Existente 1 dia Seg 26/06/23 Ter 27/06/23

82   Aplicação de Gesso para Preenchimento de vãos de passagem de dutos 1 dia Qui 06/07/23 Sex 07/07/23

83   Pintura 10 dias Sex 07/07/23 Dom 16/07/23

84   Infra estrutura Elétrica 19 dias Dom 16/07/23 Sex 04/08/23

85   Quadros Elétricos 10 dias Dom 16/07/23 Qua 26/07/23

86   Cabos Elétricos 10 dias Sex 04/08/23 Dom 13/08/23

87   Luminárias 10 dias Sex 04/08/23 Dom 13/08/23

88   Tomadas e Interruptores 10 dias Dom 13/08/23 Qua 23/08/23

89   Chuveiro 3 dias Dom 13/08/23 Qua 16/08/23

90 Área 20D 60 dias Ter 25/07/23 Qui 21/09/23

91    Remoção da Infra Existente 10 dias Ter 25/07/23 Sex 04/08/23

92    Remoção de Quadro Existente 1 dia Ter 25/07/23 Qua 26/07/23

93    Aplicação de Gesso para Preenchimento de vãos de passagem de dutos 1 dia Sex 04/08/23 Sáb 05/08/23

94    Pintura 10 dias Sáb 05/08/23 Seg 14/08/23

95    Infra estrutura Elétrica 19 dias Seg 14/08/23 Sáb 02/09/23

96    Quadros Elétricos 10 dias Seg 14/08/23 Qui 24/08/23

97    Cabos Elétricos 10 dias Sáb 02/09/23 Seg 11/09/23

98    Luminárias 10 dias Sáb 02/09/23 Seg 11/09/23

99    Tomadas e Interruptores 10 dias Seg 11/09/23 Qui 21/09/23

100    Chuveiro 3 dias Seg 11/09/23 Qui 14/09/23

101 Área 10B 59 dias Qua 23/08/23 Qui 19/10/23

102     Remoção da Infra Existente 10 dias Qua 23/08/23 Sáb 02/09/23

103     Remoção de Quadro Existente 1 dia Qua 23/08/23 Qui 24/08/23

104     Aplicação de Gesso para Preenchimento de vãos de passagem de dutos 1 dia Sáb 02/09/23 Dom 03/09/23

105     Pintura 10 dias Sáb 02/09/23 Seg 11/09/23

106     Infra estrutura Elétrica 19 dias Seg 11/09/23 Sáb 30/09/23

107     Quadros Elétricos 10 dias Seg 11/09/23 Qui 21/09/23

108     Cabos Elétricos 10 dias Sáb 30/09/23 Seg 09/10/23

109     Luminárias 10 dias Sáb 30/09/23 Seg 09/10/23

110     Tomadas e Interruptores 10 dias Seg 09/10/23 Qui 19/10/23

111     Chuveiro 3 dias Seg 09/10/23 Qui 12/10/23

112 ÁREA 20C 60 dias Qua 20/09/23 Sex 17/11/23

113     Remoção da Infra Existente 10 dias Qua 20/09/23 Sáb 30/09/23

114     Remoção de Quadro Existente 1 dia Qua 20/09/23 Qui 21/09/23

115     Aplicação de Gesso para Preenchimento de vãos de passagem de dutos 1 dia Sáb 30/09/23 Dom 01/10/23

116     Pintura 10 dias Dom 01/10/23 Ter 10/10/23

117     Infra estrutura Elétrica 19 dias Ter 10/10/23 Dom 29/10/23

118     Quadros Elétricos 10 dias Ter 10/10/23 Sex 20/10/23

119     Cabos Elétricos 10 dias Dom 29/10/23 Ter 07/11/23

120     Luminárias 10 dias Dom 29/10/23 Ter 07/11/23

121     Tomadas e Interruptores 10 dias Ter 07/11/23 Sex 17/11/23

122     Chuveiro 3 dias Ter 07/11/23 Sex 10/11/23

123 ÁREA 11A 60 dias Qui 19/10/23 Sáb 16/12/23

124     Remoção da Infra Existente 10 dias Qui 19/10/23 Dom 29/10/23

125     Remoção de Quadro Existente 1 dia Qui 19/10/23 Sex 20/10/23

126     Aplicação de Gesso para Preenchimento de vãos de passagem de dutos 1 dia Dom 29/10/23 Dom 29/10/23

127     Pintura 10 dias Seg 30/10/23 Qua 08/11/23

128     Infra estrutura Elétrica 19 dias Qua 08/11/23 Dom 26/11/23

129     Quadros Elétricos 10 dias Qua 08/11/23 Sáb 18/11/23

130     Cabos Elétricos 10 dias Seg 27/11/23 Qua 06/12/23

131     Luminárias 10 dias Seg 27/11/23 Qua 06/12/23

132     Tomadas e Interruptores 10 dias Qua 06/12/23 Sáb 16/12/23

133     Chuveiro 3 dias Qua 06/12/23 Sáb 09/12/23

134 Area 21C 60 dias Sex 17/11/23 Dom 14/01/24

135     Remoção da Infra Existente 10 dias Sex 17/11/23 Dom 26/11/23

136     Remoção de Quadro Existente 1 dia Sex 17/11/23 Sáb 18/11/23

137     Aplicação de Gesso para Preenchimento de vãos de passagem de dutos 1 dia Seg 27/11/23 Seg 27/11/23

138     Pintura 10 dias Ter 28/11/23 Qui 07/12/23

139     Infra estrutura Elétrica 19 dias Qui 07/12/23 Seg 25/12/23

140     Quadros Elétricos 10 dias Qui 07/12/23 Dom 17/12/23

141     Cabos Elétricos 10 dias Ter 26/12/23 Qui 04/01/24

142     Luminárias 10 dias Ter 26/12/23 Qui 04/01/24

143     Tomadas e Interruptores 10 dias Qui 04/01/24 Dom 14/01/24

144     Chuveiro 3 dias Qui 04/01/24 Dom 07/01/24

145 Área 10 A 60 dias Sáb 16/12/23 Seg 12/02/24

146     Remoção da Infra Existente 10 dias Sáb 16/12/23 Seg 25/12/23

147     Remoção de Quadro Existente 1 dia Sáb 16/12/23 Dom 17/12/23

148     Aplicação de Gesso para Preenchimento de vãos de passagem de dutos 1 dia Ter 26/12/23 Ter 26/12/23

149     Pintura 10 dias Qua 27/12/23 Sex 05/01/24

150     Infra estrutura Elétrica 19 dias Sex 05/01/24 Ter 23/01/24

151     Quadros Elétricos 10 dias Sex 05/01/24 Seg 15/01/24

152     Cabos Elétricos 10 dias Qua 24/01/24 Sex 02/02/24

153     Luminárias 10 dias Qua 24/01/24 Sex 02/02/24

154     Tomadas e Interruptores 10 dias Sex 02/02/24 Seg 12/02/24

155     Chuveiro 3 dias Sex 02/02/24 Seg 05/02/24

156 Área 12A 60 dias Dom 14/01/24 Ter 12/03/24

157 Remoção da Infra Existente 10 dias Dom 14/01/24 Ter 23/01/24

158     Remoção de Quadro Existente 1 dia Dom 14/01/24 Seg 15/01/24

159     Aplicação de Gesso para Preenchimento de vãos de passagem de dutos 1 dia Qua 24/01/24 Qua 24/01/24

160     Pintura 10 dias Qui 25/01/24 Sáb 03/02/24

161     Infra estrutura Elétrica 19 dias Sáb 03/02/24 Qua 21/02/24

162     Quadros Elétricos 10 dias Sáb 03/02/24 Ter 13/02/24

163     Cabos Elétricos 10 dias Qui 22/02/24 Sáb 02/03/24

164     Luminárias 10 dias Qui 22/02/24 Sáb 02/03/24

165     Tomadas e Interruptores 10 dias Sáb 02/03/24 Ter 12/03/24

166     Chuveiro 3 dias Sáb 02/03/24 Ter 05/03/24

167 Anexo 00A 60 dias Seg 12/02/24 Qua 10/04/24

168 Remoção de Infra Existente 10 dias Seg 12/02/24 Qua 21/02/24

169     Remoção de Quadro Existente 1 dia Seg 12/02/24 Ter 13/02/24

170     Aplicação de Gesso para Preenchimento de vãos de passagem de dutos 1 dia Qui 22/02/24 Qui 22/02/24

171     Pintura 10 dias Sex 23/02/24 Dom 03/03/24

172     Infra estrutura Elétrica 19 dias Dom 03/03/24 Qui 21/03/24

173     Quadros Elétricos 10 dias Dom 03/03/24 Qua 13/03/24

174     Cabos Elétricos 10 dias Sex 22/03/24 Dom 31/03/24

175     Luminárias 10 dias Sex 22/03/24 Dom 31/03/24

176     Tomadas e Interruptores 10 dias Dom 31/03/24 Qua 10/04/24

177     Chuveiro 3 dias Dom 31/03/24 Qua 03/04/24

178 SPDA 125 dias Sex 31/03/23 Sáb 29/07/23

179 Remoção do SPDA existente 15 dias Sex 31/03/23 Sex 14/04/23

180 Remoção de Rufos 5 dias Sex 14/04/23 Qua 19/04/23

181 Execução de Rufos 10 dias Qua 19/04/23 Sex 28/04/23

182 Cabeamento aéreo e terminais 10 dias Sáb 29/04/23 Seg 08/05/23

183 Descidas em barra chata 9 dias Seg 08/05/23 Qua 17/05/23

184 Escavação 20 dias Qua 17/05/23 Seg 05/06/23

185 Remoção da malha existente 10 dias Seg 05/06/23 Qui 15/06/23

186 Malha de aterramento nova 20 dias Qui 15/06/23 Ter 04/07/23

187 Reconstrução da Calçada 20 dias Ter 04/07/23 Dom 23/07/23

188 Replantio de Grama 6 dias Dom 23/07/23 Sáb 29/07/23

189 Serviços Finais 25 dias Qua 10/04/24 Sáb 04/05/24

190 Limpeza Final da Obra 10 dias Qua 10/04/24 Sex 19/04/24

191 Remoção do canteiro 10 dias Sáb 20/04/24 Seg 29/04/24

192 Remoção de Tapume 5 dias Seg 29/04/24 Sáb 04/05/24

193 Entrega As Built 5 dias Qua 10/04/24 Dom 14/04/24

194 Manual do Usuário 15 dias Qua 10/04/24 Qua 24/04/24
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