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1. OBJETO:

Contratacdo de empresa para execucao do remanescente da reforma e ampliacao dos
pavilhodes dos departamentos de artes corporais - DACO e departamentos de artes cénicas
- DAC, do Instituto de Artes da Unicamp.

2. ESCLARECIMENTOS TECNICOS DO OBJETO

Reforma e ampliacao dos Pavilhdes dos Departamentos de Artes Corporais — DACO
e Departamentos de Artes Cénicas — DAC. A obra serd, em sua maioria, realizada
com estrutura metalica, conforme projeto.

Serdo readequados os dois pavilhdes - Pavilhdo 01 (proximo a rua Pitagoras) e
Pavilhao 02 (préximo ao pavilhdo da Fisica), conforme desenhos.

A obra foi iniciada no Pavilhdo 02 e na Praca Central, isolando o Pavilhdo 01 que
continuara em funcionamento com aulas e administracdo. Pilares e vigas metalicas
fardo parte e estardo interligados nos dois setores.

As demoli¢cdes do Pavilhdo 2 e Praca Central ja foram realizadas.Também foi
realizada a execucao das fundagdes previstas para a ampliagdo.

A obra no Pavilhao 01 s6 terd inicio depois do término do Pavilhdo 02 e a mudanga
das atividades, uma vez que, durante a obra no Pavilhdo 01, as atividades acontecerdao
no Pavilhdo 02. Devera ser previsto um espaco de tempo para que ocorra esta
mudanca.

Para tanto, devera ter atengao especial ao isolamento das obras com tapumes e cercas
para que as atividades continuem acontecendo com seguranca e privacidade.

A obra no Pavilhdo 2 prevé a constru¢do de mais um pavimento. Foi desmontada a
cobertura/telhado que sera trocado para telha metélica sanduiche. Cuidados especiais
deverdao ser tomados com as telhas existentes por serem de fibrocimento e/ ou
cimento amianto, tendo que ser descartadas de forma apropiada. Existem politicas de
residuos na Unicamp que deverdo ser seguidas.

As tesouras que foram retiradas do Pavilhdo 02 serdo reaproveitadas, portanto,
deverdao permanecer reservadas e revisadas.
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Cuidados especiais deverdo ser tomados com equipamentos € maquinas que deverdo
ser utilizadas para icamentos das tesouras, estruturas e telhas, uma vez que serao
instalados entre pavilhoes.

Pavilhdao 02 com salas de aula, serdo reformadas as salas existentes e criadas novas
no andar superior.

Todas as salas de aula receberdo tratamento acustico nas paredes e pisos especiais
que deverdo ser instalados conforme as exigéncias de pisos para Danga e Artes
Cénicas.

Sera criada uma area nova no centro do Pavilhdo 02, onde serdo instalados banheiros,
vestiarios e espacos de permanéncia e convivio de alunos. Verificar as concordancias
dos niveis para que a circulagdo aconteca a contento. Na cobertura deste volume
ficardo equipamentos de ar condicionado e as caixas d'dgua. Atencao especial deve
ser dada a impermeabilizagdo deste espaco, seguindo as orientagdes de memoriais.

O Pavilhao receberd ar condicionado conforme descrito em projeto. Verificar que a
tubulacao de drenagem vai ficar embutida na parede drywall acustica, quer seja nas
que serdo colocadas anexas as ja existentes ou nas novas do piso superior.

A Praga Central, que interligava os dois pavilhdes, foi demolida toda a construcao
onde se encontrava a Marcenaria, Vestiarios e Copa. Toda a area ficara liberada para
recebimento de piso intertravado.

O piso servird para demarcar a Praga Central e as entradas, tanto que eles irdo da Av.
Albert Einsten até o talude que liga com o gramado em frente a Faculdade de
Educacao.

A Praca recebera estrutura metalica com cobertura translucida e passarela com escada
e rampas para fazer a interligacao dos Pavilhoes.

Atengdo com relacdo aos niveis do piso deve ser tomada para que haja congruéncia
entre os Pavilhdes que ndo estdo no mesmo nivel. Ver em projeto os niveis e
caimentos para garantir escoamento de dguas pluviais.

Na sequéncia da obra - Pavilhdo 01, todas as salas de aula receberao revestimento de
parede acustica do chao até o teto ou forro. Ver detalhe das caixilharias.

As caixilharias serdo trocadas por novas conforme projetos, sendo que deverdo ter
boa vedacgao para garantir que propague o som da melhor forma possivel.

Cuidados devem ser tomados nas areas alteradas no piso superior uma vez que se
trata de um piso em estrutura metalica e pisos de chapa cimenticia. Verificar que a
alvenaria utilizada nos novos vestidrios sdo alveolares para ndo causar muito peso.

O Pavilhdo 01 também recebera ar condicionado conforme descrito em projeto.
Verificar que a tubulacdo de drenagem vai ficar embutida na parede drywall actstica,
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quer seja nas que serdo colocadas anexas as ja existentes ou nas novas do piso
superior.

Serda demolido e criado novo Hall de entrada. Sobre este hall a laje sera
impermeabilizada e recebera os equipamentos de ar condicionado. Atengao especial
deve ser dada a impermeabilizagdo deste espaco seguindo as orientacdes de
memoriais.

Verificar os equipamentos de ar condicionado que serdo retirados e reaproveitados
em outros locais. Ver desenho de Climatizagao.

Serdo abertos acessos do Pavilhdo 01 para a Praca Central, tanto no térreo quanto no
nivel superior. Atengdo deverd ser dada as rampas que serdo criadas nestas
interligagdes, tanto para atingir o nivel no térreo e praca central quanto no superior
para desviar de tubulagdes existentes.

Atengao especial deve ser dada no calgamento externo, uma vez que estdo quebrados
pela raiz das arvores. Serdo feitas calgadas nas laterais para fazer a ligagdo externa
dos Pavimentos em ambos os lados.

Ao final da obra, de acordo com a NBR 14037-2011, a Contratada devera fornecer o
Manual de uso, operacao e manutencao das edificagdes.

O manual devera conter informagdes como:

- caracteristicas técnicas da edificagdo sobre como construida;

- procedimentos recomendaveis e obrigatdrios para conservacao, uso € manutengao
da edificag¢do, bem como para operagdo dos equipamentos;

- orientagdo aos usudrios, em linguagem adequada e de forma didatica, com relacao
as suas obrigacdes no tocante a realizagdo de atividades de manutengao, conservagao
e condi¢cdes de utilizacao da edificacao;

- recomendagdes de acdes para prevenir a ocorréncia de falhas ou acidentes
decorrentes de uso inadequado;

- recomendacgdes de agdes para contribuir para que a edificagdo atinja a vida 1til de
projeto.

3. HIERARQUIA DOS DOCUMENTOS

Nos casos de duvidas sobre o conjunto de documentagao técnica que compde a Pasta
Técnica anexa ao Edital e eventuais incompatibilidades, fica determinada a seguinte
hierarquia de documentos:

1°) O presente Memorial Descritivo.

2°) As pranchas de desenho dos projetos.

3°) Os Memoriais Descritivos dos Projetistas.

4°) As planilhas orcamentarias.

5°) O Caderno de Encargos da Prefeitura Universitaria
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4. INFORMACOES COMPLEMENTARES

Neste item s3o apresentadas informagdes complementares que deverdao ser
obrigatoriamente seguidas durante a execucao do objeto em questdo.

4.1. QUESTOES TECNICAS

E de responsabilidlade da CONTRATADA atender aos requisitos técnicos
especificados a seguir.

- ADMINISTRACAO LOCAL: A CONTRATADA devera considerar nos seus
custos a Administracdo local da obra como item de planilha. Definicdo: “sdo
despesas usualmente consideradas como “administrag¢do local”: a realizacdo de
servigos administrativos de apoio no canteiro de obras (secretaria, servi¢os gerais,
controle de pessoal, almoxarifado, etc.), o desenvolvimento dos servigcos de controle
de qualidade, de prazos e de custos (controle tecnologico, programagdo e controle
do andamento das obras) e a execugdo de todos os servigos de supervisdo técnica
ligados a produgdo (diregdo técnica de cada servigo, coordenac¢do de pessoal e
distribuicdo de equipamentos e materiais necessarios a execu¢do da obra). Vale
ressaltar que sdo consideradas como administra¢do local despesas que ndo foram
atribuidas ao custo de execugdo de cada etapa do empreendimento.” Redagdo dada
pelo Tribunal de Contas da Unido, Revista TCU, volume 32, numero 88 de
abr/jun/2001.
Da medicao:

A Administragdo Local serd paga mensalmente e proporcionalmente através das
medi¢des dos servigos executados e aceitos, conforme recomendacgdo do Tribunal de
Contas da Unido, no Acoérdio TCU 2.622/2013 — Plenario ¢ no documento
Orientacdes para Elaboracao de Planilhas Or¢camentarias de Obras Publicas (2014).
Serd seguida a mesma proporcionalidade para o caso de supressdes e acréscimos de
Servicos.

- CANTEIRO DE OBRAS: Devera atender integralmente a NR-18 ¢ NR-24. A
CONTRATADA devera elaborar um “croqui” do Canteiro de Obras que contemple
toda quadra e apresentar 8 FISCALIZACAO da CONTRATANTE para aprovacio,
sendo que o mesmo deverd ser provido de instalagdes sanitarias, abrigo de materiais,
vestiario e refeitorio (quando houver necessidade de alimentacdo no local) sendo
proibida a confeccdo de refeicdes no Canteiro de Obras. A limpeza e manutencdo do
canteiro sao responsabilidade da CONTRATADA. A CONTRATADA devera
solicitar e definir junto & FISCALIZACAO da CONTRATANTE local tunico para
instalacdo de ponto elétrico, sendo que sdo responsabilidades da CONTRATADA as
derivagdes ¢ instalagdes necessarias dentro da obra. A CONTRATADA devera
interligar o esgoto proveniente de seu Canteiro de Obras a rede geral de esgotos do
local e na impossibilidade utilizar sanitarios e vestiarios quimicos. Entendido como
"esgoto" os dejetos gerados pelo asseio corporal e/ou das necessidades fisioldgicas
de excrecdo. Para quaisquer outros tipos de residuos, a CONTRATATA devera trata-
los conforme determina a Resolugdo 307 do CONAMA. Quando da instalagdo do
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Canteiro de Obras a CONTRATADA devera providenciar a confecc¢ao e instalacdo, a
critério da FISCALIZACAO, da placa de identificacdo da obra, em chapa metélica,
conforme padrao da UNICAMP cujo lay-out serd fornecido na reunido de inicio de
obra. Nao poderao ser estocados materiais fora da area do canteiro de obras, bem
como o0s equipamentos que serdo utilizados na execucdo das obras, também nao
poderdo manobrar fora desta area.

- PRE-FABRICADO: Em edificagdes cuja estrutura é do tipo pré-fabricada, é de
responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento dos projetos executivos de
fundacdo, infraestrutura, supraestrutura e fechamento, com as respectivas ART’s.
Estes projetos serdo analisados pela Fiscalizagdo no seu aspecto arquitetonico, sendo
sua execu¢do autorizada somente apos aprovagao desta.

Observamos que a compatibilizag¢ao entre os projetos executivos do pré-moldado com
os demais projetos de instalacdes ¢ de Unica e exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA.

- ESTRUTURA METALICA: Antes da execucio das estruturas metéalicas devera
ser apresentado pela CONTRATADA, o projeto executivo, de fabricacdo e de
montagem conforme NBR 8800/2008, acompanhado das respectivas ART’s para
aprovacio da FISCALIZACAO quanto ao arquitetdnico e documentagio solicitada
em edital.

- REMOCAO DE ARVORES: A autorizagio para retirada de arvores sera obtida
pela UNICAMP. A CONTRATADA fara sua remog¢ao tomando todas as precaugoes
de seguranca para:
a. O corte das arvores executando poda prévia, se necessario.
b. O destocamento das raizes.
c. O recorte das arvores e da sua ramagem.
d. Picagem e repicagem da madeira transformando o material em
cavacos entre 20 mm a 40 mm.
e. O transporte deste material dentro do Campus para local definido
pela FISCALIZACAO.

- FUNDACAO: Na execucio de fundagdes, a CONTRATADA devera providenciar,
as suas custas, a assessoria de um consultor de solos para a compatibilizacdo dos
projetos de infra e superestrutura e as adequacdes necessarias para a perfeita
execucao da obra/servigo. No caso de fundagdes por tubuldes, caberd também ao
consultor da CONTRATADA a anélise e liberacao para concretagem. No caso de
estacas, cabe também a confirmagdo das quantidades, cargas e profundidades, com
base nos relatdrios de sondagem apresentados pela Contratante, assim como nos
relatorios providenciados pela CONTRATADA. Caso haja necessidade de
sondagens adicionais para analise do consultor de solos, estas serdo de
responsabilidade da CONTRATADA. A CONTRATADA certificard o desempenho
dos elementos da fundagdo, para as situagdes exigidas por norma, através da
execucao de provas de carga conforme a norma ABNT - NBR 6122-2010.
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- CAIXILHOS: Na instalacao de caixilhos de aluminio ou de aco a CONTRATADA
devera observar:
a. As esquadrias devem atender aos requisitos estabelecidos pela
NBR 10821-2011, com especial atencdo aos itens de desempenho
minimo quanto a permeabilidade do ar, estanqueidade a agua e
cargas uniformemente distribuidas.
b. Como requisito de classificacao das esquadrias a serem instaladas,
serdo sempre considerados como minimo:
e Edifica¢do de até cinco pavimentos e altura de 15m;
e Regido IV do Brasil, conforme grafico de isopletas da
velocidade basica do vento.
e O nivel de desempenho das esquadrias quanto ao seu uso
devera ser sempre o Intermedidrio (I) ou Superior (S),
conforme defini¢do estabelecida na NBR 10821-2/2011.
c. Para os caixilhos de aluminio: A CONTRATADA devera
apresentar projeto executivo, acompanhado de ART.
d. O projeto de caixilhos e vidros encaminhado na licitagdo ¢ basico.

- FORMAS PARA CONCRETO: As formas para concreto aparente deverdo ser
executadas em chapas de madeira compensada, colagem fenolica, plastificadas e com
espessura minima de 18mm. Para concreto revestido, as chapas deverao também ter
colagem fendlica, acabamento resinado e espessura minima de 15 mm.

Sob a estrutura de concreto do pavimento térreo (blocos, baldrames, contrapiso,
calgadas, etc) devera ser executado, sempre, lastro de concreto magro, espessura
minima de 3 cm, para ndo haver contato do solo com o concreto estrutural. Nao sera
permitido lastro de brita. Na estrutura de concreto armado, deverdo ser instalados
espacadores, para se garantir o cobrimento da armadura, nas medidas previstas em
norma.

- REVESTIMENTO DE ALVENARIA: No revestimento das alvenarias a
CONTRATADA devera considerar em suas composi¢des de custo a instalagdo de
cantoneiras metalicas de arremate nas arestas e cantos vivos das paredes, sendo:

e. Cantoneira de aco galvanizado para reboco.

f. Cantoneira de aluminio para revestimento ceramico.

- REDES DE ESGOTO E DE AGUAS PLUVIAIS: As redes de esgoto e de dguas
pluviais deverdo ser entregues limpas e desobstruidas dos residuos provenientes dos
servicos executados pela CONTRATADA. A limpeza devera ser garantida e
executada perante a FISCALIZACAO, sem quaisquer custos adicionais a
CONTRATANTE, pelos seguintes meios:
e Hidrojateamento:
e Os servicos de hidrojateamento serdo utilizados para limpeza e
desobstrugdo das redes de esgoto, coletores, interceptores € emissarios,
bem como, redes de dguas pluviais;
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e As desobstrucdes e limpezas em ramais ou coletores sera
independentemente do tipo de material encontrado na tubulagdo
empregada em saneamento, seja PVC, Cerdmico, Concreto, etc...

e C(Caso existam residuos so6lidos provenientes da limpeza, os mesmos
serdo acondicionados pela CONTRATADA em sacos plasticos e
entregues no ponto de coleta no campus da Unicamp, onde serdo
devidamente destinados pela CONTRATANTE.

e Auto Vicuo:

e Os servigos de auto vacuo serdo utilizados para succionamento e
armazenando de residuos em tanque de caminhdo para posterior
transporte e descarte ambientalmente adequado;

e Aplicacdes para este equipamento:

» Limpeza de fossas sanitarias e sépticas,

* Limpeza de caixa de gordura,

* Drenagem de areas alagadas,

* Transporte dos residuos ao ponto de descarte;

* Descarte ambientalmente adequado através de tratamento bioldgico;

e Entrega da documentacdo do descarte:

e Manifesto de Transporte,

e Guia de Despejo,

e (lassificacao do residuo,

e Comprovante do Descarte,

e Licenca de Operacao (CETESB) da empresa que recebeu o residuo.
e Desentupimento Rotativo (root-rooter):

o Execucdo de desentupimento industrial por equipamento rotativo (root-
rooter) de pias, ralos, vasos sanitarios, tanques, colunas, tubulagdes de
rede de esgoto e de aguas pluviais, etc...

42. QUESTOES AMBIENTAIS

E de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento de todas as condicionantes
ambientais que envolvam a preservagdo dos elementos Ar — Agua — Solo — Fauna —
Flora, observando a adog¢do de boas praticas ambientais na execu¢ao de obras para a
Contratante.

As especificacdes de controle ambiental englobam os meios: Fisico: Ar, agua e solo;
Bidtico: Flora e fauna; Socioecondmico: Populacdo de entorno, funcionarios,
professores, alunos e usuarios do campus da UNICAMP, e estdo agrupadas nos
seguintes itens:

e Supressao de Vegetacao e Intervencao em Areas de Preservacdo Permanente

— APP’s;

e  Processos Erosivos;

e Protecdo de Recursos Hidricos Superficiais;

e Residuos Solidos;
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e Efluentes Liquidos;

e Polui¢ao Sonora;

e Poluigdo Atmosférica;

e Poluigdo do Solo e Aqiiiferos Subterraneos.

4.2.1. Controle Ambiental para Atividades de Supressdao Vegetal e Intervengado
em APPs

Objetivo: Eliminar ou minimizar potenciais impactos ambientais relacionados
a esta atividade e aos servicos de limpeza de terreno, além de resguardar a
UNICAMP e a CONTRATADA de Autos de Infragdo Ambiental — AIA’s.
Descricao: Os servicos de limpeza de terreno, que consistem na remoc¢ao da
vegetacdo e da camada superficial do solo, potencializam processos erosivos
como sulcos, assoreamentos e escorregamentos.
Instrucdes Gerais: Estas atividades deverdo ser controladas, visando as
intervencdes nas areas destinadas para implantacdo das obras, prevendo
demarcacio de 4reas e a devida autoriza¢io da FISCALIZACAO para o inicio
dos servigos.
Procedimentos:

e Evitar iniciar as frentes de limpeza nos periodos chuvosos;

¢ Iniciar as frentes de limpeza com no maximo 30 dias de antecedéncia dos
servicos de terraplenagem, evitando a permanéncia de solo exposto;

e Implantar barreiras de prote¢do nos corpos d’agua existentes, quando da
execuc¢ao de limpeza das areas de entorno;

e Estocar a camada de solo superficial para posterior incorporagao nas areas
a serem recuperadas;

e Revestir os taludes de corte e aterro, assim que atingirem sua configuracao
final projetada, com o plantio de grama em placas.

4.2.2. Controle de Processos Erosivos

Objetivo: Evitar a formagdo de processos erosivos, mitigar e/ou eliminar os
processos formados, resguardando a area de implantacao da obra e entorno,
garantindo a seguranga dos transeuntes e protegendo os recursos hidricos.
Descricao: Os servicos de limpeza e terraplenagem executados com deficiéncia
no sistema de drenagem superficial expdem os horizontes de solo mais
suscetiveis a erosdo, alteram sua geometria e provocam a concentracao do
escoamento superficial, 4gua de chuva do “run off”, resultando no
desencadeamento de processos erosivos, laminar, sulcos, ravinas e vogorocas.
Os processos erosivos, além de comprometerem a integridade da area e a
seguranca dos usudrios, podem causar impactos negativos aos recursos hidricos
do entorno, causando turbidez, assoreamento, perda de potabilidade, etc.
Instru¢des Gerais e Procedimentos: conforme os adotados para o item abaixo-
Controle Ambiental para Protecao de Recursos Hidricos.
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4.2.3. Controle Ambiental para Protecao de Recursos Hidricos

Objetivo: Garantir que a qualidade das dguas, encontradas antes das obras nos
corpos hidricos da sub-bacia sob intervengao do empreendimento, ndo venham
sofrer alteragdes em fun¢do do aporte de sedimentos e a alteragdo de regime
hidrico em decorréncia das obras.
Descri¢do: As obras de engenharia sdo fontes de alteracdo dos recursos
hidricos, seja diretamente, pela implantagao de dispositivos nos corpos d’agua
ou indiretamente pelo carreamento de particulados e substancias aos corpos
d’agua do entorno. Os recursos hidricos sob a influéncia das obras podem
apresentar problemas como: assoreamento, turbidez em fun¢do do aporte de
material particulado ou mesmo, contaminagao por residuos liquidos.
Instru¢des Gerais: Sendo a movimentagdo de solo uma das atividades mais
impactantes ao meio devem-se tomar providéncias visando a minimizagao
destes efeitos.
Procedimentos:

a. Adotar procedimentos de controle de assoreamento e formagdo de

processos erosivos, a FISCALIZACAO devera ser consultada para a
aprovagao da proposta a ser fornecida pela CONTRATADA;

b. Evitar a permanéncia de maquinas, veiculos e equipamentos em areas
proximas a corpos d’agua, que poderdo sofrer algum tipo de vazamento
de combustiveis ou lubrificantes;

c. Proibir terminantemente e de forma clara a todos os envolvidos nas
obras, a disposicao de residuos solidos ou efluentes liquidos de qualquer
origem nos corpos d’adgua, e/ou nas areas de entorno que possam atingir
as galerias de coleta de dguas pluviais;

d. Iniciar frentes de limpeza em data proxima aos servigos de
terraplenagem, evitando permanéncia prolongada de solo exposto;

e. Implantar dispositivos provisorios de contencdo e de direcionamento
ordenado de 4guas pluviais para o controle de processos erosivos
superficiais nas cristas dos taludes de corte e aterros, tais como:

e Terragos formados em linhas ou curvas de nivel, nos locais onde
os servigos de terraplenagem forem executados que contenham
rampas com declividades superiores a 5%, os quais visam o
adequado direcionamento do escoamento pluvial;

e Microbacias de contengdo, utilizadas para a retencdo do
escoamento pluvial e acimulo de sedimentos carreados, formadas
em linhas ou curvas de nivel, com espacamento variavel de 5a 10
metros, conforme a declividade local e a critério da
FISCALIZACAO.

e Barreiras de contengdo, feitas com caixas e tubulagdes perfuradas
e envoltas por mantas geotéxteis, que devem ser instaladas de
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forma a reter os sedimentos permitindo a passagem da 4agua a ser
captada.

e Revestimento vegetal dos taludes de corte e aterro, assim que
atingirem sua configuracdo final projetada, com o plantio de
grama em placas.

e Realizar os servigos de terraplenagem de acordo com as
especificagdes técnicas cabiveis e projetadas para cada tipo de
terreno: em areas de corte, inclinacdo, altura, comprimento de
rampa, etc., em areas de aterro, limpeza da base, compactagao
adequada, inclinagao dos taludes, etc.

e Instalar dissipadores de energia hidraulica e soleiras visando
atenuar a velocidade de escoamento da agua para
evitar/minimizar a ocorréncia de processos erosivos.

e Checar as especifica¢des de projeto para as obras de drenagem e
protecao superficial em relagdo aos servigos executados e realizar
as adequagdes/correcdes, sempre que necessario € sob a
aprovacio da FISCALIZACAO.

e Implantar sistemas provisérios ou definitivos de protecdo das
margens dos cursos hidricos, tais como leiras executadas com
solo proprio para aterro com plantio de grama ap6s a compactacao
do mesmo ou ainda enrocamentos, a critério da
FISCALIZACAO.

Observacao: Em caso de necessidade de desassoreamento de corpo d’agua,
causado pelo descuido nos procedimentos de preservagao, este somente podera
ser iniciado ap0s a obtengdo de autoriza¢do ambiental e outorga junto ao DAEE
SP, recaindo todas as custas destes procedimentos 8 CONTRATADA.

4.2.4. Controle de Residuos Solidos

Objetivo: Garantir que todos os residuos gerados durante a instalag¢ao, execucao
e desmobilizagdo das obras sejam acondicionados e dispostos corretamente em
locais apropriados.

Descricao: Residuos solidos consistem em todos os restos de materiais solidos
provenientes das atividades do canteiro de obras e frentes de servigos, tais como
os Oleos e graxas provenientes das oficinas, almoxarifados e
equipamentos/maquinas. Frascos plasticos e recipientes metalicos para
refeicdes e descartes de escritorio, entre outros devem ser devidamente
segregados para a reciclagem. Quanto aos residuos organicos, deverdo ser
encaminhados para a coleta publica.

Instrucdes Gerais: Todos os servidores da CONTRATADA deverdo receber
instrucdes quanto a utilizagdo controlada de materiais, visando a menor
producdo possivel de residuos a serem dispostos. E recomendavel, também, o
incentivo a coleta de residuos reciclaveis, segregando ao menos papel, metal,
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pléstico e organico. Todos os residuos solidos devem ter seu destino final em
locais apropriados e devidamente licenciados.
Procedimentos:

a. Distribuir em todas as frentes de obras e canteiro, recipientes plasticos

ou tambores de lixo para a coleta de residuos nao perigosos gerados,
preferencialmente diferenciando os tipos de residuos possibilitando a
coleta seletiva;

b. Dispor os residuos organicos e sobras de alimentos gerados nas obras
em sacos apropriados para a coleta urbana e depositar nas grades
existentes e que estdo distribuidas no campus;

c. Os residuos de construcao civil (RCC) Classes A, B, C e D segundo a
Resolucdo 307/CONAMA, provenientes da demoli¢cdo e da execugdo
de obras, deverdo ser encaminhados, devidamente segregados e
acondicionados, para areas legalizadas e licenciadas pelo Municipio
para este fim;

d. Os residuos de Oleos e graxas coletadas, inclusive as estopas sujas de
Oleos e graxas procedentes de manutengdo emergencial devem ser
acondicionados em tambores e retirados e transportados por empresas
especializadas neste tipo de disposicao.

4.2.5. Controle de Efluentes Liquidos:

Objetivo: Evitar impactos ambientais no solo e/ou nos recursos hidricos, além
de mitigar e/ou eliminar possiveis problemas de contaminagdo provenientes da
emissdo de efluentes.
Descricao: Os efluentes liquidos sdo constituidos pelos esgotos sanitarios
provenientes dos canteiros de obras e a sua disposicdo correta ¢ de vital
importancia para que o solo e os recursos hidricos, sob a influéncia da obra,
ndo sejam contaminados.
Instru¢des Gerais: O controle dos efluentes liquidos envolve a preservacao do
solo e da 4gua e deve contar com redes de coleta de esgoto doméstico a serem
integradas ao sistema coletor local.
Procedimentos:

a. Nao langar, em qualquer hipotese, esgotos de qualquer natureza nas

galerias de aguas pluviais de modo que possam atingir corpos d’agua
(coérregos ou barramentos);

b. Nos locais onde ndo houver sistema coletor de esgotos a
CONTRATADA devera prever as instalagdes sanitarias com banheiros
quimicos, de acordo com a normatizagao legal aplicavel;

c. A FISCALIZACAO devera ser consultada para orientar a respeito de
pontos para despejo no sistema coletor da UNICAMP. A
CONTRATADA devera providenciar suas instalagdes sanitarias para o
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canteiro de obras e efetuar a ligacdo no local indicado pela
FISCALIZACAO.

4.2.6. Controle da Polui¢cdo Sonora

Objetivo: Garantir o bem estar da comunidade do entorno da obra e evitar
reclamagdes que possam gerar embargos, mesmo que temporarios, das obras.
Descricao: A UNICAMP ¢ uma institui¢do de ensino e pesquisa com atividades
académicas em periodo diurno e noturno. Desta forma, fica claro que a
CONTRATADA devera executar suas obras reduzindo, ao maximo, os niveis
de ruidos decorrentes da operagdo de maquinas e equipamentos utilizados nas
obras, por meio de procedimentos de controle.
Instrucdes Gerais: Apresentacdo de PCA (Programa de Controle Ambiental)
contemplando a reducao dos niveis de ruidos emitidos pela atividade de
construcao pertinente. A CONTRATADA deverd disponibilizar na placa da
obra os meios de comunicac¢ao, por meio dos quais a comunidade local possa
registrar suas reclamacgoes.
Procedimentos:

a. Concentrar a operagdo de maquinas e equipamentos entre 7 ¢ 18 horas;

b. Realizar manutenc¢do periddica de equipamentos € maquinas visando a
obtencao de baixos niveis de ruido;

c. As intervengdes com a utilizagdo de explosivos para desmonte de
rochas deverdao ocorrer em horarios pré-estipulados e sob rigoroso
controle e autoriza¢do da FISCALIZACAO;

4.2.7. Controle de Emissdes Atmosféricas

Objetivo: Garantir o padrao de qualidade do ar das areas sob influéncia direta
das obras.
Descricdo: Efetuar controle para redu¢do ao minimo da emissdo de gases
poluentes atmosféricos, relacionados com material pulverulento e CO, nas
areas de implantacdo das obras, em cumprimento ao Decreto Estadual n°
8468/76 alterado pelo Decreto Estadual n® 47397/2002, regulamentado no
Decreto Estadual n® 48523/2004.
Instru¢des Gerais: Apresentacao no PCA da obra de programa contemplando a
manuten¢do preventiva de maquinas e equipamentos o controle de particulados
pulverulentos (terra, areia, cimento, etc.).
Procedimentos:

a. Aspergir periodicamente com agua ao longo de vias nao pavimentadas

para evitar emissao de material particulado;
b. Recobrir o material a ser transportado com lona e/ou umectacido do

mesmo, quando possivel,
c. Realizar as manuten¢des periddicas das condigdes mecanicas das
maquinas, equipamentos e veiculos das obras;
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d. Limpar devidamente os pneus das escavadeiras e caminhdes de
transporte de material escavado antes de sua movimentagao pelas vias
pavimentadas do campus, especificamente em periodos pds-chuvas em
que ¢ acumulado barro na parte rodante destes equipamentos. Esta
medida também se aplica a quaisquer veiculos que trafeguem pela area
de implanta¢do da obra.

4.2.8. Poluicdo do Solo e Aqiiiferos

Objetivos: Evitar impactos ambientais no solo e, conseqiientemente preservar
os lengdis d’agua subterraneos.
Descricao: A manutencao emergencial, troca de 6leo, mangueiras, liquidos de
arrefecimento em maquinas e equipamentos feitas tanto no canteiro de obras
quanto na area da implantacdo da obra acarretam riscos de contaminagdo do
solo. O controle destas atividades devidamente contempladas no PCA serdo
meio eficaz para a prevengao e protecao destes elementos.
Instrucdes Gerais: Apresentagdo de programa de controle ambiental
contemplando a manutengao, troca de 6leo e liquidos de arrefacao, lavagem de
maquinas, equipamentos e veiculos pertencentes a obra em local fora da
UNICAMP.
Procedimentos:

a. Quando for necessaria a manuten¢ao emergencial de equipamentos em

campo, como troca de mangueiras, troca de Oleo, abastecimento de
combustivel ou lubrificagcdo, devem ser instaladas mantas absorventes de
protecao no local;

b. Em nenhuma hipotese serd autorizada a implantacdo de patio de

abastecimento ou de lavagem de maquinas e equipamentos, bem como
qualquer reservatorio de combustiveis;

c. Os residuos de dleos e graxas, que porventura numa situagdo emergencial
forem coletados na area do canteiro, devem ser acondicionados em
tambores e retirados e transportados por empresas especializadas neste tipo
de disposic¢ao.

4.2.9. Atividades de Controle Ambiental Exclusivas para o Canteiro de Obras:
Procedimentos na operacao:

e Sinalizar de forma suficiente a entrada e saida de veiculos, utilizando os
equipamentos e sinalizagdo grafica solicitados pela FISCALIZACAO;

e Manter todas as areas do canteiro em condi¢des adequadas de higiene.

Procedimentos na desativacao:

a. Proceder a recuperacao geral de dreas ocupadas provisoriamente,
com remocao de pisos e areas concretadas, remocao de entulhos em
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geral, remocao da drenagem superficial provisoria e regularizacao
da topografia do terreno;

b. Enviar todo o entulho existente para local devidamente licenciado
para essa finalidade.

5. QUESTOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

5.1.A CONTRATADA devera atender aos projetos € memoriais do Sistema de
Prote¢ao e Combate a Incéndio e apresentar :

Atestado de conformidade das instalagoes elétricas -
ART das instalagdes elétricas
Atestado de emprego de materiais e acabamento -

ART do material de acabamento e revestimento

ART do Sistema de Protecao Descargas Atmosféricas
[ ]

6. CONSIDERACOES FINAIS

E de responsabilidade da CONTRATADA executar os servigos utilizando-se das boas
praticas da construgdo e atendendo integralmente as normas técnicas vigentes e demais
legislacdes especificas, que couberem.

Memorial Descritivo elaborado por:
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