
OBRA: Reforma dos Pavilhões I e II do Paviartes
UNIDADE: INSTITUTO DE ARTES

ENDEREÇO: Rua Pitágoras, 500 - Unicamp, Campinas - SP

Evento/Etapa Nome da tarefa R$ TOTAL M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 10 M 11 M 12 M 13 M 14 M 15 M 16 M 17 M 18 M 19 M 20 M 21 M 22 a M 33
PAVIARTES
SERVIÇOS PRELIMINARES

1 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS  R$                         176.867,12 100%
 R$                  176.867,12 

SERVIÇOS INICIAIS
2/A Mobilização de equipe, demolições e remoções, instalação da placa da  R$                           52.642,46 100%

Itens 1.1 a 1.3; 1.5 a 1.6 e 8.1  R$                                  -    R$                   52.642,46 
2/B Instalação de tapume ao redor do Pavilhão 1  R$                           62.628,00 100%

Item 1.4  R$                            62.628,00 
PAVILHÃO II
Demolições e Preparação

3 Demolições e preparação  R$                             8.665,86 100%
Itens 3.1.1 - 3.1.2  R$               -    R$               -    R$                                  -    R$                     8.665,86  R$                                       -    R$                                       -    R$                                       -    R$                                       -    R$                                       -    R$                                        -    R$                                         -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                         -    R$                                         -    R$                                          -   
Fundação

3/A Estacas  R$                             3.219,48 100%
Itens 3.2.2 - 3.2.3  R$               -    R$               -    R$                                  -    R$                                 -    R$                      3.219,48  R$                                       -    R$                                       -    R$                                        -    R$                                       -    R$                                       -    R$                                        -    R$                                         -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                         -    R$                                         -    R$                                          -   

3/B Blocos e Baldrames  R$                           31.657,00 100%
Itens 3.2.1 e 3.2.4 a 3.2.9  R$               -    R$               -    R$                                  -    R$                                 -    R$                    31.657,00  R$                                       -    R$                                       -    R$                                       -    R$                                        -    R$                                       -    R$                                       -    R$                                        -    R$                                         -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                         -    R$                                         -    R$                                          -   

3/C Contrapiso Térreo  R$                           18.898,92 100%
Itens 3.2.10 a 3.2.17  R$               -    R$               -    R$                                  -    R$                                 -    R$                                  -    R$                                       -    R$                         18.898,92  R$                                        -    R$                                       -    R$                                       -    R$                                        -    R$                                         -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                         -    R$                                         -    R$                                          -   
Estrutura Metálica

4/A Estrutura metálica Seção 03 (pilares e vigas intermediárias)  R$                         294.731,19 100%
21,67% do item 3.4.2  R$               -    R$               -    R$                                  -    R$                                 -    R$                                  -    R$                      294.731,19  R$                                       -    R$                                        -    R$                                       -    R$                                       -    R$                                        -    R$                                         -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                         -    R$                                         -    R$                                          -   

4/B Estrutura metálica Seção 02 (pilares e vigas intermediárias)  R$                         294.731,19 100%
21,67% do item 3.4.2  R$               -    R$               -    R$                                  -    R$                                 -    R$                                  -    R$                      294.731,19  R$                                       -    R$                                        -    R$                                       -    R$                                       -    R$                                        -    R$                                         -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                         -    R$                                         -    R$                                          -   

4/C Estrutura Metálica Seção 01 (pilares e vigas intermediárias)  R$                         294.731,18 100%
21,66% do item 3.4.2  R$               -    R$               -    R$                                  -    R$                                 -    R$                                  -    R$                      294.731,18  R$                                        -    R$                                       -    R$                                       -    R$                                        -    R$                                         -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                         -    R$                                         -    R$                                          -   

4/D Pintura e acabamento estrutura metálica Seção 03 (item 3.4.3 a 3.4.5)  R$                           46.934,90 100%
33,34% dos itens 3.4.3 - 3.4.4 - 3.4.5  R$               -    R$               -    R$                                  -    R$                                 -    R$                                  -    R$                         46.934,90  R$                                       -    R$                                        -    R$                                       -    R$                                       -    R$                                        -    R$                                         -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                         -    R$                                         -    R$                                          -   

4/E Pintura e acabamento estrutura metálica Seção 02 (item 3.4.3 a 3.4.5)  R$                           46.934,90 100%
33,33% dos itens 3.4.3 - 3.4.4 - 3.4.5  R$               -    R$               -    R$                                  -    R$                                 -    R$                                  -    R$                                       -    R$                         46.934,90  R$                                        -    R$                                       -    R$                                       -    R$                                        -    R$                                         -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                         -    R$                                         -    R$                                          -   

4/F Pintura e acabamento estrutura metálica Seção 01 (item 3.4.3 a 3.4.5)  R$                           46.934,90 100%
33,33% dos itens 3.4.3 - 3.4.4 - 3.4.5  R$               -    R$               -    R$                                  -    R$                                 -    R$                                  -    R$                                       -    R$                                       -    R$                         46.934,90  R$                                       -    R$                                       -    R$                                        -    R$                                         -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                         -    R$                                         -    R$                                          -   

4/G Colocação das tesouras existentes  R$                             3.853,90 100%
Item 3.4.1  R$                           3.853,90 

4/H Estrutura metálica de cobertura Seção 03  R$                         158.701,41 100%
11,67% do item 3.4.2  R$                      158.701,41 

4/I Estrutura metálica de cobertura Seção 02  R$                         158.701,41 100%
11,67% do item 3.4.2  R$                      158.701,41 

4/J Estrutura metálica de cobertura Seção 01  R$                         158.701,41 100%
11,66% do item 3.4.2  R$                      158.701,41 
Estrutura de Concreto

5/A Instalação Laje Alveolar PE 40 - Seção 03  R$                         200.152,98 100%
50% do item 3.3.1  R$               -    R$               -    R$                                  -    R$                                 -    R$                                  -    R$                                       -    R$                      200.152,98  R$                                       -    R$                                       -    R$                                        -    R$                                         -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                         -    R$                                         -    R$                                          -   

5/B Instalação Laje Alveolar PE 40 - Seção 01  R$                         200.152,98 100%
50% do item 3.3.1  R$               -    R$               -    R$                                  -    R$                                 -    R$                                  -    R$                                       -    R$                      200.152,98  R$                                       -    R$                                        -    R$                                         -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                         -    R$                                         -    R$                                          -   

5/C Instalação Laje Alveolar H20 - no barrilete  R$                           52.319,99 100%
80% dos itens 3.3.2 e 3.3.3  R$               -    R$               -    R$                                  -    R$                                 -    R$                                  -    R$                                       -    R$                         52.319,99  R$                                       -    R$                                        -    R$                                         -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                         -    R$                                         -    R$                                          -   

5/D Instalação Laje pré fabricada mista Vigota  R$                           30.991,70 100%
80% do item 3.3.4  R$               -    R$               -    R$                                  -    R$                                 -    R$                                  -    R$                                       -    R$                                       -    R$                         30.991,70  R$                                        -    R$                                        -    R$                                         -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                         -    R$                                         -    R$                                          -   

5/E Capa de concreto laje alveolar Seção 03  R$                           49.878,20 100%
50% item 10.1  R$               -    R$               -    R$                                  -    R$                                 -    R$                                  -    R$                                       -    R$                         49.878,20  R$                                        -    R$                                        -    R$                                         -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                         -    R$                                         -    R$                                          -   

5/F Capa de concreto laje alveolar Seção 01  R$                           49.878,20 100%
50% item 10.1  R$               -    R$               -    R$                                  -    R$                                 -    R$                                  -    R$                                       -    R$                         49.878,20  R$                                        -    R$                                        -    R$                                         -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                         -    R$                                         -    R$                                          -   

5/G Capa de concreto laje alveolar H20 - Barrilete  R$                           13.080,00 100%
20% dos itens 3.3.2 e 3.3.3  R$               -    R$               -    R$                                  -    R$                                 -    R$                                  -    R$                                       -    R$                         13.080,00  R$                                        -    R$                                        -    R$                                         -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                         -    R$                                         -    R$                                          -   

5/H Concreto Laje pré fabricada mista Vigota  R$                             7.747,93 100%
20% do item 3.3.4  R$               -    R$               -    R$                                  -    R$                                 -    R$                                  -    R$                                       -    R$                           7.747,93  R$                                        -    R$                                        -    R$                                         -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                         -    R$                                         -    R$                                          -   
Cobertura

6/A Cobertura Seção 03  R$                           65.913,10 100%
33,34% do item 3.5.1  R$               -    R$               -    R$                                  -    R$                                 -    R$                                  -    R$                                       -    R$                                       -    R$                         65.913,10  R$                                        -    R$                                       -    R$                                       -    R$                                        -    R$                                         -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                         -    R$                                         -    R$                                          -   

6/B Cobertura Seção 02  R$                           65.913,10 100%
33,33% do item 3.5.1  R$               -    R$               -    R$                                  -    R$                                 -    R$                                  -    R$                                       -    R$                                       -    R$                         65.913,10  R$                                        -    R$                                       -    R$                                       -    R$                                        -    R$                                         -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                         -    R$                                         -    R$                                          -   

6/C Cobertura Seção 01  R$                           65.913,10 100%
33,33% do item 3.5.1  R$               -    R$               -    R$                                  -    R$                                 -    R$                                  -    R$                                       -    R$                                       -    R$                          65.913,10  R$                                       -    R$                                       -    R$                                        -    R$                                         -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                         -    R$                                         -    R$                                          -   

6/D Fechamento em placa Cimentícia  R$                             9.076,01 100%
Item 3.5.2  R$               -    R$               -    R$                                  -    R$                                 -    R$                                  -    R$                                       -    R$                                       -    R$                            9.076,01  R$                                       -    R$                                       -    R$                                        -    R$                                         -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                         -    R$                                         -    R$                                          -   

6/E Calhas e Rufos  R$                           36.423,66 100%
Itens 3.5.3 a 3.5.9  R$               -    R$               -    R$                                  -    R$                                 -    R$                                  -    R$                                       -    R$                                       -    R$                          36.423,66  R$                                       -    R$                                       -    R$                                        -    R$                                         -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                         -    R$                                         -    R$                                          -   
Alvenaria, Divisórias e Vedações

7/A1 Instalação de Dry Wall/Placa cimenticia Setor 1  R$                           75.356,09 100%
10,44% dos itens 3.6.1 - 3.6.2 - 3.6.3 - 3.6.4 - 3.6.5 - 3.6.6 - 3.6.8 - 3.6.12  R$                          75.356,09 

7/A2 Instalação de Dry Wall/Placa cimenticia Setor 2  R$                         106.465,74 100%
14,75% dos itens 3.6.1 - 3.6.2 - 3.6.3 - 3.6.4 - 3.6.5 - 3.6.6 - 3.6.8 - 3.6.12  R$                      106.465,74 

7/A3 Instalação de Dry Wall/Placa cimenticia Setor 3  R$                           69.509,50 100%
9,63% dos itens 3.6.1 - 3.6.2 - 3.6.3 - 3.6.4 - 3.6.5 - 3.6.6 - 3.6.8 - 3.6.12  R$                         69.509,50 

7/A4 Instalação de Dry Wall/Placa cimenticia Setor 4  R$                         132.739,32 100%
18,39% dos itens 3.6.1 - 3.6.2 - 3.6.3 - 3.6.4 - 3.6.5 - 3.6.6 - 3.6.8 - 3.6.12  R$                      132.739,32 

7/A5 Instalação de Dry Wall/Placa cimenticia Setor 5  R$                         124.727,32 100%
17,28% dos itens 3.6.1 - 3.6.2 - 3.6.3 - 3.6.4 - 3.6.5 - 3.6.6 - 3.6.8 - 3.6.12  R$                      124.727,32 

7/A6 Instalação de Dry Wall/Placa cimenticia Setor 6  R$                           77.016,23 100%
10,67% dos itens 3.6.1 - 3.6.2 - 3.6.3 - 3.6.4 - 3.6.5 - 3.6.6 - 3.6.8 - 3.6.12  R$                         77.016,23 

7/A7 Instalação de Dry Wall/Placa cimenticia Setor 7  R$                         135.987,43 100%
18,84% dos itens 3.6.1 - 3.6.2 - 3.6.3 - 3.6.4 - 3.6.5 - 3.6.6 - 3.6.8 - 3.6.12  R$                      135.987,43 

7/B1 Alvenaria setor 01  R$                             5.500,91 100%
9,55% dos itens 3.6.7 - 3.6.9 - 3.6-10  R$               -    R$               -    R$                                  -    R$                                 -    R$                                  -    R$                                       -    R$                                       -    R$                           5.500,91  R$                                        -    R$                                       -    R$                                       -    R$                                        -    R$                                         -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                         -    R$                                         -    R$                                          -   

7/B2 Alvenaria setor 02  R$                             7.776,15 100%
13,50% dos itens 3.6.7 - 3.6.9 - 3.6-10  R$               -    R$               -    R$                                  -    R$                                 -    R$                                  -    R$                                       -    R$                                       -    R$                            7.776,15  R$                                       -    R$                                       -    R$                                        -    R$                                         -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                         -    R$                                         -    R$                                          -   

7/B3 Alvenaria setor 03  R$                             5.080,42 100%
8,82% dos itens 3.6.7 - 3.6.9 - 3.6-10  R$               -    R$               -    R$                                  -    R$                                 -    R$                                  -    R$                                       -    R$                                       -    R$                            5.080,42  R$                                       -    R$                                       -    R$                                        -    R$                                         -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                         -    R$                                         -    R$                                          -   

7/B4 Alvenaria setor 04  R$                             9.694,27 100%
16,83% dos itens 3.6.7 - 3.6.9 - 3.6-10  R$               -    R$               -    R$                                  -    R$                                 -    R$                                  -    R$                                       -    R$                                       -    R$                            9.694,27  R$                                       -    R$                                       -    R$                                        -    R$                                         -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                         -    R$                                         -    R$                                          -   

7/B5 Alvenaria setor 05  R$                             9.106,73 100%
15,81% dos itens 3.6.7 - 3.6.9 - 3.6-10  R$               -    R$               -    R$                                  -    R$                                 -    R$                                  -    R$                                       -    R$                                       -    R$                            9.106,73  R$                                       -    R$                                       -    R$                                        -    R$                                         -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                         -    R$                                         -    R$                                          -   

7/B6 Alvenaria setor 06  R$                             5.627,63 100%
9,77% dos itens 3.6.7 - 3.6.9 - 3.6-10  R$               -    R$               -    R$                                  -    R$                                 -    R$                                  -    R$                                       -    R$                                       -    R$                                        -    R$                           5.627,63  R$                                       -    R$                                        -    R$                                         -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                         -    R$                                         -    R$                                          -   

7/B7 Alvenaria setor 07  R$                             9.936,19 100%
17,25% dos itens 3.6.7 - 3.6.9 - 3.6-10  R$               -    R$               -    R$                                  -    R$                                 -    R$                                  -    R$                                       -    R$                                       -    R$                                        -    R$                           9.936,19  R$                                       -    R$                                        -    R$                                         -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                         -    R$                                         -    R$                                          -   

7/B8 Alvenaria setor 08  R$                             4.878,81 100%
8,47% dos itens 3.6.7 - 3.6.9 - 3.6-10  R$               -    R$               -    R$                                  -    R$                                 -    R$                                  -    R$                                       -    R$                                       -    R$                                        -    R$                           4.878,81  R$                                       -    R$                                        -    R$                                         -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                         -    R$                                         -    R$                                          -   

7/C1 Divisórias de Granito Setor 03  R$                             6.110,79 100%
47,43% do item 3.6.11  R$               -    R$               -    R$                                  -    R$                                 -    R$                                  -    R$                                       -    R$                                       -    R$                                        -    R$                                       -    R$                                       -    R$                            6.110,79  R$                                         -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                         -    R$                                         -    R$                                          -   

7/C2 Divisórias de Granito Setor 06  R$                             6.773,02 100%
52,57% do item 3.6.11  R$               -    R$               -    R$                                  -    R$                                 -    R$                                  -    R$                                       -    R$                                       -    R$                                        -    R$                                       -    R$                                       -    R$                                        -    R$                             6.773,02  R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                         -    R$                                         -    R$                                          -   

7/D Divisórias sanitárias  R$                           13.214,61 100%
Item 3.6.13  R$                           13.214,61 
Portas e Caixilhos

8/A1 Esquadrias madeira Setor 1  R$                             8.649,05 100%
10,44% dos itens 3.7.2 - 3.7.3 - 3.7.4 - 3.7.8 - 3.7.9  R$                           8.649,05 

8/A2 Esquadrias madeira Setor 2  R$                           12.222,15 100%
14,75% dos itens 3.7.2 - 3.7.3 - 3.7.4 - 3.7.8 - 3.7.9  R$                         12.222,15 

8/A3 Esquadrias madeira Setor 3  R$                             7.981,42 100%
9,63% dos itens 3.7.2 - 3.7.3 - 3.7.4 - 3.7.8 - 3.7.9  R$                           7.981,42 

8/A4 Esquadrias madeira Setor 4  R$                           15.240,93 100%
18,39% dos itens 3.7.2 - 3.7.3 - 3.7.4 - 3.7.8 - 3.7.9  R$                         15.240,93 

8/A5 Esquadrias madeira Setor 5  R$                           14.317,74 100%
17,28% dos itens 3.7.2 - 3.7.3 - 3.7.4 - 3.7.8 - 3.7.9  R$                         14.317,74 

8/A6 Esquadrias madeira Setor 6  R$                             8.845,18 100%
10,67% dos itens 3.7.2 - 3.7.3 - 3.7.4 - 3.7.8 - 3.7.9  R$                           8.845,18 

8/A7 Esquadrias madeira Setor 7  R$                           15.614,96 100%
18,84% dos itens 3.7.2 - 3.7.3 - 3.7.4 - 3.7.8 - 3.7.9  R$                         15.614,96 

8/B1 Esquadrias de alúminio Setor 1  R$                           27.483,32 100%
10,44% dos itens 3.7.5 - 3.7.6 - 3.7.7 - 3.7.11 - 3.7.12 - 3.7.13 - 3.7.14 -  R$                          27.483,32 

8/B2 Esquadrias de alúminio Setor 2  R$                           38.837,24 100%
14,75% dos itens 3.7.5 - 3.7.6 - 3.7.7 - 3.7.11 - 3.7.12 - 3.7.13 - 3.7.14 -  R$                          38.837,24 

8/B3 Esquadrias de alúminio Setor 3  R$                           25.361,86 100%

Este documento é o EVENTOGRAMA DA OBRA, foi desenvolvido com base no Art. 46 § 9º da Lei 14133/2021, que determina que as medições de pagamento devem ser feitas através de Etapas.

"§ 9º Os regimes de execução a que se referem os incisos II, III, IV, V e VI do caput deste artigo serão licitados por preço global e adotarão sistemática de medição e pagamento associada à execução de etapas do cronograma físico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adoção de sistemática de remuneração orientada por preços unitários ou referenciada pela execução de quantidades de itens unitários.

A obra foi dividida em eventos e etapas, cada evento tem suas respectivas etapas. Os eventos estão numerados por números sequenciais, e cada evento foi dividido em etapas enumerados por letras. Este Eventograma não substitui nenhum outro documento, apenas deixa claro a forma que serão efetuadas as medições para pagamento.

Com isso a medição de pagamento será realizada quando a Etapa de um evento for concluída. E o valor de cada etapa a ser pago é definida pela porcentagem pré-estabelecida neste enventograma, conforme definido na linha abaixo da descrição de cada evento/ etapa, na coluna "Nome da tarefa". Esta porcentagem deverá ser seguida, e em nenhuma hipótese poderá ser alterada.

A contratada DEVERÁ concluir cada etapa no mês para poder ser feita a medição daquele serviço. Etapas não concluídas NÃO SERÃO MEDIDAS para pagamento. Cabe a Empresa contratada para a execução da obra se planejar para entregar as etapas concluídas em tempo de serem realizadas as medições mensais.

DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO INTEGRADO - DEPI
COORDENADORIA - GESTÃO TERRITORIAL E OBRAS

EVENTOGRAMA E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

EVENTOGRAMA: Eventos significativos representando etapas relevantes da obra e utilizado como critério de medição no caso de empreitadas por preço global. Decomposição da meta em eventos. É elaborado a partir da planilha orçamentária da meta, subdivididos conforme os eventos previstos, coerentes com a ordem lógica de execução e que possibilite a aferição do avanço físico da meta (fonte: CEF)



9,63% dos itens 3.7.5 - 3.7.6 - 3.7.7 - 3.7.11 - 3.7.12 - 3.7.13 - 3.7.14 -  R$                         25.361,86 
8/B4 Esquadrias de alúminio Setor 4  R$                           48.429,77 100%

18,39% dos itens 3.7.5 - 3.7.6 - 3.7.7 - 3.7.11 - 3.7.12 - 3.7.13 - 3.7.14 -  R$                         48.429,77 
8/B5 Esquadrias de alúminio Setor 5  R$                           45.496,24 100%

17,28% dos itens 3.7.5 - 3.7.6 - 3.7.7 - 3.7.11 - 3.7.12 - 3.7.13 - 3.7.14 -  R$                         45.496,24 
8/B6 Esquadrias de alúminio Setor 6  R$                           28.106,54 100%

10,67% dos itens 3.7.5 - 3.7.6 - 3.7.7 - 3.7.11 - 3.7.12 - 3.7.13 - 3.7.14 -  R$                         28.106,54 
8/B7 Esquadrias de alúminio Setor 7  R$                           49.618,30 100%

18,84% dos itens 3.7.5 - 3.7.6 - 3.7.7 - 3.7.11 - 3.7.12 - 3.7.13 - 3.7.14 -  R$                         49.618,30 
8/C Portão Metálico  R$                             6.638,24 100%

Item 3.7.1  R$                             6.638,24 
8/D Portas divisórias sanitárias  R$                             7.390,32 100%

Item 3.7.10  R$                             7.390,32 
Pisos

9/A1 Argamassa de regularização para aplicação de piso - Setor 5 (item 3.8.1)  R$                             3.162,72 100%
33,33% do item 3.8.1  R$                           3.162,72 

9/A2 Argamassa de regularização para aplicação de piso - Setor 6 (item 3.8.1)  R$                             1.581,36 100%
16,67% do item 3.8.1  R$                           1.581,36 

9/A3 Argamassa de regularização para aplicação de piso - Setor 7 (item 3.8.1)  R$                             3.162,72 100%
33,33% do item 3.8.1  R$                           3.162,72 

9/A4 Argamassa de regularização para aplicação de piso - Setor 8 (item 3.8.1)  R$                             1.581,36 100%
16,67% do item 3.8.1  R$                           1.581,36 

9/B1 Contrapiso e Regularização térreo Setor 01 (item 3.8.18)  R$                             2.094,84 100%
16,67% do item 3.8.18  R$                           2.094,84 

9/B2 Contrapiso e Regularização térreo Setor 02 (item 3.8.18)  R$                             4.189,67 100%
33,33% do item 3.8.18  R$                           4.189,67 

9/B3 Contrapiso e Regularização térreo Setor 03 (item 3.8.18)  R$                             2.094,84 100%
16,67% do item 3.8.18  R$                           2.094,84 

9/B4 Contrapiso e Regularização térreo Setor 04 (item 3.8.18)  R$                             4.189,67 100%
33,33% do item 3.8.18  R$                           4.189,67 

9/C1 Impermeabilização  Setor 03 e 04  R$                             2.523,52 100%
50% do item 3.8.2  R$                           2.523,52 

9/C2 Impermeabilização  Setor 06  R$                             2.523,52 100%
50% do item 3.8.2  R$                            2.523,52 

9/C3 Impermeabilização  Setor 01  R$                             2.908,96 100%
50% do item 3.8.7  R$                            2.908,96 

9/C4 Impermeabilização  Setor 02  R$                             2.908,96 100%
50% do item 3.8.7  R$                            2.908,96 

9/C5 Impermeabilização e bases em concreto  Setor 08  R$                           19.866,66 100%
Itens 3.8.13 - 3.8.14 - 3.8.15  R$                         19.866,66 

9/D1 Piso porcelanato e rodapé Setor 03 e 04  R$                           40.036,94 100%
40% dos itens 3.8.3 - 3.8.4  R$                          40.036,94 

9/D2 Piso porcelanato e rodapé Setor 06  R$                           60.055,40 100%
60% dos itens 3.8.3 - 3.8.4  R$               -    R$               -    R$                                  -    R$                                 -    R$                                  -    R$                                       -    R$                                       -    R$                                        -    R$                                       -    R$                                       -    R$                                        -    R$                           60.055,40  R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                         -    R$                                         -    R$                                          -   

9/E1 Piso especial para dança, inclusive proteção - Setor 01  R$                         163.494,98 100%
17% dos itens 3.8.8 - 3.8.9 - 3.8.10  R$                        163.494,98 

9/E2 Piso especial para dança, inclusive proteção - Setor 02 Sala1  R$                         115.408,22 100%
12% dos itens 3.8.8 - 3.8.9 - 3.8.10  R$                        115.408,22 

9/E3 Piso especial para dança, inclusive proteção - Setor 02 Sala2  R$                         115.408,22 100%
12% dos itens 3.8.8 - 3.8.9 - 3.8.10  R$                        115.408,22 

9/E4 Piso especial para dança, inclusive proteção - Setor 05 Sala1  R$                         134.642,93 100%
14% dos itens 3.8.8 - 3.8.9 - 3.8.10  R$               -    R$               -    R$                                  -    R$                                 -    R$                                  -    R$                                       -    R$                                       -    R$                                        -    R$                                       -    R$                                       -    R$                                        -    R$                         134.642,93  R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                         -    R$                                         -    R$                                          -   

9/E5 Piso especial para dança, inclusive proteção - Setor 05 Sala2  R$                         134.642,93 100%
14% dos itens 3.8.8 - 3.8.9 - 3.8.10  R$               -    R$               -    R$                                  -    R$                                 -    R$                                  -    R$                                       -    R$                                       -    R$                                        -    R$                                       -    R$                                       -    R$                                        -    R$                         134.642,93  R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                         -    R$                                         -    R$                                          -   

9/E6 Piso especial para dança, inclusive rodapé e proteção do piso - Setor 07  R$                         149.068,95 100%
15,5% dos itens 3.8.8 - 3.8.9 - 3.8.10  R$               -    R$               -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                       -    R$                                       -    R$                                        -    R$                                       -    R$                                       -    R$                                        -    R$                         149.068,95  R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                         -    R$                                         -    R$                                          -   

9/E7 Piso especial para dança, inclusive rodapé e proteção do piso- Setor 07  R$                         149.068,95 100%
15,5% dos itens 3.8.8 - 3.8.9 - 3.8.10  R$                         149.068,95 

9/F1 Piso Vinílico, inclusive rodapé - Setor 1  R$                             6.240,91 100%
6,25% dos itens 3.8.5 - 3.8.6  R$                             6.240,91 

9/F2 Piso Vinílico, inclusive rodapé - Setor 2  R$                             6.240,91 100%
6,25% dos itens 3.8.5 - 3.8.6  R$                             6.240,91 

9/F3 Piso Vinílico, inclusive rodapé - Setor 4  R$                           74.890,92 100%
75% dos itens 3.8.5 - 3.8.6  R$                           74.890,92 

9/F4 Piso Vinílico, inclusive rodapé - Setor 5  R$                             6.240,91 100%
6,25% dos itens 3.8.5 - 3.8.6  R$                             6.240,91 

9/F5 Piso Vinílico, inclusive rodapé - Setor 7  R$                             6.240,91 100%
6,25% dos itens 3.8.5 - 3.8.6  R$                             6.240,91 

9/G Piso Emborrachado, inclusive rodapé  R$                           29.286,24 100%
Itens 3.8.11 - 3.8.12  R$                           29.286,24 

9/H Laje cobertura de shaft e cimentado desempenado para base/palco da  R$                             1.009,97 100%
Itens 3.8.16 - 3.8-17  R$                            1.009,97 
Acabamentos

10/A1 Chapisco e emboço Setor 3  R$                             5.855,32 100%
47,43% dos itens 3.9.1 - 3.9.2  R$                           5.855,32 

10/A2 Chapisco e emboço Setor 6  R$                             6.489,86 100%
52,57% dos itens 3.9.1 - 3.9.2  R$                            6.489,86 

10/B1 Impermeabilização paredes internas - Setor 3  R$                           12.065,98 100%
47,73% do item 3.9.3  R$                         12.065,98 

10/B2 Impermeabilização paredes internas - Setor 6  R$                           13.373,57 100%
52,57% do item 3.9.3  R$                          13.373,57 

10/C1 Revestimento Cerâmico Setor 3  R$                           22.012,65 100%
47,43% do item 3.9.4  R$                          22.012,65 

10/C2 Revestimento Cerâmico Setor 6  R$                           24.398,16 100%
52,57% do item 3.7.4  R$                         24.398,16 

10/D Revestimento em granito  R$                                755,70 100%
Item 3.9.5  R$                              755,70 

10/E Revestimento acustico  R$                             2.871,92 100%
Item 3.9.6  R$                           2.871,92 

10/F1 Chapisco, emboço e impermeabilização paredes externas - Fachada 1  R$                           18.105,79 100%
33,33% dos itens 3.9.7 - 3.9.8 - 3.9.9  R$                          18.105,79 

10/F2 Chapisco, emboço e impermeabilização paredes externas - Fachada 2  R$                           18.105,79 100%
33,33% dos itens 3.9.7 - 3.9.8 - 3.9.9  R$                          18.105,79 

10/F3 Chapisco, emboço e impermeabilização paredes externas - Fachada 3  R$                             9.052,90 100%
16,67% dos itens 3.9.7 - 3.9.8 - 3.9.9  R$                            9.052,90 

10/F4 Chapisco, emboço e impermeabilização paredes externas - Fachada 4  R$                             9.052,90 100%
16,67% dos itens 3.9.7 - 3.9.8 - 3.9.9  R$                            9.052,90 
Forro

11/A1 Forro gesso acartonado setor 3  R$                           17.461,72 100%
41% do item 3.10.1  R$                         17.461,72 

11/A2 Forro gesso acartonado setor 5  R$                             2.555,37 100%
6% do item 3.10.1  R$                           2.555,37 

11/A3 Forro gesso acartonado setor 6  R$                           20.017,09 100%
47% do item 3.10.1  R$               -    R$               -    R$                                  -    R$                                  -    R$                                       -    R$                                       -    R$                                        -    R$                                       -    R$                         20.017,09  R$                                        -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                          -    R$                                         -    R$                                         -    R$                                          -   

11/A4 Forro gesso acartonado setor 7  R$                             2.555,37 100%
6% do item 3.10.1  R$                           2.555,37 

11/B1 Forro em fibra mineral setor 4  R$                             2.209,88 100%
1% do item 3.10.5  R$                           2.209,88 

11/B2 Forro em fibra mineral setor 5  R$                         106.074,03 100%
48% do item 3.10.5  R$                      106.074,03 

11/B3 Forro em fibra mineral setor 7  R$                         112.703,66 100%
51% do item 3.10.5  R$                        112.703,66 
Bancadas e Soleiras

12/A Peitoril e soleira  R$                             9.885,59 100%
Itens 3.11.4 - 3.11.5  R$                            9.885,59 

12/B1 Revestimento de granito, tampo para bancada e frontão - Setor 3  R$                           11.694,20 100%
47% dos itens 3.11.1 - 3.11.2 - 3.11.3  R$                         11.694,20 

12/B2 Revestimento de granito, tampo para bancada e frontão - Setor 6  R$                           13.187,07 100%
53% dos itens 3.11.1 - 3.11.2 - 3.11.3  R$                         13.187,07 
Louças Sanitárias

13/A1 Louças e metais sanitários setor 3  R$                           28.752,89 100%
50% do item 3.12 (item completo)  R$                          28.752,89 

13/A2 Louças e metais sanitários setor 6  R$                           28.752,89 100%
50% do item 3.12 (item completo)  R$                           28.752,89 
Acessórios de acessibilidade

14 Acessórios de acessibilidade  R$                             7.765,10 100%
Item 3.13 (item completo)  R$                             7.765,10 
Pinturas

15/A1 Massa Corrida, Fundo e Pintura parede e forro Setor 01  R$                           23.603,24 100%
10,44% dos itens 3.10.2 - 3.10.3 - 3.10.4 - 3.14.1 - 3.14.2 - 3.14.3 - 3.14.8  R$                         23.603,24 

15/A2 Massa Corrida, Fundo e Pintura parede e forro Setor 02  R$                           33.347,49 100%
14,75% dos itens 3.10.2 - 3.10.3 - 3.10.4 - 3.14.1 - 3.14.2 - 3.14.3 - 3.14.8  R$                         33.347,49 

15/A3 Massa Corrida, Fundo e Pintura parede e forro Setor 03  R$                           21.771,95 100%
9,63% dos itens 3.10.2 - 3.10.3 - 3.10.4 - 3.14.1 - 3.14.2 - 3.14.3 - 3.14.8  R$                         21.771,95 

15/A4 Massa Corrida, Fundo e Pintura parede e forro Setor 04  R$                           41.576,97 100%
18,39% dos itens 3.10.2 - 3.10.3 - 3.10.4 - 3.14.1 - 3.14.2 - 3.14.3 - 3.14.8  R$                         41.576,97 

15/A5 Massa Corrida, Fundo e Pintura parede e forro Setor 05  R$                           39.067,43 100%
17,28% dos itens 3.10.2 - 3.10.3 - 3.10.4 - 3.14.1 - 3.14.2 - 3.14.3 - 3.14.8  R$                         39.067,43 

15/A6 Massa Corrida, Fundo e Pintura parede e forro Setor 06  R$                           24.123,23 100%
10,67% dos itens 3.10.2 - 3.10.3 - 3.10.4 - 3.14.1 - 3.14.2 - 3.14.3 - 3.14.8  R$                          24.123,23 

15/A7 Massa Corrida, Fundo e Pintura parede e forro Setor 07  R$                           42.594,35 100%
18,64% dos itens 3.10.2 - 3.10.3 - 3.10.4 - 3.14.1 - 3.14.2 - 3.14.3 - 3.14.8  R$                          42.594,35 

15/B1 Pintura fachada 01  R$                           20.735,75 100%
33,33% dos itens 3.14.4 - 3.14.5 - 3.14.6 - 3.14.7  R$                         20.735,75 

15/B2 Pintura fachada 02  R$                           20.735,75 100%
33,33% dos itens 3.14.4 - 3.14.5 - 3.14.6 - 3.14.7  R$                         20.735,75 

15/B3 Pintura fachada 03  R$                           10.367,88 100%
16,67% dos itens 3.14.4 - 3.14.5 - 3.14.6 - 3.14.7  R$                          10.367,88 

15/B4 Pintura fachada 04  R$                           10.367,88 100%
16,67% dos itens 3.14.4 - 3.14.5 - 3.14.6 - 3.14.7  R$                          10.367,88 

15/C Repintura Tesouras Metálicas  R$                             1.640,61 100%
Item 3.14.10  R$                           1.640,61 

15/D Pintura de portões, guarda corpos, tubulações e sinalização horizontal de  R$                           18.228,26 100%
Itens 3.14.9 - 3.14.11 - 3.14.12 - 3.14.13 - 3.14.14 - 3.14.15  R$                          18.228,26 
Acessórios

16/A Acessorios  R$                           51.172,82 100%



Itens 3.15.1 a 3.15.8  R$                           51.172,82 
16/B Guarda-Corpos  R$                         164.304,87 100%

Itens 3.15.9 - 3.15.10  R$                      164.304,87 
Equipamentos de iluminação

17/A1 Equipamentos de iluminação - setor1  R$                           18.887,06 100%
10,44% do item 3.16.1  R$                          18.887,06 

17/A2 Equipamentos de iluminação - setor2  R$                           26.684,31 100%
14,75% do item 3.16.1  R$                          26.684,31 

17/A3 Equipamentos de iluminação - setor3  R$                           17.421,69 100%
9,63% do item 3.16.1  R$                          17.421,69 

17/A4 Equipamentos de iluminação - setor4  R$                           33.269,45 100%
18,39% do item 3.16.1  R$                          33.269,45 

17/A5 Equipamentos de iluminação - setor5  R$                           31.261,34 100%
17,28% do item 3.16.1  R$                         31.261,34 

17/A6 Equipamentos de iluminação - setor6  R$                           19.303,16 100%
10,67% do item 3.16.1  R$                         19.303,16 

17/A7 Equipamentos de iluminação - setor7  R$                           34.083,55 100%
18,84% do item 3.16.1  R$                         34.083,55 
Tomadas e Interruptores

18/A1 Tomadas e interruptores - setor1  R$                             9.574,01 100%
10,44% do item 3.16.2  R$                            9.574,01 

18/A2 Tomadas e interruptores - setor2  R$                           13.526,50 100%
14,75% do item 3.16.2  R$                          13.526,50 

18/A3 Tomadas e interruptores - setor3  R$                             8.831,20 100%
9,63% do item 3.16.2  R$                            8.831,20 

18/A4 Tomadas e interruptores - setor4  R$                           16.864,57 100%
18,39% do item 3.16.2  R$                          16.864,57 

18/A5 Tomadas e interruptores - setor5  R$                           15.846,64 100%
17,28% do item 3.16.2  R$                         15.846,64 

18/A6 Tomadas e interruptores - setor6  R$                             9.784,93 100%
10,67% do item 3.16.2  R$                           9.784,93 

18/A7 Tomadas e interruptores - setor7  R$                           17.277,24 100%
18,84% do item 3.16.2  R$                         17.277,24 
Cabos e Condutores

19/A1 Cabos de elétrica 2,5mm a 6mm - Setor 01  R$                           29.458,63 100%
12,5% dos itens 3.16.3.1 - 3.16.3.2 - 3.16.3.3 - 3.16.3.7 - 3.16.3.8  R$                          29.458,63 

19/A2 Cabos de elétrica 2,5mm a 6mm - Setor 02  R$                           29.458,63 100%
12,5% dos itens 3.16.3.1 - 3.16.3.2 - 3.16.3.3 - 3.16.3.7 - 3.16.3.8  R$                          29.458,63 

19/A3 Cabos de elétrica 2,5mm a 6mm - Setor 03  R$                           29.458,63 100%
12,5% dos itens 3.16.3.1 - 3.16.3.2 - 3.16.3.3 - 3.16.3.7 - 3.16.3.8  R$                          29.458,63 

19/A4 Cabos de elétrica 2,5mm a 6mm - Setor 04  R$                           29.458,63 100%
12,5% dos itens 3.16.3.1 - 3.16.3.2 - 3.16.3.3 - 3.16.3.7 - 3.16.3.8  R$                          29.458,63 

19/A5 Cabos de elétrica 2,5mm a 6mm - Setor 05  R$                           29.458,63 100%
12,5% dos itens 3.16.3.1 - 3.16.3.2 - 3.16.3.3 - 3.16.3.7 - 3.16.3.8  R$                         29.458,63 

19/A6 Cabos de elétrica 2,5mm a 6mm - Setor 06  R$                           29.458,63 100%
12,5% dos itens 3.16.3.1 - 3.16.3.2 - 3.16.3.3 - 3.16.3.7 - 3.16.3.8  R$                         29.458,63 

19/A7 Cabos de elétrica 2,5mm a 6mm - Setor 07  R$                           29.458,63 100%
12,5% dos itens 3.16.3.1 - 3.16.3.2 - 3.16.3.3 - 3.16.3.7 - 3.16.3.8  R$                         29.458,63 

19/A8 Cabos de elétrica 2,5mm a 6mm - Setor 08  R$                           29.458,63 100%
12,5% dos itens 3.16.3.1 - 3.16.3.2 - 3.16.3.3 - 3.16.3.7 - 3.16.3.8  R$                         29.458,63 

19/B Cabo 50mm²  R$                           49.745,70 100%
Item 3.16.3.4  R$                         49.745,70 

19/C Cabo 90mm²  R$                         137.199,00 100%
Item 3.16.3.5  R$                      137.199,00 

19/D Cabo UTP  R$                         222.754,00 100%
Item 3.16.3.6  R$                        222.754,00 
Paineis e Quadros

20/A Paineis e Quadros Elétricos  R$                         134.019,76 100%
Itens 3.16.4.1 a 3.16.4.19  R$                      134.019,76 

20/B Paineis rede de dados  R$                           11.596,74 100%
Itens 3.16.4.20 a 3.16.4.26  R$                          11.596,74 
SPDA

21/A SPDA - Rede aérea  R$                           12.169,73 100%
35% do item 3.16.5  R$                          12.169,73 

21/B SPDA - descidas  R$                           10.431,20 100%
30% do item 3.16.5  R$                          10.431,20 

21/C SPDA - Rede enterrada  R$                           12.169,73 100%
35% do item 3.16.5  R$                          12.169,73 
Sistema de alarme de incendio

22 Sistema de alarme de incendio  R$                             4.520,33 100%
Item 3.16.6  R$                           4.520,33 
Condutos e acessórios

23/A1 Condutos e acessórios - Setor 1  R$                           48.088,70 100%
10,44% do item 3.16.7  R$                          48.088,70 

23/A2 Condutos e acessórios - Setor 2  R$                           67.941,41 100%
14,75% do item 3.16.7  R$                          67.941,41 

23/A3 Condutos e acessórios - Setor 3  R$                           44.357,68 100%
9,63% do item 3.16.7  R$                          44.357,68 

23/A4 Condutos e acessórios - Setor 4  R$                           84.707,97 100%
18,39% do item 3.16.7  R$                          84.707,97 

23/A5 Condutos e acessórios - Setor 5  R$                           79.595,09 100%
17,28% do item 3.16.7  R$                         79.595,09 

23/A6 Condutos e acessórios - Setor 6  R$                           49.148,13 100%
10,67% do item 3.16.7  R$                         49.148,13 

23/A7 Condutos e acessórios - Setor 7  R$                           86.780,76 100%
18,84% do item 3.16.7  R$                         86.780,76 
Água Fria

24 Água Fria  R$                           84.712,50 100%
Item 3.17.1  R$                         84.712,50 
Águas Pluviais

25/A Águas Pluvias - Descida  R$                           12.608,11 100%
10% do item 3.17.2  R$                         12.608,11 

25/B Águas Pluvias - rede enterrada, inclusive caixas e tampas  R$                         113.473,01 100%
90% do item 3.17.2  R$                       113.473,01 
Esgoto Sanitário

26/A Esgoto 1º pavimento e barrilete  R$                           10.412,48 100%
30% do item 3.17.3  R$                          10.412,48 

26/B Esgoto terreo e rede externa  R$                           24.295,80 100%
70% do item 3.17.3  R$                         24.295,80 
Combate a Incendio

27/A Combate a incêndio - tubulações  R$                           29.895,79 100%
Itens 3.18.1 a 3.18.5  R$                          29.895,79 

27/B Combate a incêndio - cavalete hidraulico (item 3.18.7 a 3.18.11)  R$                           17.525,86 100%
Itens 3.18.7.7 a 3.18.11  R$                          17.525,86 

27/C Hidrantes, abrigos e placas de sinalização  R$                             3.822,70 100%
Itens 3.18.6 - 3.18.12  R$                            3.822,70 
Sistema de Ar Condicionado

28/A Infraestrutura de climatização térreo  R$                           56.888,91 100%
50% dos itens 3.19.7 a 3.19.13  R$                          56.888,91 

28/B Infraestrutura de climatização 1º pavimento  R$                           56.888,91 100%
50% dos itens 3.19.7 a 3.19.13  R$                         56.888,91 

28/C Instalação de condensadoras  R$                         392.678,70 100%
Itens 3.19.1 - 3.19.2  R$                        392.678,70 

28/D Instalação de evaporadoras  R$                         256.050,26 100%
Itens 3.19.3 a 3.19.6  R$                         256.050,26 
PRAÇA CENTRAL
Demolição e preparação

29 Demolição e preparação  R$                                795,40 100%
Item 4.1  R$                         795,40 
Fundação

30 Fundação  R$                           11.095,80 100%
Item 4.2  R$                    11.095,80 
Estrutura Metálica

31/A Preparo da base para superficie metálica com fundo antioxidante  R$                           20.630,43 100%
Item 4.3.2  R$                         20.630,43 

31/B Instalação dos pilares metálicos Seção 2  R$                           18.266,22 100%
2,5% do item 4.3.1  R$                         18.266,22 

31/C Instalação dos pilares metálicos Seção 1  R$                           18.266,22 100%
2,5% do item 4.3.1  R$                         18.266,22 

31/D Estrutura da Cobertura Seção 2  R$                         255.727,06 100%
35% do item 4.3.1  R$                      255.727,06 

31/E Estrutura da Cobertura Seção 1  R$                         255.727,06 100%
35% do item 4.3.1  R$                       255.727,06 

31/F Estrutura passarela  R$                         182.662,18 100%
25% do item 4.3.1  R$                       182.662,18 

31/G Pintura estrutura Seção 2  R$                           29.538,23 100%
50% do item 4.3.3  R$                          29.538,23 

31/H Pintura estrutura Seção 1  R$                           29.538,23 100%
50% do item 4.3.3  R$                         29.538,23 
Cobertura

32/A Cobertura Seção 2  R$                           46.303,16 100%
50% dos itens 4.4.1 - 4.4.6 - 4.4.7  R$                         46.303,16 

32/B Cobertura Seção 1  R$                           46.303,16 100%
50% dos itens 4.4.1 - 4.4.6 - 4.4.7  R$                         46.303,16 

32/C Calhas, rufos e cumeeira setor2  R$                           13.072,43 100%
50% dos itens 4.4.2 a 4.4.5  R$                         13.072,43 

23/D Calhas, rufos e cumeeira setor1  R$                           13.072,43 100%
50% dos itens 4.4.2 a 4.4.5  R$                         13.072,43 
Alvenaria Divisórias e Vedações

24 Fechamento em placa cimenticia  R$                             5.417,06 100%
Item 4.5.1  R$                           5.417,06 
Piso

25/A Piso de conreto Setor A  R$                           29.728,72 100%
50% dos itens 4.6.1 a 4.6.5  R$                         29.728,72 

25/B Piso de conreto Setor A  R$                           29.728,72 100%



50% dos itens 4.6.1 a 4.6.5  R$                         29.728,72 
25/C Piso emborrachado  R$                             7.926,58 100%

Itens: 4.6.6 e 4.6.7 7.926,58R$                            
25/D Piso tátil  R$                             3.768,33 100%

Item 4.6.9  R$                           3.768,33 
25/E Plantio de Grama  R$                             2.235,42 100%

Item 4.6.8 2.235,42R$                              
Fechamentos

26/A Instalação de Guarda corpo  R$                           55.202,42 100%
Item 4.7.1 55.202,42R$                          

26/B Instalação de gradis  R$                           27.273,39 100%
Item 4.7.2 a 4.7.4 27.273,39R$                           
Pintura

27/A Massa acrilica e tinta acrilica  R$                             3.540,30 100%
Itens 4.81 a 4.8.3 3.540,30R$                            

27/B Pintura dos gradis  R$                                437,21 100%
Item 4.8.4 437,21R$                                 
Instalação Hidráulica Águas Pluviais

28/A Descida águas pluviais  R$                           14.575,06 100%
Item 4.8.1 14.575,06R$                          

28/B Rede águas pluviais enterrada  R$                             4.381,08 100%
Item 4.9.2 4.381,08R$                           

28/C Pintura rede águas pluviais  R$                             1.362,41 100%
Item 4.9.3 1.362,41R$                             
URBANIZAÇÃO DO ENTORNO
Retirada e Demolições

29/A Demolição e retirada do residuo da construção civil do pátio entre o  R$                           11.708,40 100%
16% dos itens  5.1.1 a 5.1.6  R$                   11.708,40 

29/B Demolição e retirada do residuo da construção civil do pátio entre o  R$                           11.708,40 100%
16% dos itens  5.1.1 a 5.1.6  R$                    11.708,40 

29/C Demolição e retirada do residuo da construção civil do calçamento da  R$                             5.854,20 100%
08% dos itens  5.1.1 a 5.1.6  R$                      5.854,20 

29/D Demolição e retirada do residuo da construção civil do calçamento entre o  R$                           35.125,20 100%
48% dos itens 5.1.1 a 5.1.6  R$                           35.125,20 

29/E Demolição e retirada do residuo da construção civil das lateriais do  R$                             8.781,30 100%
12% dos itens 5.1.1 a 5.1.6  R$                             8.781,30 
Pisos

30/A Execução de piso entre pavilhão 02 e pavilhão da Física  R$                           32.267,49 100%
20% dos itens 5.2.1 a 5.2.15  R$                         32.267,49  R$                                         -   

30/B Execução de piso na frente e fundos do pavilhão 02  R$                           32.267,49 100%
20% dos itens 5.2.1 a 5.2.15  R$                          32.267,49 

30/C Plantio de grama ao redor do Pavilhão 2  R$                             4.390,39 100%
40% do item 5.2.16  R$                              4.390,39 

30/D Execução de piso ao redor do pavilhão 01  R$                           96.802,46 100%
60% dos itens 5.2.1 a 5.2.15  R$                           96.802,46 

30/E Plantio de grama ao redor do Pavilhão 1  R$                             6.585,58 100%
60% do item 5.2.16  R$                              6.585,58 

30/F Execução de escada  R$                             6.826,29 100%
Item 5.2.17  R$                             6.826,29 
Fechamento

31/A Fechamento entre pavilhão 02 e pavilhão da Física  R$                             7.386,24 100%
20% do item 5.3.1 a 5.3.6  R$                           7.386,24 

31/B Fechamento na frente e fundos do pavilhão 02  R$                             7.386,24 100%
20% do item 5.3.1 a 5.3.6  R$                             7.386,24 

31/C Fechamento ao redor do pavilhão 1  R$                           22.158,72 100%
60% do item 5.3.1 a 5.3.6  R$                            22.158,72 

31/D Corrimão escada  R$                           10.906,75 100%
Item 5.3.7  R$                            10.906,75 
Fechamento

32/A Canaleta Águas Pluviais  R$                           15.769,69 100%
Item 5.4.1 e 5.4.2  R$                                       -    R$                          15.769,69 
PAVILHÃO 1
Demolições e Preparação

33/A Remoção de Raizes e destoca  R$                             4.487,76 100%
Itens 2.1.1 e 2.1.2  R$                              4.487,76 

33/B Demolição do Setor 01  R$                             4.447,90 100%
8,30% dos itens 2.1.3 a 2.1.40  R$                              4.447,90 

33/C Demolição do Setor 02  R$                             8.879,73 100%
16,57% dos itens 2.1.3 a 2.1.40  R$                              8.879,73 

33/D Demolição do Setor 03  R$                             6.135,96 100%
11,45% dos itens 2.1.3 a 2.1.40  R$                              6.135,96 

33/E Demolição do Setor 04  R$                           11.666,36 100%
21,77% dos itens 2.1.3 a 2.1.40  R$                            11.666,36 

33/F Demolição do Setor 05  R$                             4.576,52 100%
8,54% dos itens 2.1.3 a 2.1.40  R$                              4.576,52 

33/G Demolição do Setor 06  R$                             5.819,78 100%
10,86% dos itens 2.1.3 a 2.1.40  R$                              5.819,78 

33/H Demolição do Setor 07  R$                           12.062,92 100%
22,51% dos itens 2.1.3 a 2.1.40  R$                            12.062,92 
Fundação

34/A Execução das estacas  R$                             9.704,16 100%
Itens 2.2.1 a 2.2.6  R$                              9.704,16 

34/B Execução dos blocos de coroamento  R$                           23.837,64 100%
Itens 2.2.7 a 2.2.11  R$                            23.837,64 
Estrutura de Concreto

35 Execução da Laje do setor 06  R$                           35.804,95 100%
Item 2.3.1  R$                           35.804,95 
Estrutura de Metálica

36/A Execução dos pilares metálicos e vigas metálicas setor 06  R$                           81.207,72 100%
65% do item 2.4.11  R$                            81.207,72 

36/B Execução da estrutura metálica antecamaras  R$                           43.727,23 100%
35% do item 2.4.11  R$                            43.727,23 

36/C Pintura da estrutura metálica  R$                           13.519,28 100%
Itens 2.4.2 e 2.4.3  R$                           13.519,28 
Cobertura

37 Cobertura  R$                           48.555,10 100%
Itens 2.5.1 a 2.5.7  R$                           48.555,10 
Alvenaria Divisórias e Vedações

38/A Instalação de paredes de gesso acartonado e placas cimenticias Setor 01  R$                           30.073,65 100%
10,30% dos itens 2.6.1 a 2.6.5; 2.6.7 a 2.6.9 e 2.6.13  R$                            30.073,65 

38/B Instalação de paredes de gesso acartonado e placas cimenticias Setor 02  R$                           54.220,17 100%
18,57% dos itens 2.6.1 a 2.6.5; 2.6.7 a 2.6.9 e 2.6.13  R$                            54.220,17 

38/C Instalação de paredes de gesso acartonado e placas cimenticias Setor 03  R$                           39.270,93 100%
13,45% dos itens 2.6.1 a 2.6.5; 2.6.7 a 2.6.9 e 2.6.13  R$                            39.270,93 

38/D Instalação de paredes de gesso acartonado e placas cimenticias Setor 04  R$                           69.402,98 100%
23,77% dos itens 2.6.1 a 2.6.5; 2.6.7 a 2.6.9 e 2.6.13  R$                            69.402,98 

38/E Instalação de paredes de gesso acartonado e placas cimenticias Setor 05  R$                           30.774,40 100%
10,54% dos itens 2.6.1 a 2.6.5; 2.6.7 a 2.6.9 e 2.6.13  R$                            30.774,40 

38/F Instalação de paredes de gesso acartonado e placas cimenticias Setor 07  R$                           68.235,07 100%
23,37% dos itens 2.6.1 a 2.6.5; 2.6.7 a 2.6.9 e 2.6.13  R$                            68.235,07 

38/G Execução de alvenarias Setor 6  R$                             6.934,13 100%
27,55% dos itens 2.6.6; 2.6.10 e 2.6.11  R$                             6.934,13 

38/H Execução de alvenarias Setor 7  R$                           15.718,21 100%
62,45% dos itens 2.6.6; 2.6.10 e 2.6.11  R$                            15.718,21 

38/I Execução de alvenarias de fechamento no setor 1, 2, 3, 4 e 5  R$                             2.516,93 100%
10% dos itens 2.6.6; 2.6.10 e 2.6.11  R$                              2.516,93 

38/J Divisórias em placas de granito  R$                             8.600,22 100%
Item 2.6.12  R$                             8.600,22 
Portas e Caixilhos

39/A1 Esquadrias de madeira SETOR 1  R$                             6.398,92 100,0%
10% dos itens 2.7.2 e 2.7.3  R$                              6.398,92 

39/A2 Esquadrias de madeira SETOR 2  R$                             4.799,19 100,0%
7,5% dos itens 2.7.2 e 2.7.3  R$                              4.799,19  R$                                          -    R$                                         -   

39/A3 Esquadrias de madeira SETOR 3  R$                             4.799,19 100%
7,5% dos itens 2.7.2 e 2.7.3  R$                              4.799,19 

39/A4 Esquadrias de madeira SETOR 4  R$                           14.397,57 100%
22,5% dos itens 2.7.2 e 2.7.3  R$                            14.397,57 

39/A5 Esquadrias de madeira SETOR 5  R$                             3.199,46 100%
5% dos itens 2.7.2 e 2.7.3  R$                              3.199,46 

39/A6 Esquadrias de madeira SETOR 6  R$                             3.199,46 100%
5% dos itens 2.7.2 e 2.7.3  R$                              3.199,46 

39/A7 Esquadrias de madeira SETOR 7  R$                           27.195,41 100,0%
42,5% dos itens 2.7.2 e 2.7.3  R$                           27.195,41 

39/B1 Janelas SETOR 1  R$                           11.345,07 100%
8% dos itens 2.7.4 a 2.7.9  R$                            11.345,07 

39/B2 Janelas SETOR 2  R$                           29.780,81 100%
21% dos itens 2.7.4 a 2.7.9  R$                            29.780,81  R$                                         -    R$                                         -   

39/B3 Janelas SETOR 3  R$                             9.926,94 100%
7% dos itens 2.7.4 a 2.7.9  R$                             9.926,94 

39/B4 Janelas SETOR 4  R$                           29.780,81 100%
21% dos itens 2.7.4 a 2.7.9  R$                           29.780,81 

39/B5 Janelas  SETOR 5  R$                           14.181,34 100%
10% dos itens 2.7.4 a 2.7.9  R$                           14.181,34  R$                                         -   

39/B6 Janelas SETOR 7  R$                           46.798,42 100%
33% dos itens 2.7.4 a 2.7.9  R$                                         -    R$                           46.798,42 

39/C Visores vidro fixo  R$                           10.369,35 100%
Item 2.7.10  R$                           10.369,35 

39/D Caixilho tipo guilhotina  R$                             5.698,70 100%
Item 2.7.11  R$                             5.698,70 

39/E Caixilhos setor 6  R$                         156.361,34 100%
Itens 2.7.12 a 2.7.19  R$                         156.361,34 

39/F Portões tipo gradil  R$                             9.133,40 100%
Item 2.7.1  R$                             9.133,40 
Pisos

40/A Regularização e impermeabilização laje de entrada  R$                           21.866,22 100%
Itens 2.8.1 e 2.8.2  R$                           21.866,22 



40/B Impermeabilização e revestimento das áreas em porcelanato  R$                             6.196,26 100%
Itens 2.8.3 a 2.8.5  R$                             6.196,26 

40/C Impermeabilização, revestimento em madeira e proteção do piso Setor 1  R$                           72.175,86 100%
12,46% dos itens. 2.8.6 a 2.8.9  R$                           72.175,86 

40/D Impermeabilização, revestimento em madeira e proteção do piso Setor 2  R$                         144.062,09 100%
24,87 % dos itens. 2.8.6 a 2.8.9  R$                         144.062,09 

40/E Impermeabilização, revestimento em madeira e proteção do piso Setor 3  R$                           99.516,96 100%
17,18% dos itens. 2.8.6 a 2.8.9  R$                           99.516,96 

40/F Impermeabilização, revestimento em madeira e proteção do piso Setor 4  R$                         189.302,34 100%
32,68% dos itens. 2.8.6 a 2.8.9  R$                         189.302,34 

40/G Impermeabilização, revestimento em madeira e proteção do piso Setor 5  R$                           74.203,27 100%
12,81% dos itens. 2.8.6 a 2.8.9  R$                           74.203,27 

40/H Revestimento Vinílico Setor 02  R$                           56.305,60 100%
23,11% dos itens 2.8.10 e 2.8.11  R$                           56.305,60 

40/I Revestimento Vinílico Setor 04  R$                           73.969,62 100%
30,36% dos itens 2.8.10 e 2.8.11  R$                           73.969,62 

40/J Revestimento Vinílico Setor 06  R$                           36.911,72 100%
15,15% dos itens 2.8.10 e 2.8.11  R$                           36.911,72 

40/L Revestimento Vinílico Setor 07  R$                           76.454,77 100%
31,38% dos itens 2.8.10 e 2.8.11  R$                           76.454,77 

40/M Base para condensadoras  R$                                769,64 100%
itens 2.8.12  a 2.8.13  R$                                769,64 

40/N Piso das Anticamaras  R$                             8.454,22 100%
itens 2.8.14 e 2.8.15  R$                             8.454,22 

40/O Regularização e impermeabilização térreo  R$                           21.112,56 100%
Itens 2.8.16 e 2.8.17  R$                            21.112,56 

40/P Rampa com estrutura em madeira  R$                             3.097,93 100%
Item 2.8.18  R$                             3.097,93 
Acabamentos

41/A Chapisco e emboço  R$                             2.173,29 100%
Itens 2.9.1 e 2.9.2  R$                              2.173,29 

41/B Revestimento cerâmico  R$                             8.211,03 100%
Itens 2.9.3 e 2.9.4  R$                             8.211,03 

41/C Impermeabilização  R$                           14.820,79 100%
Item 2.9.5  R$                            14.820,79 

41/D Revestimento acustico  R$                             8.675,94 100%
Item 2.9.6  R$                             8.675,94 
Forro

42/A Forro gesso acartonado  R$                           25.785,97 100%
Itens 2.10.1 a 2.10.4  R$                           25.785,97 

42/B Forro mineral  R$                                592,69 100%
Item 2.10.5  R$                                592,69 
Bancadas e Soleiras

43/A Bancadas  R$                             3.809,71 100%
Itens 2.11.1 e 2.11.4  R$                             3.809,71 

43/B Soleiras e peitoris  R$                             9.916,68 100%
Itens 2.11.2 e 2.11.3  R$                              9.916,68 
Louças Sanitárias

44 Louças Sanitárias  R$                             7.504,40 100%
Itens 2.11.1 e 2.11.2  R$                             7.504,40 
Pinturas

45/A Pintura interna Setor 01  R$                           11.201,37 100%
8,30% dos itens 2.13.1 a 2.13.3  R$                            11.201,37 

45/B Pintura interna Setor 02  R$                           22.362,25 100%
16,57% dos itens 2.13.1 a 2.13.3  R$                            22.362,25 

45/C Pintura interna Setor 03  R$                           15.452,49 100%
11,45% dos itens 2.13.1 a 2.13.3  R$                           15.452,49 

45/D Pintura interna Setor 04  R$                           29.379,97 100%
21,77% dos itens 2.13.1 a 2.13.3  R$                           29.379,97 

45/E Pintura interna Setor 05  R$                           11.525,26 100%
8,54% dos itens 2.13.1 a 2.13.3  R$                           11.525,26 

45/F Pintura interna Setor 06  R$                           14.656,25 100%
10,86% dos itens 2.13.1 a 2.13.3  R$                           14.656,25 

45/G Pintura interna Setor 07  R$                           30.378,65 100%
22,51% dos itens 2.13.1 a 2.13.3  R$                           30.378,65 

45/h Pintura externa, fachada da entrada  R$                           19.458,91 100%
40% dos itens 2.13.4 a 2.13.7  R$                           19.458,91 

45/I Pintura externa, fachada voltada para o pav. 2  R$                           19.458,91 100%
40% dos itens 2.13.4 a 2.13.7  R$                           19.458,91 

45/J Pintura externa, fachadas laterais  R$                             9.729,46 100%
20% dos itens 2.13.4 a 2.13.7  R$                             9.729,46 

45/L Pintura sob telha  R$                           22.142,27 100%
Item 2.13.8  R$                           22.142,27 

45/M Pintura esmalte  R$                           15.819,65 100%
Itens: 2.13.9 a 2.13.6  R$                           15.819,65 
Acessórios

46 Acessórios  R$                           26.844,76 100%
Item 2.14.1 a 2.14.8  R$                            26.844,76 
Equipamentos de iluminação

47/A Retirada, reinstalação e instalação de luminárias setor 1  R$                             4.945,05 100%
8,30% dos item 2.15.1.1 a 2.15.1.6  R$                              4.945,05 

47/B Retirada, reinstalação e instalação de luminárias setor 2  R$                             9.872,23 100%
16,57% dos item 2.15.1.1 a 2.15.1.6  R$                              9.872,23 

47/C Retirada, reinstalação e instalação de luminárias setor 3  R$                             6.821,79 100%
11,45% dos item 2.15.1.1 a 2.15.1.6  R$                             6.821,79 

47/D Retirada, reinstalação e instalação de luminárias setor 4  R$                           12.970,34 100%
21,77% dos item 2.15.1.1 a 2.15.1.6  R$                           12.970,34 

47/E Retirada, reinstalação e instalação de luminárias setor 5  R$                             5.088,04 100%
8,54% dos item 2.15.1.1 a 2.15.1.6  R$                             5.088,04 

47/F Retirada, reinstalação e instalação de luminárias setor 6  R$                             6.470,27 100%
10,86% dos item 2.15.1.1 a 2.15.1.6  R$                             6.470,27 

47/G Retirada, reinstalação e instalação de luminárias setor 7  R$                           13.411,22 100%
22,51% dos item 2.15.1.1 a 2.15.1.6  R$                           13.411,22 
Tomadas e Interruptores

48/A Retirada, reinstalação e instalação de tomada e iterruptores setor 1  R$                             2.124,17 100%
8,30% dos itens 2.15.2.1 A 2.15.2.8  R$                              2.124,17 

48/B Retirada, reinstalação e instalação de tomada e iterruptores setor 2  R$                             4.240,66 100%
16,57% dos itens 2.15.2.1 A 2.15.2.8  R$                              4.240,66 

48/C Retirada, reinstalação e instalação de tomada e iterruptores setor 3  R$                             2.930,33 100%
11,45% dos itens 2.15.2.1 A 2.15.2.8  R$                             2.930,33 

48/D Retirada, reinstalação e instalação de tomada e iterruptores setor 4  R$                             5.571,47 100%
21,77% dos itens 2.15.2.1 A 2.15.2.8  R$                             5.571,47 

48/E Retirada, reinstalação e instalação de tomada e iterruptores setor 5  R$                             2.185,59 100%
8,54% dos itens 2.15.2.1 A 2.15.2.8  R$                             2.185,59 

48/F Retirada, reinstalação e instalação de tomada e iterruptores setor 6  R$                             2.779,34 100%
10,86% dos itens 2.15.2.1 A 2.15.2.8  R$                             2.779,34 

48/G Retirada, reinstalação e instalação de tomada e iterruptores setor 7  R$                             5.760,85 100%
22,51% dos itens 2.15.2.1 A 2.15.2.8  R$                             5.760,85 
Cabos e Condutores

49/A Instalação de cabos elétricas  R$                             3.036,79 100%
8,30% dos itens 2.15.3.1 a 2.15.3.2  R$                              3.036,79 

49/B Retirada, reinstalação e instalação de tomada e iterruptores setor 2  R$                             6.062,60 100%
16,57% dos itens 2.15.3.1 a 2.15.3.2  R$                              6.062,60 

49/C Retirada, reinstalação e instalação de tomada e iterruptores setor 3  R$                             4.189,30 100%
11,45% dos itens 2.15.3.1 a 2.15.3.2  R$                              4.189,30 

49/D Retirada, reinstalação e instalação de tomada e iterruptores setor 4  R$                             7.965,16 100%
21,77% dos itens 2.15.3.1 a 2.15.3.2  R$                             7.965,16 

49/E Retirada, reinstalação e instalação de tomada e iterruptores setor 5  R$                             3.124,60 100%
8,54% dos itens 2.15.3.1 a 2.15.3.2  R$                             3.124,60 

49/F Retirada, reinstalação e instalação de tomada e iterruptores setor 6  R$                             3.973,44 100%
10,86% dos itens 2.15.3.1 a 2.15.3.2  R$                             3.973,44 

49/G Retirada, reinstalação e instalação de tomada e iterruptores setor 7  R$                             8.235,91 100%
22,51% dos itens 2.15.3.1 a 2.15.3.2  R$                             8.235,91 

49/H Instalação dos cabos UTP  R$                           25.003,00 100%
Item 2.15.3.3  R$                           25.003,00 
Paineis e Quadros

50 Instalação dos quadros elétricos  R$                                407,16 100%
Item 2.15.4.1  R$                                407,16 
Condutos e Acessórios

50/A Infra estrutura elétrica Setor 1  R$                             5.784,49 100%
8,30% dos itens 2.15.5.1 a 2.15.5.5  R$                              5.784,49 

50/B Infra estrutura elétrica Setor 2  R$                           11.548,06 100%
16,57% dos itens 2.15.5.1 a 2.15.5.5  R$                            11.548,06 

50/C Infra estrutura elétrica Setor 3  R$                             7.979,80 100%
11,45% dos itens 2.15.5.1 a 2.15.5.5  R$                              7.979,80 

50/D Infra estrutura elétrica Setor 4  R$                           15.172,08 100%
21,77% dos itens 2.15.5.1 a 2.15.5.5  R$                            15.172,08 

50/E Infra estrutura elétrica Setor 5  R$                             5.951,75 100%
8,54% dos itens 2.15.5.1 a 2.15.5.5  R$                             5.951,75 

50/F Infra estrutura elétrica Setor 6  R$                             7.568,62 100%
10,86% dos itens 2.15.5.1 a 2.15.5.5  R$                             7.568,62 

50/G Infra estrutura elétrica Setor 7  R$                           15.687,80 100%
22,51% dos itens 2.15.5.1 a 2.15.5.5  R$                           15.687,80 
Água Fria

51 Instalações água fria  R$                             7.800,03 100%
Itens 2.16.1.1 a 2.16.1.10  R$                              7.800,03 
Águas Pluviais

52 Instalações águas pluviais  R$                           40.468,87 100%
Itens 2.16.2.1 a 2.16.2.10  R$                           40.468,87 
Esgoto Sanitário

53 Esgoto Sanitário  R$                           10.573,51 100%
Itens 2.16.3.1 a 2.16.3.8  R$                            10.573,51 
Combate a incêndio

54 Combate a incêndio  R$                             2.946,72 100%
Itens 2.17.1 a 2.17.3  R$                             2.946,72 
Sistema de Ar Condicionado



55/A Infra estrutura do sistema de climatização  R$                         107.385,40 100%
Itens 2.18.8 a 2.18.13  R$                         107.385,40 

55/B Instalação evaporadoras  R$                         211.021,09 100%
Itens. 2.18.3 a 2.18.7  R$                         211.021,09 

55/C Instalação Condensadoras  R$                         261.785,80 100%
Itens. 2.18.1 e 2.18.2  R$                         261.785,80 
Serviços finais

56 Serviços finais  R$                           81.064,23 100%
Itens 6.1 a 6.5  R$                            81.064,23 

57 Manutenção do Sistema de Climatização  R$                         144.000,00 100%
Itens 6.1 a 6.5  R$                         144.000,00 

 R$               -    R$               -    R$                  176.867,12  R$                   73.016,72  R$                    64.330,28  R$                      931.128,47  R$                      636.881,58  R$                   1.066.730,11  R$                    1.553.401,07  R$                   1.789.714,63  R$                      959.397,57  R$                     1.533.390,60  R$                      1.170.399,26  R$                              7.063,02  R$                                          -    R$                         102.822,22  R$                         128.863,28  R$                         610.543,90  R$                      1.078.866,09  R$                      1.362.911,18  R$                         147.560,04  R$                         144.000,00 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (6,23%) 843.410,37R$                         -R$             -R$             11.018,82R$                    4.548,94R$                     4.007,78R$                      58.009,30R$                         39.677,72R$                         66.457,29R$                         96.776,89R$                          111.499,22R$                       59.770,47R$                         95.530,23R$                          72.915,87R$                           440,03R$                                 -R$                                        6.405,82R$                              8.028,18R$                              38.036,89R$                            67.213,36R$                           84.909,37R$                           9.192,99R$                              8.971,20R$                              

BDI (22,12%) 3.181.143,01R$                      -R$             -R$             41.560,37R$                    17.157,52R$                   15.116,38R$                    218.797,27R$                       149.654,92R$                       250.661,05R$                       365.019,36R$                        420.548,50R$                       225.439,97R$                       360.317,29R$                        275.021,31R$                         1.659,67R$                              -R$                                        24.161,24R$                            30.280,39R$                            143.466,07R$                          253.512,77R$                         320.257,91R$                         34.673,77R$                            33.837,23R$                            

TOTAL 17.562.440,47R$                   -R$             -R$             229.446,31R$                  94.723,19R$                   83.454,43R$                    1.207.935,05R$                   826.214,21R$                       1.383.848,44R$                   2.015.197,32R$                    2.321.762,36R$                   1.244.608,00R$                   1.989.238,12R$                     1.518.336,44R$                      9.162,72R$                              -R$                                        133.389,29R$                          167.171,86R$                          792.046,86R$                          1.399.592,22R$                      1.768.078,45R$                      191.426,80R$                          186.808,43R$                          

TOTAL ACUMULADO -R$             -R$             229.446,31R$                  324.169,50R$                 407.623,93R$                  1.615.558,98R$                   2.441.773,19R$                   3.825.621,63R$                   5.840.818,95R$                    8.162.581,31R$                   9.407.189,31R$                   11.396.427,43R$                  12.914.763,87R$                   12.923.926,59R$                    12.923.926,59R$                    13.057.315,88R$                    13.224.487,74R$                    14.016.534,59R$                    15.416.126,81R$                   17.184.205,27R$                   17.375.632,07R$                    17.562.440,47R$                    

% MENSAL 0,00% 0,00% 1,31% 0,54% 0,48% 6,88% 4,70% 7,88% 11,47% 13,22% 7,09% 11,33% 8,65% 0,05% 0,00% 0,76% 0,95% 4,51% 7,97% 10,07% 1,09% 1,06%

% ACUMULADO 0,00% 0,00% 1,31% 1,85% 2,32% 9,20% 13,90% 21,78% 33,26% 46,48% 53,56% 64,89% 73,54% 73,59% 73,59% 74,35% 75,30% 79,81% 87,78% 97,85% 98,94% 100,00%


