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Reforma das 12 quadras esportivas descobertas, piso do ginasio e infra das
quadras da FEF-UNICAMP.

Este documento ¢ o EVENTOGRAMA DA OBRA, foi desenvolvido com base no Art. 46 § 9° da Lei 14133/2021, que determina que as medigdes de pagamento devem ser feitas através de Etapas.

"§ 9° Os regimes de execugéo a que se referem os incisos |1, Ill, IV, V e VI do caput deste artigo ser&o licitados por prego global e adotaréo sistematica de medigdo e pagamento associada & execugao de etapas do
cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adog&o de sistematica de remuneragéo orientada por pregos unitérios ou referenciada pela execugdo de quantidades de itens
unitérios.

A obra foi dividida em eventos e etapas, cada evento tem sua respectivas etapas. Os eventos estdo numerados por numeros sequenciais, € cada evento foi dividido em etapas enumerados por letras. Este Eventograma nao
substitui nenhum outro documento, apenas deixa claro a forma que sera efetuada as medigGes para pagamento.

Com isso a medigao de pagamento serd realizada, quando o a Etapa de um evento for concluida. E o valor de cada etapa a ser pago é definida pela porcentagem pré-estabelecida neste enventograma, conforme a coluna
"Porcentagem do Item ou subitem a ser PAGA". Esta porcentagem devera ser seguida, e em nenhuma hipétese podera ser alterada.

A contratada DEVERA terminar cada etapa no més para poder ser feita a medigéo daquele servigo. Etapas néo concluidas NAO SERAO MEDIDAS para pagamento. Cabe a Empresa contratada para a execugao da obra se
planejar para entregar as etapas concluidas em tempo de ser realizadas as medigdes mensais.

Porcentagem
Item Descrigéo ValorR$ | EVENTO ETAPA | YALORDO | ) ocal de incidencia Areade incidéncia | ‘deA- | VALORDA | do om ou
< EVENTO R$ Inidéncia ETAPA R$ subitem a ser
PAGA
1 SERVICOS INICIAIS 12.384,75
1.1 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO 7.616,10 1
Mobilizagao sera paga no inicio da obra. A 30,75% 3.808,05
Desmobilizagao sera paga ao final da obra. B 30,75% 3.808,05
1.2 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE IDENTIFICAGAO 443,16 2 3,58% 443,16
Sera paga ap6s instalada logo no inicio da obra.
1.3 TAPUME EM CHAPA COMPENSADO-REAPROVEITAMENTO 20 4.325,49 3 34,93% 4.325,49
Sera pago proporcionalmente ao percentual executado da obra. 100,00% 12.384,75
2 REFORMA DAS 12 QUADRAS EXTERNAS
21 REFORMA DO PISO DAS 12 QUADRAS EXTERNAS (BASQUETE,
*"  FUTSAL, VOLEY E TENIS)
211 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE ATE 68.193.64
" 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 e 3
212 PISO ASFALTICO PARA QUADRA POLIESPORTIVA - 449.117.55
**“ FORNECIMENTO E INSTALAGAO o
Estg prevlslo para o evento 3-A a medigao da fresagem e execugao do piso A 8.33% 43.100,27
asfaltico da quadra 1
Est? prevnslo para o evento 3-B a medigao da fresagem e execugéo do piso B 8.33% 43.100,27
asfaltico da quadra 2
Est§ previsto para o evento 3-C a medicao da fresagem e execugéo do piso c 8.33% 43.100,27
asfaltico da quadra 3
Es(g prevlslo para o evento 3-D a medig&o da fresagem e execugao do piso D 8.33% 43.100,27
asfaltico da quadra 4
Est; prevlslo para o evento 3-F a medigdo da fresagem e execug&o do piso E 8.33% 43.100,27
asféltico da quadra 5
Estg prevnslo para o evento 3-G a medigao da fresagem e execugéo do piso F 8.33% 4310027
asfaltico da quadra 6
Estg prevlslo para o evento 3-H a medigéo da fresagem e execugéo do piso G 8.33% 43.100,27
asfaltico da quadra 7
Estg prevlsto para o evento 3-1 a medigéo da fresagem e execugéo do piso H 8.33% 43.100,27
asfaltico da quadra 8
Estg prevnslo para o evento 3-J a medigdo da fresagem e execugdo do piso | 8.33% 43.100,27
asfaltico da quadra 9
Est§ previsto para o evento 3-K a medicéo da fresagem e execugéo do piso J 8.33% 43.100,27
asfaltico da quadra 14
Estg prevlsto para o evento 3-L a medigao da fresagem e execugao do piso K 8.33% 43.100,27
asféltico da quadra 15
Esl? prevnslo para o evento 3-M a medigdo da fresagem e execugéo do piso L 8.33% 43.100,27
asféltico da quadra 16
100,00% 517.311,19
PINTURA DE DEMARCACAO EM PISO DE QUADRA
213 POLIESPORTIVA 18640381,
2.1.4 PINTURA ACRILICOA PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS 241.559,16
Esta previsto para o evento 4-A a medigao da pintura geral da quadra 1 A 8,33% 21.266,63
Esta previsto para o evento 4-B a medigao da pintura geral da quadra 2 B 8,33% 21.266,63
Esta previsto para o evento 4-C a medicéo da pintura geral da quadra 3 o3 8,33% 21.266,63
Esta previsto para o evento 4-D a medig&o da pintura geral da quadra 4 D 8,33% 21.266,63
Esta previsto para o evento 4-E a medi¢do da pintura geral da quadra 5 = 8,33% 21.266,63
Esta previsto para o evento 4-F a medicéo da pintura geral da quadra 6 F 8,33% 21.266,63
Esta previsto para o evento 4-G a medi¢éo da pintura geral da quadra 7 G 8,33% 21.266,63
Esta previsto para o evento 4-H a medicéo da pintura geral da quadra 8 H 8,33% 21.266,63
Esta previsto para o evento 4-| a medicéo da pintura geral da quadra 9 1 8,33% 21.266,63
Esta previsto para o evento 4-J a medigéo da pintura geral da quadra 14 J 8,33% 21.266,63
Esta previsto para o evento 4-K a medig&o da pintura geral da quadra 15 K 8,33% 21.266,63
Esta previsto para o evento 4-L a medig&o da pintura geral da quadra 16 L 8,33% 21.266,63
100,00% 255.199,54
2.1.2 REMOGAO DE ENTULHO FRESADO 66.983,43 5
Esta previsto para o evento 5-A a remogao do entulho fresado da quadra 1 A 2,19% 5.581,95
Esta previsto para o evento 5-B a remogao do entulho fresado da quadra 2 B 2,19% 5.581,95
Esta previsto para o evento 5-C a remog&o do entulho fresado da quadra 3 [+ 2,19% 5.581,95
Esta previsto para o evento 5-D a remog&o do entulho fresado da quadra 4 D 2,19% 5.581,95
Esta previsto para o evento 5-E a remogao do entulho fresado da quadra 5 E 2,19% 5.581,95
Esta previsto para o evento 5-F a remog&o do entulho fresado da quadra 6 F 2,19% 5.581,95
Esta previsto para o evento 5-G a remogéo do entulho fresado da quadra 7 G 2,19% 5.581,95
Esta previsto para o evento 5-H a remog&o do entulho fresado da quadra 8 H 2,19% 5.581,95




Esta previsto para o evento 5-1 a remogéo do entulho fresado da quadra 9

Esta previsto para o evento 5-J a remogao do entulho fresado da quadra 14
Esta previsto para o evento 5-K a remog&o do entulho fresado da quadra 15
Esta previsto para o evento 5-L a remog&o do entulho fresado da quadra 16

22 REFORMA CIVIL DAS 9 QUADRAS EXTERNAS (BASQUETE,

“®  FUTSAL E VOLEY)
222 REPARO FISSURAS PROFUNDAS DAS QUADRAS 100,00%
Esta previsto para o evento 6 o reparo das fissuras 100,00%

223 REFORMA DAS CANALETAS DAS 9 QUADRAS EXTERNAS

“" (BASQUETE, FUTSAL E VOLEY)
Esta previsto para o evento 7 a reforma das canaletas das quadras, incluso
instalagdo das grelhas.

100,00%

100,00% 45.471,38

224 REFORMA DOS ALAMBRADOS DAS 9 QUADRAS EXTERNAS
*“"" (BASQUETE, FUTSAL E VOLEY) E PINTURA DOS MUROS
Esta previsto para o evento 8 a reforma dos alambrados e muros. 100,00%

100,00%

3 REFORMA CIVIL DAS QUADRAS DE TENIS
TRATAMENTO DAS FISSURAS 100,00%
Esta previsto para o evento 9 o reparo das fissuras das quadras de ténis. 100,00%

3.2 REFORMA DOS ALAMBRADOS DAS QUADRAS DE TENIS 30.915,31 100,00% 30.915,31
Esta previsto para o evento 10 a reforma dos alambrados das quadras de 100,00% 30.915,31
ténis. , 915,

4 REFORMA DO PISO GINASIO
TRATAMENTO DAS FISSURAS
REPARO PROFUNDO DE FISSURAS COM REMOGAO E
PREENCHIMENTO COM CONCRETO ABERTURA DE 20X20
Estéa previsto para o evento 11 o reparo das fissuras do piso do ginasio.

100,00% 10.630,55
100,00% 10.630,55

412

4.2 PINTURA DO GINASIO 186.843,39 100,00% 186.843,39
Fsté previsto para o evento 12 a pintura do piso do ginasio, incluso 100,00% 186.843,39
ixamento.
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