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Diretoria Executiva de

UNICAMP Planejamento Integrado

Tabela de Eventos

OBRA: Reforma e ampliagdo das alas da Endoscopia e do Raio-X
UNIDADE: GASTROCENTRO
ENDERECO: Rua Carlos Chagas, 420, Cidade Universitaria Zeferino Vaz, Bardo Geraldo, Campinas, SP

EVENTOGRAMA: Eventos significativos representando etapas relevantes da obra e utilizado como critério de medi¢do no caso de empreitadas por prego global. Decomposi¢do da
meta em eventos. E elaborado a partir da planilha orgamentéria da meta, subdivididos conforme os eventos previstos, coerentes com a ordem légica de execugdo e que possibilite
a aferigdo do avango fisico da meta (fonte: CEF).

"§ 92 Os regimes de execugdo a que se referem os incisos II, Ill, IV, V e VI do caput deste artigo serdo licitados por prego global e adotardo sistematica de medigdo e pagamento
associada a execugdo de etapas do cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adogdo de sistemdtica de remuneragdo orientada por
pregos unitérios ou referenciada pela execucdo de quantidades de itens unitarios. Lei 14.133/2021.

A obra foi dividida em eventos e etapas, cada evento tem suas respectivas etapas. Os eventos estdo numerados por nimeros sequenciais e cada evento foi dividido em etapas
identificados por letras. Este Eventograma ndo substitui nenhum outro documento, apenas deixa clara a forma que serdo efetuadas as medi¢des para pagamento.

Com isso, a medigdo de pagamento sera realizada quando a Etapa de um evento for concluida. E o valor de cada etapa a ser pago é definida pela porcentagem pré-estabelecida
neste enventograma, conforme definido na linha abaixo da descrigdo de cada evento/ etapa, na coluna "Descri¢do da tarefa". Esta porcentagem devera ser seguida e em nenhuma
hipdtese podera ser alterada.

A contratada DEVERA concluir a etapa no més, para poder ser feita a medigdo daquele servico. Etapas ndo concluidas NAO SERAO MEDIDAS para pagamento. Cabe a Empresa
contratada para a execugdo da obra se planejar para entregar as etapas concluidas em tempo de serem realizadas as medi¢des mensais.

Item(ns) a ser(em) medido(s)

EVENTO ETAPA Setor  Definigao do Evento/Etapa
Percentual
(%) Item(ns)
SERVIGOS PRELIMINARES
A 1 Externo Concluséo do canteiro de obras, incluindo canteiro de obras 100% 1.1a01.6
FECHAMENTO DA OBRA
B 1 Externo Execugéo de todo fechamento da obra, inclusive portdo de acesso 100% 21a22
DEMOLIGAO
1 Externo Demoli¢des da cobertura externa e retirada de equipamentos externos 20% 3.1a3.28
Asa X o
C 2 Direit Demoligao completa da asa direita 40% 3.1a3.28
ireita
Asa =
3 Demolicdo completa da asa esquerda 40% 3.1a3.28
Esquerda
ALVENARIA
Asa x !
1 Direit Execugdo de todas as paredes em gesso acartonado, conforme projeto 50% 43a4.7
ireita
2 Asa Execugdo de todas as paredes em gesso acartonado, conforme projeto 50% 43a4.7
Esquerda
3 Externo Execugdo da alvenaria da rampa 100% 4.8
4 Geral Execugéo de todo chapisco e reboco das alvenarias 100% 4.10
5 Geral Execugao de todo fechamento em placa cimenticia 100% 4.12
6 Geral  Aplicagdo de massa corrida nas alvenarias e placas cimenticias 100% 4.9
7 Geral | Instalagdo completa de todas as esquadrias externas 100% 4.18a4.22;4.33e4.34
8 Geral | Instalagdo de todas as esquadrias (janelas) internas, completas. 100% 4.13a4.17
Asa = . .
D 9 Direit Instalagdo de todas as portas internas da asa direita 50% 4.26 2 4.32
ireita
10 E Asa d Instalagéo de todas as portas internas da asa esquerda 50% 4.26 a4.32
squerda
1 Geral | Instalagdo de todas as bancadas em granito, completas conforme projeto, e peitoris 100% 4.35
12 Geral | Instalagdo de todos bate-macas e cantoneira em vinil 100% 4.36 € 4.37
13 Geral Instalagdo de todos os corrimdes pintados e acabados 100% 4.38
14 Instalagéo do forro de gesso na sala de espera 12% 4.39 e 4.40
15 Instalagéo do forro de gesso na Circulagéo e espera 8% 4.39e4.40
Asa . .
16 Direit Instalagéo do forro de gesso na asa direita 40% 4.39e4.40
ireita
Asa ~
17 E d Instalagéo do forro de gesso na asa esquerda 40% 4.39e4.40
squerda
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Execugéo da fundagdo da ampliagdo e da rampa

Execugao das escadas

Execugéo da rampa de acesso

Execugao do radier do chiller

Execugéo da estrutura metalica completa

Instalagéo do gradil completo

AR CONDICIONADO

Instalagéo de toda infraestrutura sobre forro, exceto fancoletes
Instalagéo dos equipamentos (fancoletes)

Instalagédo dos exaustores

Instalagéo das grelhas e difusores

Instalagé@o de todos os quadros elétricos do sistema de climatizagdo
Conclusao da climatizagéo, com automagéo

Instalagéo dos chillers, completa, inclusive bombas.
REVESTIMENTO

Execugéo de todos os revestimentos de parede

Instalagéo de porcelanato e rodapés, com rejunte, na sala de espera
Instalagéo de porcelanato e rodapés, com rejunte, na: Circulagdo e Espera; Guarda de Macas
Instalagéo de porcelanato e rodapés, com rejunte, na Asa Direita
Instalagéo de porcelanato e rodapés, com rejunte, na Asa Esquerda

Instalagédo da manta vinilica, inclusive rodapé, na asa direita

Instalagédo da manta vinilica, inclusive rodapé, na asa esquerda
Instalagéo do podotatil

Execugdo do piso em concreto escovado na rampa e escada
Execugéo do piso em concreto escovado na central de dgua gelada
Instalagé@o de todas as soleiras

Plantio de grama

PINTURA

Emasseamento e pintura das paredes (Asa Direita)

Emasseamento e pintura das paredes (Asa Esquerda)

Emasseamento e pintura das paredes ("Sala de Espera" e "Circulagédo e Espera")
Emasseamento e pintura do forro (Asa Direita)

Emasseamento e pintura do forro (Asa Esquerda)

Emasseamento e pintura do forro ("Sala de Espera” e "Circulagéo e Espera")
Aplicagao de textura em cimento queimado

Pintura portas

ELETRICA

Execugéo da infraestrutura elétrica e de dados sobre o forro

Execugéo da infraestrutura elétrica e de dados sobre o forro

Execugdo da infraestrutura elétrica e de dados sobre o forro ("Sala de Espera” e "Circulagéo e
Espera")
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Execugéo de toda infraestrutura elétrica e dados em parede

Execugéo de toda infraestrutura elétrica e dados em parede

Execugéo de toda infraestrutura elétrica e dados em parede ("Sala de Espera" e "Circulagéo e
Espera")

Passagem dos cabos elétricos e interligagao

Passagem dos cabos elétricos e interligagédo

Passagem dos cabos elétricos e interligagdo ("Sala de Espera" e "Circulagdo e Espera")
Instalagéo de todas as luminarias

Adequagéo dos quadros elétricos

Concluséo de toda rede de dados, com testes e certificacdo
HIDRAULICA

Execugdo de toda infraestrutura de agua e esgoto

Instalagéo de todas lougas sanitarias

Instalagéo de todas as cubas em inox

Instalagéo de torneiras e valvulas

Instalagéo das barras de apoio

Instalagéo de todos acessorios

Instalagdo aquecedor e osmose reversa

GASES MEDICINAIS

Execugéo de toda rede medicinal, com entrega de laudos e testes de estanqueidade
MARCENARIA

Execugéo de toda marcenaria

COBERTURA

Execugéo da cobertura completa, com calhas, rufos e acabamentos.
DESMOBILIZAGAO

Concluséao da obra, com entrega de todos os laudos e testes
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