
DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO INTEGRADO - DEPI

Tabela de Eventos

OBRA:
UNIDADE:
ENDEREÇO:

Reforma e ampliação das alas da Endoscopia e do Raio-X
GASTROCENTRO
Rua Carlos Chagas, 420, Cidade Universitária Zeferino Vaz, Barão Geraldo, Campinas, SP

EVENTOGRAMA: Eventos significativos representando etapas relevantes da obra e utilizado como critério de medição no caso de empreitadas por preço global. Decomposição da
meta em eventos. É elaborado a partir da planilha orçamentária da meta, subdivididos conforme os eventos previstos, coerentes com a ordem lógica de execução e que possibilite
a aferição do avanço físico da meta (fonte: CEF).
"§ 9º Os regimes de execução a que se referem os incisos II, III, IV, V e VI do caput deste artigo serão licitados por preço global e adotarão sistemática de medição e pagamento
associada à execução de etapas do cronograma físico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adoção de sistemática de remuneração orientada por
preços unitários ou referenciada pela execução de quantidades de itens unitários. Lei 14.133/2021.
A obra foi dividida em eventos e etapas, cada evento tem suas respectivas etapas. Os eventos estão numerados por números sequenciais e cada evento foi dividido em etapas
identificados por letras. Este Eventograma não substitui nenhum outro documento, apenas deixa clara a forma que serão efetuadas as medições para pagamento.
Com isso, a medição de pagamento será realizada quando a Etapa de um evento for concluída. E o valor de cada etapa a ser pago é definida pela porcentagem pré-estabelecida
neste enventograma, conforme definido na linha abaixo da descrição de cada evento/ etapa, na coluna "Descrição da tarefa". Esta porcentagem deverá ser seguida e em nenhuma
hipótese poderá ser alterada.
A contratada DEVERÁ concluir a etapa no mês, para poder ser feita a medição daquele serviço. Etapas não concluídas NÃO SERÃO MEDIDAS para pagamento. Cabe a Empresa
contratada para a execução da obra se planejar para entregar as etapas concluídas em tempo de serem realizadas as medições mensais.
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EVENTO ETAPA Setor Definição do Evento/Etapa
Item(ns) a ser(em) medido(s)

Percentual
(%) Item(ns)

SERVIÇOS PRELIMINARES

FECHAMENTO DA OBRA

DEMOLIÇÃO

ALVENARIA

ESTRUTURA E FUNDAÇÃO

A 1 Conclusão do canteiro de obras, incluindo canteiro de obras 100% 1.1 ao 1.6

B 1 Execução de todo fechamento da obra, inclusive portão de acesso 100% 2.1 a 2.2

C

1 Demolições da cobertura externa e retirada de equipamentos externos 20% 3.1 a 3.28

2 Demolição completa da asa direita 40% 3.1 a 3.28

3 Demolição completa da asa esquerda 40% 3.1 a 3.28

D

1 Execução de todas as paredes em gesso acartonado, conforme projeto 50% 4.3 a 4.7

2 Execução de todas as paredes em gesso acartonado, conforme projeto 50% 4.3 a 4.7

3 Execução da alvenaria da rampa 100% 4.8

4 Execução de todo chapisco e reboco das alvenarias 100% 4.10

5 Execução de todo fechamento em placa cimenticia 100% 4.12

6 Aplicação de massa corrida nas alvenarias e placas cimenticias 100% 4.9

7 Instalação completa de todas as esquadrias externas 100% 4.18 a 4.22; 4.33 e 4.34

8 Instalação de todas as esquadrias (janelas) internas, completas. 100% 4.13 a 4.17

9 Instalação de todas as portas internas da asa direita 50% 4.26 a 4.32

10 Instalação de todas as portas internas da asa esquerda 50% 4.26 a 4.32

11 Instalação de todas as bancadas em granito, completas conforme projeto, e peitoris 100% 4.35

12 Instalação de todos bate-macas e cantoneira em vinil 100% 4.36 e 4.37

13 Instalação de todos os corrimões pintados e acabados 100% 4.38

14 Instalação do forro de gesso na sala de espera 12% 4.39 e 4.40

15 Instalação do forro de gesso na Circulação e espera 8% 4.39 e 4.40

16 Instalação do forro de gesso na asa direita 40% 4.39 e 4.40

17 Instalação do forro de gesso na asa esquerda 40% 4.39 e 4.40



E

1 Execução da fundação da ampliação e da rampa
100% 4.11; 5.8 a 5.9;  5.11 e 5.13

60% 5.10

2 Execução das escadas
100% 5.5 a 5.7

40% 5.10

3 Execução da rampa de acesso
100% 5.2

80% 5.3

4 Execução do radier do chiller
100% 5.1

20% 5.3

5 Execução da estrutura metálica completa 100% 5.4

6 Instalação do gradil completo 100%

F

1 Instalação de toda infraestrutura sobre forro, exceto fancoletes 100% 6.16; 6.17; 6.23 a 6.28; 6.31 a 6.35

2 Instalação dos equipamentos (fancoletes) 100% 6.2 a 6.10

3 Instalação dos exaustores 100% 6.11; 6.12; 6.14 e 6.15

4 Instalação das grelhas e difusores 100% 6.13; 6.18 a 6.22

5 Instalação de todos os quadros elétricos do sistema de climatização 100% 6.37

6 Conclusão da climatização, com automação 100% 6.29 a 6.30; 6.36; 6.38 a 6.39

7 Instalação dos chillers, completa, inclusive bombas. 100% 6.1

G

1 Execução de todos os revestimentos de parede 100% 7.1 a 7.4

2 Instalação de porcelanato e rodapés, com rejunte, na sala de espera 40% 7.7

3 Instalação de porcelanato e rodapés, com rejunte, na: Circulação e Espera; Guarda de Macas 30% 7.7

4 Instalação de porcelanato e rodapés, com rejunte, na Asa Direita 15% 7.7

5 Instalação de porcelanato e rodapés, com rejunte, na Asa Esquerda 15% 7.7

6 Instalação da manta vinílica, inclusive rodapé, na asa direita 50% 7.5 e 7.6

7 Instalação da manta vinílica, inclusive rodapé, na asa esquerda 50% 7.5 e 7.6

8 Instalação do podotatil 100% 7.8 e 7.9

9 Execução do piso em concreto escovado na rampa e escada 75% 7.10

10 Execução do piso em concreto escovado na central de água gelada 25% 7.10

11 Instalação de todas as soleiras 100% 7.12

12 Plantio de grama 100% 7.11

H

1 Emasseamento e pintura das paredes (Asa Direita) 40% 8.4 e 8.5

2 Emasseamento e pintura das paredes (Asa Esquerda) 40% 8.4 e 8.5

3 Emasseamento e pintura das paredes ("Sala de Espera" e "Circulação e Espera") 20% 8.4 e 8.5

4 Emasseamento e pintura do forro (Asa Direita) 40% 8.2 e 8.3

5 Emasseamento e pintura do forro (Asa Esquerda) 40% 8.2 e 8.3

6 Emasseamento e pintura do forro ("Sala de Espera" e "Circulação e Espera") 20% 8.2 e 8.3

7 Aplicação de textura em cimento queimado 100% 8.6

8 Pintura portas 100% 8.1

1 Execução da infraestrutura elétrica e de dados sobre o forro 40% 9.1; 9.3; 9.12; 9.16 a 9.3; 9.42 a 9.45

2 Execução da infraestrutura elétrica e de dados sobre o forro 40% 9.1; 9.3; 9.12; 9.16 a 9.3; 9.42 a 9.45

3 Execução da infraestrutura elétrica e de dados sobre o forro ("Sala de Espera" e "Circulação e
Espera") 20% 9.1; 9.3; 9.12; 9.16 a 9.3; 9.42 a 9.45
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I

4 Execução de toda infraestrutura elétrica e dados em parede 40% 9.2; 9.6 a 9.11; 9.13 a 9.15; 9.41

5 Execução de toda infraestrutura elétrica e dados em parede 40% 9.2; 9.6 a 9.11; 9.13 a 9.15; 9.41

6 Execução de toda infraestrutura elétrica e dados em parede ("Sala de Espera" e "Circulação e
Espera") 20% 9.2; 9.6 a 9.11; 9.13 a 9.15; 9.41

7 Passagem dos cabos elétricos e interligação 40% 9.4 e 9.5

8 Passagem dos cabos elétricos e interligação 40% 9.4 e 9.5

9 Passagem dos cabos elétricos e interligação ("Sala de Espera" e "Circulação e Espera") 20% 9.4 e 9.5

10 Instalação de todas as luminárias 100% 9.32 a 9.34

11 Adequação dos quadros elétricos 100% 9.31

12 Conclusão de toda rede de dados, com testes e certificação 100% 9.35 a 9.40

J

1 Execução de toda infraestrutura de água e esgoto 100% 10.1 a 10.15

2 Instalação de todas louças sanitárias 100% 10.16 a 10.21; 10.23 a 10.26

3 Instalação de todas as cubas em inox 100% 10.22; 10.39 a 10.41

4 Instalação de torneiras e valvulas 100% 10.27 a 10.30; 10.32 e 10.33

5 Instalação das barras de apoio 100% 10.31; 10.44 a 10.45

6 Instalação de todos acessorios 100% 10.34 a 10.36; 10.42

7 Instalação aquecedor e osmose reversa 100% 10.37 e 10.38

K 1 Execução de toda rede medicinal, com entrega de laudos e testes de estanqueidade 100% 11.1 a 11.10

L 1 Execução de toda marcenaria 100% 12.1 a 12.19

M 1 Execução da cobertura completa, com calhas, rufos e acabamentos. 100% 13.1 a 13.7

N 1 Conclusão da obra, com entrega de todos os laudos e testes 100% 4.1 a 4.2; 14.1 a 14.2
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