
Obra: Reforma Gastrocentro LEIS SOCIAIS 128,23%
Endereço Rua Carlos Chagas 420 BDI 22,12%

Data da Emissão 30.10.24 DATA BASE 30.10.24
Área da Obra 587,25 m²

MN LIMA ARQUITETURA E CONSTRUÇÔES LTDA. RESP TÉCNICO.MARCELO NASCIMENTO LIMA. RRT:14778802 

ITEM EI VAL ($)  M  M  M  M  M  M  M  M

 SERVICOS PRELIMINARES R$ 33.959,37 R$ 33.959,37

 FECHAMENTO DE OBRA R$ 31.794,55 R$ 31.794,55

 DEMOLIÇÃO R$ 151.160,97 R$ 30.232,19 R$ 120.928,77

 ALVENARIA R$ 438.694,44 R$ 151.068,82 R$ 130.230,02 R$ 157.395,60

 ESTRUTURA E FUNDAÇÃO R$ 173.845,64 R$ 25.328,54 R$ 126.046,32 R$ 7.202,52 R$ 15.268,26

AR CONDICIONADO R$ 2.117.295,24 R$ 199.654,24 R$ 959.625,07 R$ 189.296,13 R$ 768.719,80

 REVESTIMENTO R$ 382.088,88 R$ 59.522,37 R$ 291.796,79 R$ 28.084,30 R$ 2.685,42

 PINTURA R$ 103.020,19 R$ 52.834,00 R$ 38.093,38 R$ 12.092,81

9 ELÉTRICA R$ 358.947,08 R$ 177.996,60 R$ 99.959,58 R$ 80.990,90

0 HIDRAULICA R$ 205.932,13 R$ 111.915,18 R$ 46.194,45 R$ 47.822,50

 GASES MEDICINAIS R$ 216.393,82 R$ 216.393,82

 MARCENARIA R$ 150.168,46 R$ 150.168,46

 COBERTURA R$ 46.304,22 R$ 46.304,22

 DESMOBILIZAÇÃO R$ 19.599,89 R$ 19.599,89

 ADM.DE OBRA R$ 275.939,46 R$ 275.939,46

R$ 4.705.144,34 R$ 95.986,12 R$ 146.257,31 R$ 323.419,36 R$ 739.354,93 R$ 1.570.239,75 R$ 405.642,27 R$ 1.128.705,25 R$ 295.539,36

 M  M  M  M  M  M  M  M

SUB TOTAL R$ 95.986,12 R$ 146.257,31 R$ 323.419,36 R$ 739.354,93 R$ 1.570.239,75 R$ 405.642,27 R$ 1.128.705,25 R$ 295.539,36
TOTAL GERAL C/BDI R$ 95.986,12 R$ 146.257,31 R$ 323.419,36 R$ 739.354,93 R$ 1.570.239,75 R$ 405.642,27 R$ 1.128.705,25 R$ 295.539,36

TOTAL GERAL COM ADM LOCAL R$ 4.705.144,35

Docusign Envelope ID: 2E35AFD9-2F3A-40EF-BC64-DD0B0FB79DD5
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