
OBRA:
Execução da obra de reforma e ampliação da Biblioteca do Instituto de Estudos da Linguagem - IEL da Unicamp, incluindo fornecimento de elevador 
com sua instalação, manutenção corretiva/garantia, manutenção preventiva e atendimento em situações de emergência

UNIDADE: IEL
ENDEREÇO: Rua Carlos Gomes, n° 224 - Quadra: 15 - Cidade Universitária Zeferino Vaz, Campinas, SP.

ÁREA: m²

Evento/Etapa Descrição da Tarefa

1 SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES

1/A Capina e limpeza manual de terreno
Serão Medidos: 100% dos item 1.1

1/B
demolição de construção, incluido pilares, vigas, lajes, alvenaria, piso, caixilhos e portas do 1º e 2º pavimentos na região da
ligação da circulação do prédio novo ao prédio existente

Será Medido:
55% do item 1.2 
30% dos itens 1.5 e 1.6                                                                                                                                            

1/C
demolição de contrapiso, piso, portas, caixilhos, instalações elétricas e hidráulicas do terreo na região da ligação da circulação do prédio novo ao prédio 
existente; remoção de todo o corrimão da escada interna

Será Medido:
30% do item 1.2                                                                                                                                                             
15% dos itens 1.5 e 1.6                                                                                                                                                  
65% do item 1.4                                                                    

1/D remoção das portas indicadas a remover e demolição de trecho de piso nos pavimentos do prédio existente

Será Medido:
15% do item1.2
5% dos itens 1.5 e 1.6 

1/E
demolição de calçada em concreto, remoção de grama para execução das redes, retirada de redes e caixas elétricas, telefonia, esgoto, águas pluviais, 
grelhas e hidrante. remoção do guarda corpo externo (proximo ao novo posto de transformação).

Será Medido:
100% do Item 1.3                                                                                                                                                           
50% dos itens 1.5 e 1.6                                                                                                                                                     
35% do item 1.4 

2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO

2/A Mobilização e execução do canteiro conforme NR 18 e 24, ligações provisórias, instalação de placa de obra. 
Serão Medidos: 100% dos itens: 2.1 e 2.2

2/B Locação topográfica da obras e execução de gabarito
Será Medido: 100% do Item 2.3

3 INFRA-ESTRUTURA
3/A Execução dos blocos e vigas baldrames da Ampliação da Ala B1 e Circulação - Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria

Serão Medidos: 60% dos itens: 3.1

3/B
Execução dos blocos e vigas baldrames da Ampliação da Ala B1 e Circulação - Compactação manual, regularização de fundo de vala, lastro, forma, 
armadura e concretagem dos blocos e vigas.

Serão Medidos:
60% dos itens: 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 
25% do item 3.12                  

3/C Execução dos blocos e vigas baldrames da Ampliação da Ala A1 - Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria
Serão Medidos: 40% dos itens: 3.1

3/D
Execução dos blocos e vigas  baldrames da Ampliação da Ala A1 - Compactação manual, regularização de fundo de vala, lastro, forma, armadura e 
concretagem dos blocos e vigas.

Serão Medidos:
40% dos itens: 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9
25% do item 3.12                  

3/E Execução do piso armado - faixas de concretagem ímpar

Serão Medidos:
50% dos itens 3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18 
25% do item 3.12

3/F Execução do piso armado - faixas de concretagem par

Serão Medidos:
50% dos itens 3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18  
25% do item 3.12

3/G Mobilização do equipamento da hélice contínua
Serão Medidos: 100% dos itens 3.19

3/H Execução de 25 estacas - Ampliação da Ala B1 e Circulação
Serão Medidos: 60% dos itens 3.20, 3.21, 3.22, 3.23

3/I Execução de 17 estacas - Ampliação da Ala A1
Serão Medidos: 40% dos itens 3.20, 3.21, 3.22, 3.23

3/J Alvenaria de embasamento
Serão Medidos: 100% do item 3.24                                                                                 

3/K
Impermeabilização dos blocos e vigas; Reaterro do blocos e vigas, carregamento, transporte e espalhamento em bota fora -  Ampliação da Ala B1 e 
Circulação

Serão Medidos:
60% dos itens 3.2, 3.25, 3.26 e 3.27                                                                                                                                
60% do item 3.10

3/L Impermeabilização dos blocos e vigas; Reaterro do blocos e vigas, carregamento, transporte e espalhamento em bota fora - Ampliação da Ala A1

Serão Medidos:
40% dos itens 3.2, 3.25, 3.26 e 3.27                                                                                                                               
40% do item 3.10

3/M Prova de carga estática
Serão Medidos: 100% do item 3.28

4 SUPERESTRUTURA

DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO INTEGRADO - DEPI

EVENTOGRAMA: Eventos significativos representando etapas relevantes da obra e utilizado como critério de medição no caso de empreitadas por preço global. 
Decomposição da meta em eventos. É elaborado a partir da planilha orçamentária da meta, subdivididos conforme os eventos previstos, coerentes com a ordem lógica 
de execução e que possibilite a aferição do avanço físico da meta (fonte: CEF).
"§ 9º Os regimes de execução a que se referem os incisos II, III, IV, V e VI do caput deste artigo serão licitados por preço global e adotarão sistemática de medição e 
pagamento associada à execução de etapas do cronograma físico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adoção de sistemática de 
remuneração orientada por preços unitários ou referenciada pela execução de quantidades de itens unitários. Lei 14.133/2021.
A obra foi dividida em eventos e etapas, cada evento tem suas respectivas etapas. Os eventos estão numerados por números sequenciais e cada evento foi dividido em 
etapas identificados por letras. Este Eventograma não substitui nenhum outro documento, apenas deixa clara a forma que serão efetuadas as medições para pagamento.
Com isso, a medição de pagamento será realizada quando a Etapa de um evento for concluída. E o valor de cada etapa a ser pago é definida pela porcentagem pré-
estabelecida neste enventograma, conforme definido na linha abaixo da descrição de cada evento/ etapa, na coluna "Descrição da tarefa". Esta porcentagem deverá ser 
seguida e em nenhuma hipótese poderá ser alterada.
A contratada DEVERÁ concluir a etapa no mês, para poder ser feita a medição daquele serviço. Etapas não concluídas NÃO SERÃO MEDIDAS para pagamento. Cabe a 
Empresa contratada para a execução da obra se planejar para entregar as etapas concluídas em tempo de serem realizadas as medições mensais.



4/A Execução dos pilares da Ampliação da Ala B1 e circulação - térreo
Serão Medidos: 10% dos itens 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.16

4/B Execução dos pilares da Ampliação da Ala A1 - térreo
Serão Medidos: 10% dos itens 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.16

4/C Execução dos pilares da Ampliação da Ala B1 e circulação - 1º pavimento
Serão Medidos: 10% dos itens 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.16

4/D Execução dos pilares da Ampliação da Ala A1 - 1º pavimento
Serão Medidos: 10% dos itens 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.16

4/E Execução dos pilares da Circulação - 2º pavimento e platibanda de toda a construção
Serão Medidos: 10% dos itens 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.16

4/F Execução das vigas e lajes L102, L103, L104 da Ampliação da Ala B1 e circulação - 1ª Laje

Serão Medidos:
18% do itens de 4.8 a 4.15                                                                                                                                                                       10% dos itens 4.1, 
4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.16                                                                                                                                                                

4/G Execução das vigas e lajes L101, L105, L106 da Ampliação da Ala A1 - 1ª Laje

Serão Medidos:
20% do itens de 4.8 a 4.15                                                                                                                                                                       10% dos itens 4.1, 
4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.16                                                                                                                                                                   

4/H Execução das vigas e lajes L202, L203, L04 da Ampliação da Ala B1 e circulação - 2ª laje

Serão Medidos:
18% do itens de 4.8 a 4.15                                                                                                                                                                       10% dos itens 4.1, 
4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.16                                                                                                                                                                   

4/I Execução das vigas e lajes L201, L205 da Ampliação da Ala A1 - 2ª laje

Serão Medidos:
20% do itens de 4.8 a 4.15                                                                                                                                               
10% dos itens 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.16                                                                                                                                                                   

4/J Execução das vigas e lajes L301, 401, 402 e 403 - barrilete e cobertura - 3ª laje

Serão Medidos:
18% do itens de 4.8 a 4.15                                                                                                                                              
10% dos itens 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.16                                                                                                                                                                   

4/K Estrutura de aço para a cobertura da Ampliação da Ala B1
Serão Medidos: 40 % do item 4.7

4/L Estrutura de aço para a cobertura da Ampliação da Ala A1
Serão Medidos: 40 % do item 4.7

4/M Estrutura de aço para a cobertura da Circulação
Serão Medidos: 20 % do item 4.7

4/N Execução das lajes LA101, LA201 e LA301 da 1ª, 2ª e 3ª laje
Serão Medidos: 6% do itens de 4.8 a 4.15                                                                                                                                                                                                                                       

5 ALVENARIA, DIVISÓRIA E FECHAMENTO
5/A Execução de alvenarias do pavimento térreo

Serão Medidos: 40% dos itens  5.4 a 5.8
5/B Execução de alvenarias do 1º pavimento

Serão Medidos: 40% dos itens  5.4 a 5.8
5/C Execução de alvenarias do 2º pavimento - barrilete, platibanda

Serão Medidos: 20% dos itens  5.4 a 5.8
5/D Execução de divisórias e sancas do térreo

Serão Medidos: 50% dos itens  5.1 a 5.2
5/E Execução de divisórias e sancas do 1º e 2º pavimento

Serão Medidos: 50% dos itens  5.1 a 5.2
5/F Execução dos anteparos em divisória leve previstos no prédio existente (térreo, 1º e 2º pavimentos)

Serão Medidos: 100% do item 5.3
6 COBERTURA

6/A Instalação da cobertura em telha metálica trapezoidal -  Ampliação da Ala B1
Serão Medidos: 40% dos itens 6.1

6/B Instalação da cobertura em telha metálica trapezoidal -  Ampliação da Ala A1
Serão Medidos: 40% dos itens 6.1

6/C Instalação da cobertura em telha metálica trapezoidal - Circulação
Serão Medidos: 20% dos itens 6.1

6/D Instalação de rufos, calhas e dispositivos de ancoragem
Serão Medidos: 100% dos itens 6.2 a 6.8

7 FORRO
7/A Instalação de forros de gesso acartonado no térreo

Serão Medidos: 50% do item 7.1 e 7.2
7/B Instalação de forros de gesso acartonado no 1 e 2º pavimento

Serão Medidos: 50% do item 7.1 e 7.2
8 PISOS

8/A Regularização de piso do térreo
Serão Medidos: 40% do item 8.5

8/B Assentamento de pisos em porcelanato no pavimento térreo
Serão Medidos: 40% dos itens 8.6 e 8.11                                                                          

8/C Regularização de contra piso, impermeabilização e assentamento de pisos nos sanitários, copa e DML do térreo, 1° e 2° pavimento

Serão Medidos:
100% do item 8.7 e 8.12                                                                                                                                                     
7% do item 8.5                                                                                                                                                                     
100% do item 9.2

8/D Regularização de pisos do 1º pavimento
Serão Medidos: 40% do item 8.5

8/E Assentamento de pisos em porcelanato no 1º pavimento
Serão Medidos: 40% dos itens 8.6 e 8.11                                                                        

8/F Regularização de pisos do 2º pavimento
Serão Medidos: 13% do item 8.5

8/G Assentamento de pisos em porcelanato no 2º pavimento
Serão Medidos: 20% dos itens 8.6 e 8.11                                                                        

8/H Execução dos pisos intertravados, podotáteis e calçamentos externos
Serão Medidos 80% dos itens 8.1, 8.3, 8.9, 8.10, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20

8/I Execução do calçamento próximo ao novo posto de transformação
Serão Medidos 20% dos itens 8.1, 8.3, 8.9, 8.10, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20

8/J Recomposição do asfalto cortado para ligação de esgoto do canteiro de obras
Serão Medidos 100% do item 8.2

8/K Execução do piso desempenado manual da casa de máquinas
Serão Medidos 100% do item 8.4 e 8.8 



9 IMPERMEABILIZAÇÃO
9/A Impermeabilização do embasamento e alvenarias externas, até 60cm de altura

Será Medido: 100% do item 9.1
9/B Impermeabilização da laje técnica

Será Medido: 100% do item 9.3
9/C Impermeabilização no piso e paredes internas do barrilete e marquise (entrada principal)

Será Medido: 100% do item 9.4
10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

10/A Execução da rede de esgoto externa que será feita com tubo de concreto de 400mm

Será Medido:
50% dos itens 10.1.1 e 10.1.2                                                                                                                                        
100% dos itens 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5, 10.2.7, 10.2.8, 10.2.9, 10.2.10, 10.2.11, 10.2.17                                                                                       

10/B Execução de tubulações hidráulicas do terreo (água e esgoto) e as 2 caixas e tubulações de 100mm e 50mm externas

Será Medido:

15% dos itens 10.1.1 e 10.1.2                                                                                                                                        
50% dos itens 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3, 10.2.12, 10.3                                                                                                        
100% dos itens 10.2.4, 10.2.5 , 10.2.13                                                                                                                                 
25% do item 10.2.14                                                                                                                                                        
40% do item 10.4                             

10/C Execução de tubulações hidráulicas (água e esgoto) do 1º e 2º pavimento e cobertura (barrilete)

Será Medido:
50% dos itens 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3, 10.2.12, e 10.3                                                                                                         
60% do item 10.4                                

10/D Execução das descidas de água pluvial e instalação das grelhas hemisféricas

Será Medido:
50% do item 10.2.6                                                                                                                                                       
100% dos itens 10.2.18 a 10.2.20

10/E Execução das caixas e tubulações enterradas de água pluvial

Será Medido:
15%  dos itens 10.1.1 e 10.1.2                                                                                                                                       
50% do item 10.2.6                                                                                                                                                            
75% do item 10.2.14                                                                                    

10/F Execução das canaletas de águas pluviais com a instalação das grelhas
Será Medido: 100%  dos itens 10.2.15 e 10.2.16                                                                                   

10/G Execução da rede de prevenção e combate a incendios

Será Medido:
100% dos itens 10.5.1 e 10.5.2 e 10.5.13                                                                                                                             
20% dos itens 10.1.1 e 10.1.2

10/H Instalação das bombas e registros de incendio
Será Medido: 100% dos itens 10.5.3 a 10.5.8

10/I Instalação dos extintores e abrigos de hidrantes completos
Será Medido: 100% dos itens 10.5.9 a 10.5.12

11 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
11/A Instalação das bacias e duchas dos sanitários de todo o prédio

Será Medido: 100% dos itens 11.4, 11.5 e 11.3
11/B Instalação de cubas, tanque, torneiras de todo o prédio

Será Medido: 100% dos itens de 11.6 a 11.10
11/C Instalação de bancadas de granito 

Será Medido: 100% dos itens 11.1 e 11.11
11/D Instalação de espelhos

Será Medido: 100% dos itens 11.2
12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

12/A
Execução de toda a infraestrutura de distribuição de energia enterrada até o posto de transformação, casa de bombas e entrada subterrânea no novo 
prédio

Será Medido: 100% dos itens de 12.1.1 a 12.1.7

12/B
Cabeamento e instalação de terminais da distribuição de energia enterrada até o posto de transformação, casa de bombas e entrada subterrânea no 
novo prédio

Será Medido: 100% dos itens de 12.1.8 a 12.1.17
12/C Execução do novo posto de transformação e medição - Instalação do poste e transformador

Será Medido: 100% dos itens de 12.2.1

12/D Execução do novo posto de transformação e medição - Instalação dos quadros de medição e mbaixa tensão e QGBT.

Será Medido: 100% dos itens de 12.2.2 a 12.2.3
12/E Desmobilização e remoção das estruturas primária e secundária existentes após ligação do posto de transformação

Será Medido: 100% dos itens de 12.2.4 a 12.2.5
12/F Desmobilização e remoção do cubiculo existente

Será Medido: 100% dos itens de 12.2.6
12/G Desmobilização e remoção do transformador existente

Será Medido: 100% dos itens de 12.2.7
12/H Execução da infraestrutura (eletrodutos e conduletes e caixas) de ar condicionado e ventilação - térreo

Será Medido: 45% dos itens de 12.3.4 a 12.3.13
12/I Execução da infraestrutura (eletrodutos e conduletes e caixas) de ar condicionado e ventilação - 1º e 2º pavimento

Será Medido: 55% dos itens de 12.3.4 a 12.3.13
12/J Cabeamento e instalação de quadros, interruptores, sinalizadores e terminais de ar condicionado e ventilação - térreo

Será Medido: 45% dos itens 12.3.1, 12.3.2, 12.3.3, 12.3.14 a 13.3.23
12/K Cabeamento e instalação de quadros, interruptores, sinalizadores e terminais de ar condicionado e ventilação - 1º e 2º pavimento

Será Medido: 55% dos itens 12.3.1, 12.3.2, 12.3.3, 12.3.14 a 13.3.23
12/L Execução da infraestrutura aérea  (teto) de distribuição de iluminação e tomadas (eletrocalhas, eletrodutos e conduletes) - térreo

Será Medido:
45% do item 12.4.5                                                                                                                                                           
30% do item 12.4.6 a 12.4.9

12/M Execução da infraestrutura aérea ( teto) de distribuição de iluminação e tomadas (eletrocalhas, eletrodutos e conduletes) -  1° e 2° pavimento

Será Medido:
55% do item 12.4.5                                                                                                                                                           
30% do item 12.4.6 a 12.4.9

12/N Execução da infraestrutura de parede de distribuição de iluminação e tomadas (eletrodutos, conduletes e canaleta) - térreo

Será Medido:
50% do item 12.4.14                                                                                                                                                       
20% do item 12.4.6 a 12.4.9

12/O Execução da infraestrutura de parede de distribuição de iluminação e tomadas (eletrodutos, conduletes e canaleta) -  1° e 2° pavimento

Será Medido:
50% do item 12.4.14                                                                                                                                                       
20% do item 12.4.6 a 12.4.9

12/P Cabeamento e instalação de quadros de distribuição  de iluminação e tomadas, tomadas, interruptores, caixas e terminais - térreo 
Será Medido: 45% dos itens de 12.4.1 a 12.4.4, 12.4.10 a 12.4.13, 12.4.15 a 12.4.22

12/Q Cabeamento e instalação de quadros de distribuição  de iluminação e tomadas, tomadas, interruptores, caixas e terminais - 1° e 2° pavimento
Será Medido: 55% dos itens de 12.4.1 a 12.4.4, 12.4.10 a 12.4.13, 12.4.15 a 12.4.22

12/R Instalação das luminárias e sinalizadores do térreo, 1º e 2º pavimentos



Será Medido: 100% dos itens de 12.4.23 a 12.4.27
12/S Execução da infraestrutura enterrada (escavação, caixas, dutos e reaterro) para iluminação da área externa

Será Medido: 100% dos itens 12.5.2, 12.5.3, 12.5.5 e 12.5.6
12/T Instalação dos postes de iluminação da área externa e passagem de cabeamento

Será Medido: 100% dos itens 12.5.1 e 12.5.4
12/U Execução de toda a infraestrutura (eletrodutos e eletrocalhas) de distribuição interna para telecom - Térreo

Será Medido: 45% dos itens de 12.6.1 a 12.6.6
12/V Execução de toda a infraestrutura  (eletrodutos e eletrocalhas) de distribuição interna para telecom - 1º e 2º pavimentos

Será Medido: 55% dos itens de 12.6.1 a 12.6.6
12/W Execução da infraestrutura de sistema de alarme, detecção e combate a incendios que são enterrados - caixas e dutos corrugados da área externa

Será Medido: 100% dos itens 12.7.4, 12.7.5
12/X Execução da infraestrutura de sistema de alarme, detecção e combate a incendios de todo o prédio novo

Será Medido: 25% dos itens 12.7.3 e 12.7.6
12/Y Execução da infraestrutura de sistema de alarme, detecção e combate a incendios nos ambientes de todo o predio existente

Será Medido: 75% dos itens 12.7.3 e 12.7.6

12/Z
Passagem de cabeamento e instalação dos blocos autônomos de iluminação, central de alarme, acionadores manuais, sirenes, detectores e quadro de 
comando de todo o prédio novo

Será Medido:
25% dos itens   12.7.1, 12.7.2, 12.7.8, 12.7.9, 12.7.10, 12.7.11, 12.7.14, 12.7.15, 12.7.16 e 12.7.17                                                                                          
100% dos itens 12.7.7, 12.7.13, 12.7.18

12/AA
Passagem de cabeamento e instalação dos blocos autônomos de iluminação, central de alarme, acionadores manuais, sirenes, detectores e quadro de 
comando de todo o prédio existente

Será Medido:
75% do item 12.7.1, 12.7.2, 12.7.8, 12.7.9, 12.7.10, 12.7.11, 12.7.14, 12.7.15, 12.7.16 e 12.7.17                                                                              100% 
do item 12.7.12

12/AB Execução da infraestrutura do sistema de proteção contra descargas atmoféricas - toda a parte enterrada - Prédio existente
Será Medido: 70% dos itens de 12.8.1, 12.8.2, 12.8.5, 12.8.6, 12.8.8, 12.8.9 e 12.8.12

12/AC Execução da infraestrutura do sistema de proteção contra descargas atmoféricas - toda a parte enterrada - Novo prédio
Será Medido: 30% dos itens de 12.8.1, 12.8.2, 12.8.5, 12.8.6, 12.8.8, 12.8.9 e 12.8.12

12/AD Instalação das barras condutoras e descidas
Será Medido: 100% dos itens 12.8.3, 12.8.4, 12.8.7, 12.8.10

12/AE Instalação da caixa de equalização com barramento
Será Medido: 100% do item 12.8.11

12/AF Execução dos teste e emissão do laudo do SPDA
Será Medido: 100% do item 12.8.13

13 PINTURA

13/A Execução de pinturas das paredes internas do pavimento térreo

Serão Medidos: 40% dos itens 13.1.1, 13.1.2, 13.1.8, 13.1.9, 13.1.10                                                                                                                

13/B Execução de pinturas dos tetos do pavimento térreo

Serão Medidos: 40% 13.2.1, 13.2.2 e 13.2.3

13/C Execução de pinturas das paredes internas -  1º e 2º pavimento

Serão Medidos: 60% dos itens 13.1.1, 13.1.2, 13.1.8, 13.1.9, 13.1.10                                                                                                                           

13/D Execução de pinturas dos tetos do 1º e 2º pavimento

Serão Medidos: 60% 13.2.1, 13.2.2 e 13.2.3                                                                                                                                               

13/E Execução de pintura externa, paredes, calhas e rufos

Serão Medidos: 100% dos itens 13.1.3, 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7, 13.3.1                                                                                                        

13/F Execução de pintura das guias e da demarcação da vaga PCD

Serão Medidos: 100% dos itens 13.1.11 e 13.1.12                                               

14 REVESTIMENTOS

14/A Assentamento de revestimentos internos - sanitários e DML  - térreo

Serão Medidos: 40% dos itens 14.1.1

14/B Assentamento de revestimentos internos - sanitários e Copa - 1º e 2º pavimento

Serão Medidos: 60% dos itens 14.1.1

14/C Assentamento de revestimentos externos em plaquetas ceramicas

Serão Medidos: 100% do item 14.1.2

14/D Execução dos paineis acusticos da casa de máquinas

Serão Medidos: 100% do item 14.1.3

14/E Execução de chapisco e massa única nas paredes internas do térreo

Serão Medidos: 18% dos itens 14.1.4 e 14.1.5

14/F Execução de chapisco e massa única nas paredes internas do 1º pavimento

Serão Medidos: 18% dos itens 14.1.4 e 14.1.5

14/G Execução de chapisco e massa única nas paredes internas do 2º pavimento - circulação, barrilete 

Serão Medidos: 14% dos itens 14.1.4 e 14.1.5

14/H Execução de chapisco e massa única nas paredes externas do térreo

Serão Medidos: 18% dos itens 14.1.4 e 14.1.5

14/I Execução de chapisco e massa única nas paredes externas do 1º pavimento

Serão Medidos: 18% dos itens 14.1.4 e 14.1.5

14/J Execução de chapisco e massa única nas paredes externas do 2º pavimento - platibanda, área técnica

Serão Medidos: 14% dos itens 14.1.4 e 14.1.5

14/K Execução de chapisco e massa única para tetos - térreo

Serão Medidos: 50% dos itens 14.2.1 e 14.2.2

14/L Execução de chapisco e massa única para tetos - 1º e 2º pavimentos

Serão Medidos: 50% dos itens 14.2.1 e 14.2.2

14/M Instalação de soleiras 

Serão Medidos: 100% dos itens de 14.3.1 a 14.3.5

14/N Instalação de peitoris

Serão Medidos: 100% do item 14.3.6

15 CAIXILHOS

15/A Instalação de caixilhos de alumínio do térreo

Serão Medidos: 40% dos itens de 15.1.1 a 15.1.13

15/B Instalação de caixilhos de alumínio do 1º pavimento

Serão Medidos: 40% dos itens de 15.1.1 a 15.1.13

15/C Instalação de caixilhos de alumínio do 2º pavimento

Serão Medidos: 20% dos itens de 15.1.1 a 15.1.13



15/D Instalação de batentes das portas de madeira do térreo

Serão Medidos: 15% dos itens de 15.2.2 a 15.2.5

15/E Instalação de batentes das portas de madeira 1º e 2º pavimento

Serão Medidos: 15% dos itens de 15.2.2 a 15.2.5

15/F Instalação das portas de madeira do térreo

Serão Medidos: 35% dos itens de 15.2.2 a 15.2.5

15/G Instalação das portas de madeira do 1º e 2º pavimento

Serão Medidos: 35% dos itens de 15.2.2 a 15.2.5

15/H Recolocação das portas existentes

Serão Medidos: 100% do item 15.2.1

15/I Instalação das portas do shaft

Serão Medidos: 100% do item 15.3.1

15/J Instalação dos portões externos

Serão Medidos: 100% do item 15.3.2

15/K Instalação da porta acustica da casa de máquinas

Serão Medidos: 100% do item 15.3.3

15/L Instalação das portas corta fogo - rampa do pavilhão de docentes

Serão Medidos: 100% do item 15.3.4

15/M Instalação da porta de vidro no térreo

Serão Medidos: 100% do item 15.4.1

16 SERRALHERIA

16/A Instalação de corrimãos, guarda-corpos e sinalização internos ao prédio

Serão Medidos: 100% dos itens 16.1, 16.2, 16.4                                                                                                                  

16/B Instalação de corrimão e guarda-corpo externo localizadona na calçada em frente a rua Carlos Gomes 

Serão Medidos: 100% dos itens 16.10                                                                                                                     

16/C Instalação dos brises metálicos

Serão Medidos: 100% do item 16.5

16/D Instalação do gradil em estrutura metálica

Serão Medidos: 100% dos itens 16.6

16/E Instalação da escada marinheiro e piso metálico da casa de máquinas

Serão Medidos:
100% dos itens 16.7 e 16.9                                                                                         
100% do item 16.3

16/F Instalação do bicicletário

Serão Medidos: 100% do item 16.8

17 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO

17/A Instalação da unidade condensadora CD2 + amortecimento

Serão Medidos: 45% do item 17.1.1

17/B Instalação das 7 unidades evaporadoras: EV's 2, 3, 4, 5 do térreo e 7, 8, 9 do 1º pavimento

Serão Medidos: 25% do item 17.1.1

17/C
Instalação da rede frigorígena  R 410 A entre CD2 e as 7 evaporadoras da etapa 17/B e Instalação  da infraestrutura de elétrica (força e comando) entre 
CD2 e as 7 evaporadoras

Serão Medidos: 20% do item 17.1.1

17/D Instalação dos acessórios (sensores, controles etc) das etapas 17/A a 17/C

Serão Medidos: 10% do item 17.1.1

17/E Instalação da evaporadora EV1 na casa de máquinas do térreo + unidade condensadora CD1 na cobertura + molas

Serão Medidos: 50% do item 17.1.2

17/F Instalação da evaporadora EV6 na casa de máquinas do 1º pavimento + unidade condensadora CD3 na cobertura + molas

Serão Medidos: 50% do item 17.1.2

17/G Instalação da rede frigorígena isolada entre CD1 e EV1 do térreo

Serão Medidos: 50% do item 17.1.3

17/H Instalação da infraestrutura elétrica e comando conectando CD1 com EV1 na casa de máquinas do térreo

Serão Medidos: 50% do item 17.1.3

17/I Instalação da rede frigorígena isolada entre CD3 e EV6 no 1º pavimento

Serão Medidos: 50% do item 17.1.4

17/J Instalação  da infraestrutura elétrica (força e comando) entre CD3 e EV6 no 1º pavimento

Serão Medidos: 50% do item 17.1.4

17/K Intalação  dos 2 gabinetes de ventilação sendo VE1 no térreo e VE2 no 1º pavimento

Serão Medidos: 100% do item 17.1.5

17/L Instalação das cortinas de ar  CA1 e CA2

Serão Medidos: 100% do item 17.1.6

17/M Instalação das grelhas de insuflamento, tomadas de ar, dumpers, chapas galvanizadas e rede de duto redondo

Serão Medidos: 100% dos itens 17.2.1, 17.2.2, 17.2.3, 17.2.7, 17.2.8, 17.2.10, 17.2.11, 17.2.12 e 17.2.17

17/N Instalação das grelhas de insuflamento e retorno, tomadas de ar, dumpers, chapas galvanizadas e rede giroval

Serão Medidos: 100% dos itens 17.2.4, 17.2.5, 17.2.6, 17.2.9, 17.2.13, 17.2.14,17.2.15 e 17.2.16

17/O Transporte vertical para içamento da CD1, CD2, CD3, EV1 e EV6

Serão Medidos: 100% do item 17.3.1

18 ELEVADOR

18/A Entrega do elevador após aceitação pelo CEMEQ

Serão Medidos: 100% do item 18.1

18/B Manutenção do elevador

Serão Medidos: 100% do item 18.2

19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

19/A Plantio de grama

Serão Medidos: 100% do item 19.1

19/B Entrega dos as builts e aceites pela fiscalização

Serão Medidos: 100% do item 19.2

19/C Limpeza final da obra e desmobilização do canteiro

Serão Medidos: 100% do item 19.3 e 19.4

19/D Entrega do manual do usuário e aprovado pela fiscalização

Serão Medidos: 100% do item 19.5


