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§\"’A. DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO INTEGRADO - DEPI d epl
S

Diretoria Executiva de
Planejamento Integrado

UNICAMP
OBRA: Execugéo da obra de reforma e ampliagéo da Biblioteca do Instituto de Estudos da Linguagem - IEL da Unicamp, incluindo fornecimento de elevador
" com sua instalagdo, manutengao corretiva/garantia, manutengdo preventiva e atendimento em situagdes de emergéncia
UNIDADE: IEL
ENDEREGCO: Rua Carlos Gomes, n° 224 - Quadra: 15 - Cidade Universitaria Zeferino Vaz, Campinas, SP.
AREA: m?

EVENTOGRAMA: Eventos significativos representando etapas relevantes da obra e utilizado como critério de medigao no caso de empreitadas por prego global.
Decomposigéo da meta em eventos. E elaborado a partir da planilha orgamentaria da meta, subdivididos conforme os eventos previstos, coerentes com a ordem légica
de execugdo e que possibilite a afericdo do avanco fisico da meta (fonte: CEF).

"§ 9° Os regimes de execucéo a que se referem os incisos Il, lll, 1V, V e VI do caput deste artigo serdo licitados por prego global e adotarédo sistematica de medicéo e
pagamento associada a execugéo de etapas do cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adogéo de sistematica de
remuneragado orientada por pregos unitarios ou referenciada pela execugdo de quantidades de itens unitarios. Lei 14.133/2021.

A obra foi dividida em eventos e etapas, cada evento tem suas respectivas etapas. Os eventos estdo numerados por niUmeros sequenciais e cada evento foi dividido em
etapas identificados por letras. Este Eventograma n&o substitui nenhum outro documento, apenas deixa clara a forma que serdo efetuadas as medigdes para pagamento.
Com isso, a medicdo de pagamento sera realizada quando a Etapa de um evento for concluida. E o valor de cada etapa a ser pago é definida pela porcentagem pré-
estabelecida neste enventograma, conforme definido na linha abaixo da descri¢ao de cada evento/ etapa, na coluna "Descrigéo da tarefa". Esta porcentagem devera ser
seguida e em nenhuma hipdtese podera ser alterada.

A contratada DEVERA concluir a etapa no més, para poder ser feita a medigao daquele servigo. Etapas nao concluidas NAO SERAO MEDIDAS para pagamento. Cabe a
Empresa contratada para a execugdo da obra se planejar para entregar as etapas concluidas em tempo de serem realizadas as medi¢gdes mensais.

Evento/Etapa Descrigao da Tarefa
1 SERVICOS INICIAIS - PRELIMINARES
1/A Capina e limpeza manual de terreno

Seréo Medidos: | 100% dos item 1.1

1B demoligao de construgao, incluido pilares, vigas, lajes, alvenaria, piso, caixilhos e portas do 1° e 2° pavimentos na regido da
ligacéo da circulacéo do prédio novo ao prédio existente
55% do item 1.2

Serd Medido: | 350, dos itens 1.5 ¢ 1.6

1/C demoligao de contrapiso, piso, portas, caixilhos, instalagdes elétricas e hidraulicas do terreo na regido da ligagao da circulagdo do prédio novo ao prédio
existente; remocao de todo o corrim&o da escada interna

30% do item 1.2

Sera Medido: |15% dos itens 1.5 e 1.6

65% do item 1.4

1/D remocao das portas indicadas a remover e demolicdo de trecho de piso nos pavimentos do prédio existente

. .. |15% do item1.2
Serd Medido: |5/ 4os itens 1.5 ¢ 1.6

demoligao de calgada em concreto, remogéo de grama para execugéo das redes, retirada de redes e caixas elétricas, telefonia, esgoto, aguas pluviais,
grelhas e hidrante. remocé&o do guarda corpo externo (proximo ao novo posto de transformacao).

100% do Item 1.3

Sera Medido: |50% dos itens 1.5 e 1.6

35% do item 1.4

1/E

2 INSTALAGAO DO CANTEIRO
2/A Mobilizagéo e execugdo do canteiro conforme NR 18 e 24, ligagdes provisorias, instalagéo de placa de obra.
Seréo Medidos: | 100% dos itens: 2.1 e 2.2
2/B Locagéo topografica da obras e execugéo de gabarito
Sera Medido: |100% do Item 2.3
3 INFRA-ESTRUTURA
3/A Execugao dos blocos e vigas baldrames da Ampliagdo da Ala B1 e Circulagéo - Escavagéo manual de vala em solo de 12 categoria

Seréo Medidos: |60% dos itens: 3.1

3B Execugéo dos blocos e vigas baldrames da Ampliagdo da Ala B1 e Circulagéo - Compactagéo manual, regularizagdo de fundo de vala, lastro, forma,
armadura e concretagem dos blocos e vigas.
60% dos itens: 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9

Seréo Medidos: 25% do item 3.12

3/C Execugao dos blocos e vigas baldrames da Ampliagdo da Ala A1 - Escavacdo manual de vala em solo de 12 categoria
Seréo Medidos: |40% dos itens: 3.1

3D Execugao dos blocos e vigas baldrames da Ampliagéo da Ala A1 - Compactagdo manual, regularizagdo de fundo de vala, lastro, forma, armadura e
concretagem dos blocos e vigas.
40% dos itens: 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9

Seréo Medidos: 25% do item 3.12

3/E Execugao do piso armado - faixas de concretagem impar
~ .. _.150% dos itens 3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18
Serdo Medidos: 550, do item 3.12

3/F Execugao do piso armado - faixas de concretagem par
50% dos itens 3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18

Seréo Medidos: 25% do item 3.12

3/G Mobilizagéo do equipamento da hélice continua
Serao Medidos: | 100% dos itens 3.19

3/H Execugao de 25 estacas - Ampliagdo da Ala B1 e Circulagéo
Seréo Medidos: |60% dos itens 3.20, 3.21, 3.22, 3.23

3/ Execugao de 17 estacas - Ampliagdo da Ala A1
Seréo Medidos: |40% dos itens 3.20, 3.21, 3.22, 3.23

3/ Alvenaria de embasamento

Seréo Medidos: | 100% do item 3.24

3K Impermeabilizagéo dos blocos e vigas; Reaterro do blocos e vigas, carregamento, transporte e espalhamento em bota fora - Ampliagéo da AlaB1 e
Circulacéo
60% dos itens 3.2, 3.25, 3.26 e 3.27

Ser&o Medidos: 60% do item 3.10

3/L Impermeabilizagéo dos blocos e vigas; Reaterro do blocos e vigas, carregamento, transporte e espalhamento em bota fora - Ampliagéo da Ala A1
Serdo Medidos: 40% dos itens 3.2, 3.25, 3.26 e 3.27
" 140% do item 3.10

3/M Prova de carga estatica
Serao Medidos: | 100% do item 3.28

4 SUPERESTRUTURA




4/A

Seréo Medidos:

Execugao dos pilares da Ampliagéo da Ala B1 e circulagéo - térreo
10% dos itens 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.16

4/B

Seréo Medidos:

Execugao dos pilares da Ampliagéo da Ala A1 - térreo
10% dos itens 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.16

4/C

Seréo Medidos:

Execugao dos pilares da Ampliagéo da Ala B1 e circulagdo - 1° pavimento
10% dos itens 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.16

4/D

Seréo Medidos:

Execugao dos pilares da Ampliagéo da Ala A1 - 1° pavimento
10% dos itens 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.16

4/E

Seréo Medidos:

Execugao dos pilares da Circulagéo - 2° pavimento e platibanda de toda a construgao
10% dos itens 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.16

4/F

Serao Medidos:

Execugao das vigas e lajes L102, L103, L104 da Ampliagédo da Ala B1 e circulagdo - 12 Laje
18% do itens de 4.8 a 4.15
4.2,43,44,45,46,4.16

10% dos itens 4.1,

4/G

Ser&o Medidos:

Execugéo das vigas e lajes L101, L105, L106 da Ampliagéo da Ala A1 - 12 Laje
20% do itens de 4.8 a 4.15
4.2,43,44,45,46,4.16

10% dos itens 4.1,

4/H

Serao Medidos:

Execugao das vigas e lajes L202, L203, L04 da Ampliagao da Ala B1 e circulagéo - 22 laje
18% do itens de 4.8 a 4.15
4.2,43,44,45,46,4.16

10% dos itens 4.1,

4/l

Serdo Medidos: |1 0o, dos itens 4.1. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.16

Execugéo das vigas e lajes L201, L205 da Ampliagdo da Ala A1 - 22 laje
20% do itens de 4.8 a 4.15

4/J

Serao Medidos:

Execugao das vigas e lajes L301, 401, 402 e 403 - barrilete e cobertura - 3? laje
18% do itens de 4.8 a 4.15
10% dos itens 4.1, 4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,4.16

4/K

Ser&o Medidos:

Estrutura de aco para a cobertura da Ampliagéo da Ala B1
40 % do item 4.7

4/L

Ser&o Medidos:

Estrutura de aco para a cobertura da Ampliagéo da Ala A1
40 % do item 4.7

4/M

Ser&o Medidos:

Estrutura de ago para a cobertura da Circulagéo
20 % do item 4.7

4/N

Ser&o Medidos:

Execugéo das lajes LA101, LA201 e LA301 da 12, 22 e 32 laje
6% do itens de 4.8 a 4.15

5

ALVENARIA, DIVISORIA E FECHAMENTO

5/A

Ser&o Medidos:

Execugao de alvenarias do pavimento térreo
40% dos itens 5.4 a 5.8

5/B

Ser&o Medidos:

Execugao de alvenarias do 1° pavimento
40% dos itens 5.4 a 5.8

5/C

Ser&o Medidos:

Execugao de alvenarias do 2° pavimento - barrilete, platibanda
20% dos itens 5.4 a 5.8

5/D

Ser&o Medidos:

Execugao de divisérias e sancas do térreo
50% dos itens 5.1 a 5.2

5/E

Ser&o Medidos:

Execugao de divisdrias e sancas do 1° e 2° pavimento
50% dos itens 5.1 a 5.2

5/F

Ser&o Medidos:

Execugéo dos anteparos em divisoéria leve previstos no prédio existente (térreo, 1° e 2° pavimentos)
100% do item 5.3

6

COBERTURA

6/A

Ser&o Medidos:

Instalagdo da cobertura em telha metalica trapezoidal - Ampliagédo da Ala B1
40% dos itens 6.1

6/B

Ser&o Medidos:

Instalagdo da cobertura em telha metalica trapezoidal - Ampliagéo da Ala A1
40% dos itens 6.1

6/C

Ser&o Medidos:

Instalagdo da cobertura em telha metalica trapezoidal - Circulagao
20% dos itens 6.1

6/D

Ser&o Medidos:

Instalagéo de rufos, calhas e dispositivos de ancoragem
100% dos itens 6.2 a 6.8

7

FORRO

TIA

Ser&o Medidos:

Instalagéo de forros de gesso acartonado no térreo
50% doitem7.1e7.2

7/B

Ser&o Medidos:

Instalagéo de forros de gesso acartonado no 1 e 2° pavimento
50% doitem 7.1 e 7.2

8

PISOS

8/A

Ser&o Medidos:

Regularizagdo de piso do térreo
40% do item 8.5

8/B

Ser&o Medidos:

Assentamento de pisos em porcelanato no pavimento térreo
40% dos itens 8.6 € 8.11

8/C

Ser&o Medidos:

Regularizagdo de contra piso, impermeabilizagéo e assentamento de pisos nos sanitarios, copa e DML do térreo, 1° e 2° pavimento
100% do item 8.7 e 8.12

7% do item 8.5

100% do item 9.2

8/D

Seréo Medidos:

Regularizagdo de pisos do 1° pavimento
40% do item 8.5

8/E

Seréo Medidos:

Assentamento de pisos em porcelanato no 1° pavimento
40% dos itens 8.6 e 8.11

8/F

Seréo Medidos:

Regularizagdo de pisos do 2° pavimento
13% do item 8.5

8/G

Seréo Medidos:

Assentamento de pisos em porcelanato no 2° pavimento
20% dos itens 8.6 e 8.11

8/H Execugao dos pisos intertravados, podotateis e calgamentos externos
Serao Medidos |80% dos itens 8.1, 8.3, 8.9, 8.10, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20
8/l Execugao do calgamento proximo ao novo posto de transformagéo
Serao Medidos |20% dos itens 8.1, 8.3, 8.9, 8.10, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20
8/J Recomposicéo do asfalto cortado para ligagao de esgoto do canteiro de obras
Seréo Medidos |100% do item 8.2
8/K Execugao do piso desempenado manual da casa de maquinas

Seréo Medidos

100% do item 8.4 e 8.8




9 IMPERMEABILIZAGAO
9/A Impermeabilizagdo do embasamento e alvenarias externas, até 60cm de altura
Sera Medido: |100% do item 9.1
9/B Impermeabilizagéo da laje técnica
Sera Medido: |100% do item 9.3
9/C Impermeabilizagéo no piso e paredes internas do barrilete e marquise (entrada principal)
Sera Medido: |100% do item 9.4
10 INSTALAGOES HIDRAULICAS
10/A Execugao da rede de esgoto externa que sera feita com tubo de concreto de 400mm
Sera Medido: 50% dos itens 10.1.1 e 10.1.2
100% dos itens 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5, 10.2.7, 10.2.8, 10.2.9, 10.2.10, 10.2.11, 10.2.17
10/B Execugéo de tubulagdes hidraulicas do terreo (agua e esgoto) e as 2 caixas e tubulagées de 100mm e 50mm externas
15% dos itens 10.1.1 e 10.1.2
50% dos itens 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3, 10.2.12, 10.3
Sera Medido: |100% dos itens 10.2.4, 10.2.5, 10.2.13
25% do item 10.2.14
40% do item 10.4
10/C Execugao de tubulagdes hidraulicas (agua e esgoto) do 1° e 2° pavimento e cobertura (barrilete)
Sera Medido: 50% dos itens 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3, 10.2.12, ¢ 10.3
60% do item 10.4
10/D Execugéo das descidas de agua pluvial e instalagédo das grelhas hemisféricas
. ) 50% do item 10.2.6
Serd Medido: 400, gos itens 10.2.18 a 10.2.20
10/E Execugao das caixas e tubulagdes enterradas de agua pluvial
15% dos itens 10.1.1 e 10.1.2
Sera Medido: |50% do item 10.2.6
75% do item 10.2.14
10/F Execugdo das canaletas de aguas pluviais com a instalagéo das grelhas
Seréd Medido: |100% dos itens 10.2.15 e 10.2.16
10/G Execugao da rede de prevengéo e combate a incendios
. . 100% dos itens 10.5.1 ¢ 10.5.2 ¢ 10.5.13
Serd Medido: 550, dos itens 10.1.1 e 10.1.2
10/H Instalag@o das bombas e registros de incendio
Seré Medido: | 100% dos itens 10.5.3 a 10.5.8
10/1 Instalagé@o dos extintores e abrigos de hidrantes completos
Seré Medido: | 100% dos itens 10.5.9 a 10.5.12
11 LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS
11/A Instalagé@o das bacias e duchas dos sanitarios de todo o prédio
Sera Medido: |100% dos itens 11.4, 11.5e 11.3
11/B Instalagé@o de cubas, tanque, torneiras de todo o prédio
Sera Medido: | 100% dos itens de 11.6 a 11.10
11/C Instalagé@o de bancadas de granito
Seréa Medido: |100% dos itens 11.1 e 11.11
11/D Instalagéo de espelhos
Sera Medido: | 100% dos itens 11.2
12 INSTALAGOES ELETRICAS
12/A Ex%gugéo de toda a infraestrutura de distribuigéo de energia enterrada até o posto de transformagéo, casa de bombas e entrada subterranea no novo
prédio
Seré Medido: |100% dos itens de 12.1.1 a2 12.1.7
12/8 Cabeamento e instalagéo de terminais da distribuigdo de energia enterrada até o posto de transformagao, casa de bombas e entrada subterranea no
novo prédio
Seréa Medido: | 100% dos itens de 12.1.8 a 12.1.17
12/C Execugao do novo posto de transformagao e medigao - Instalagao do poste e transformador
Seréa Medido: | 100% dos itens de 12.2.1
12/D Execugédo do novo posto de transformagéo e medigdo - Instalagéo dos quadros de medigdo e mbaixa tensdo e QGBT.
Sera Medido: |100% dos itens de 12.2.2 a 12.2.3
12/E Desmobilizagdo e remogao das estruturas primaria e secundaria existentes apds ligagdo do posto de transformacgéao
Seréa Medido: |100% dos itens de 12.2.4 2 12.2.5
12/F Desmobilizagdo e remogao do cubiculo existente
Seréa Medido: |100% dos itens de 12.2.6
12/G Desmobilizagdo e remogao do transformador existente
Seréa Medido: |100% dos itens de 12.2.7
12/H Execugao da infraestrutura (eletrodutos e conduletes e caixas) de ar condicionado e ventilagao - térreo
Seréa Medido: |45% dos itens de 12.3.4 a 12.3.13
12/1 Execugao da infraestrutura (eletrodutos e conduletes e caixas) de ar condicionado e ventilagéo - 1° e 2° pavimento
Seré Medido: |55% dos itens de 12.3.4 a 12.3.13
121 Cabeamento e instalagédo de quadros, interruptores, sinalizadores e terminais de ar condicionado e ventilagéo - térreo
Sera Medido: |45% dos itens 12.3.1, 12.3.2, 12.3.3, 12.3.14 a2 13.3.23
12/K Cabeamento e instalagé@o de quadros, interruptores, sinalizadores e terminais de ar condicionado e ventilagéo - 1° e 2° pavimento
Sera Medido: |55% dos itens 12.3.1, 12.3.2, 12.3.3, 12.3.14 a2 13.3.23
12/L Execugao da infraestrutura aérea (teto) de distribuigao de iluminagéo e tomadas (eletrocalhas, eletrodutos e conduletes) - térreo
A . 45% do item 12.4.5
Sera Medido: | 3005 do item 12.4.6 2 12.4.9
12/M Execugao da infraestrutura aérea ( teto) de distribui¢ao de iluminagéo e tomadas (eletrocalhas, eletrodutos e conduletes) - 1° e 2° pavimento
. . 55% do item 12.4.5
Serd Medido: 350, 4o item 12.4.6 @ 12.4.9
12/N Execugao da infraestrutura de parede de distribuicdo de iluminagédo e tomadas (eletrodutos, conduletes e canaleta) - térreo
A . 50% do item 12.4.14
Sera Medido: 509 do item 12.4.6 a 12.4.9
12/0 Execugéo da infraestrutura de parede de distribuicdo de iluminagdo e tomadas (eletrodutos, conduletes e canaleta) - 1° e 2° pavimento
. ) 50% do item 12.4.14
Serd Medido: 50, do item 12.4.6 a 12.4.9
12/P Cabeamento e instalagéo de quadros de distribuicdo de iluminagdo e tomadas, tomadas, interruptores, caixas e terminais - térreo
Sera Medido: |45% dos itens de 12.4.1 a2 12.4.4, 12.4.10 2 12.4.13, 12.4.15a 12.4.22
12/Q Cabeamento e instalagéo de quadros de distribuicdo de iluminagdo e tomadas, tomadas, interruptores, caixas e terminais - 1° e 2° pavimento
Sera Medido: |55% dos itens de 12.4.1 a2 12.4.4, 12.4.10 2 12.4.13, 12.4.15a 12.4.22
12/R Instalagéo das luminarias e sinalizadores do térreo, 1° e 2° pavimentos




Sera Medido:

100% dos itens de 12.4.23 a 12.4.27

12/S Execugao da infraestrutura enterrada (escavacgéo, caixas, dutos e reaterro) para iluminagao da area externa
Sera Medido: | 100% dos itens 12.5.2, 12.5.3, 12.5.5e 12.5.6
12IT Instalagé@o dos postes de iluminagéo da area externa e passagem de cabeamento
Seréa Medido: | 100% dos itens 12.5.1 e 12.5.4
12/U Execugao de toda a infraestrutura (eletrodutos e eletrocalhas) de distribuicéo interna para telecom - Térreo
Sera Medido: |45% dos itens de 12.6.1 2 12.6.6
12IvV Execugao de toda a infraestrutura (eletrodutos e eletrocalhas) de distribuigéo interna para telecom - 1° e 2° pavimentos
Sera Medido: |55% dos itens de 12.6.1 2 12.6.6
12/IW Execugao da infraestrutura de sistema de alarme, detecgdo e combate a incendios que s&do enterrados - caixas e dutos corrugados da area externa
Seréd Medido: |100% dos itens 12.7.4, 12.7.5
12/X Execugao da infraestrutura de sistema de alarme, detecgdo e combate a incendios de todo o prédio novo
Seréd Medido: |25% dos itens 12.7.3 e 12.7.6
121y Execugao da infraestrutura de sistema de alarme, detecgdo e combate a incendios nos ambientes de todo o predio existente
Seré Medido: |75% dos itens 12.7.3 e 12.7.6
1217 Passagem de cabeamento e instalagéo dos blocos auténomos de iluminagéo, central de alarme, acionadores manuais, sirenes, detectores e quadro de
comando de todo o prédio novo
Sera Medido: 25% dos itens  12.7.1,12.7.2, 12.7.8, 12.7.9, 12.7.10, 12.7.11, 12.7.14, 12.7.15, 12.7.16 € 12.7.17
100% dos itens 12.7.7, 12.7.13, 12.7.18
12/AA Passagem de cabeamento e instalagéo dos blocos auténomos de iluminagéo, central de alarme, acionadores manuais, sirenes, detectores e quadro de
comando de todo o prédio existente
Sera Medido: 75% doitem 12.7.1, 12.7.2, 12.7.8, 12.7.9, 12.7.10, 12.7.11, 12.7.14, 12.7.15, 12.7.16 € 12.7.17 100%
do item 12.7.12
12/AB Execugao da infraestrutura do sistema de protecéo contra descargas atmoféricas - toda a parte enterrada - Prédio existente
Sera Medido: |70% dos itens de 12.8.1, 12.8.2, 12.8.5, 12.8.6, 12.8.8, 12.8.9 ¢ 12.8.12
12/AC Execugao da infraestrutura do sistema de protecgéo contra descargas atmoféricas - toda a parte enterrada - Novo prédio
Sera Medido: |30% dos itens de 12.8.1, 12.8.2, 12.8.5, 12.8.6, 12.8.8, 12.8.9 ¢ 12.8.12
12/AD Instalagé@o das barras condutoras e descidas
Sera Medido: | 100% dos itens 12.8.3, 12.8.4, 12.8.7, 12.8.10
12/AE Instalagéo da caixa de equalizagdo com barramento
Sera Medido: |100% do item 12.8.11
12/AF Execugao dos teste e emissao do laudo do SPDA
Sera Medido: |100% do item 12.8.13
13 PINTURA
13/A Execugao de pinturas das paredes internas do pavimento térreo

Seréo Medidos:

40% dos itens 13.1.1, 13.1.2, 13.1.8, 13.1.9, 13.1.10

13/B

Serao Medidos:

Execugao de pinturas dos tetos do pavimento térreo
40% 13.2.1,13.2.2 € 13.2.3

13/C

Seréo Medidos:

Execugao de pinturas das paredes internas - 1° e 2° pavimento
60% dos itens 13.1.1, 13.1.2, 13.1.8, 13.1.9, 13.1.10

13/D

Seréo Medidos:

Execugao de pinturas dos tetos do 1° e 2° pavimento
60% 13.2.1, 13.2.2 € 13.2.3

13/E

Seréo Medidos:

Execugao de pintura externa, paredes, calhas e rufos
100% dos itens 13.1.3, 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7, 13.3.1

13/F

Serao Medidos:

Execugao de pintura das guias e da demarcagao da vaga PCD
100% dos itens 13.1.11 e 13.1.12

14

REVESTIMENTOS

14/A

Seréo Medidos:

Assentamento de revestimentos internos - sanitarios e DML - térreo
40% dos itens 14.1.1

14/B

Seréo Medidos:

Assentamento de revestimentos internos - sanitarios e Copa - 1° e 2° pavimento
60% dos itens 14.1.1

14/C

Seréo Medidos:

Assentamento de revestimentos externos em plaquetas ceramicas
100% do item 14.1.2

14/D

Seréo Medidos:

Execugao dos paineis acusticos da casa de maquinas
100% do item 14.1.3

14/E

Seréo Medidos:

Execugao de chapisco e massa Unica nas paredes internas do térreo
18% dos itens 14.1.4 e 14.1.5

14/F

Seréo Medidos:

Execugao de chapisco e massa Unica nas paredes internas do 1° pavimento
18% dos itens 14.1.4 e 14.1.5

14/G

Seréo Medidos:

Execugao de chapisco e massa Unica nas paredes internas do 2° pavimento - circulagéo, barrilete
14% dos itens 14.1.4 e 14.1.5

14/H

Seréo Medidos:

Execugao de chapisco e massa Unica nas paredes externas do térreo
18% dos itens 14.1.4 e 14.1.5

14/1

Serao Medidos:

Execugao de chapisco e massa Unica nas paredes externas do 1° pavimento
18% dos itens 14.1.4 e 14.1.5

14/J

Serao Medidos:

Execugao de chapisco e massa Unica nas paredes externas do 2° pavimento - platibanda, area técnica
14% dos itens 14.1.4 e 14.1.5

14/K

Serao Medidos:

Execugao de chapisco e massa Unica para tetos - térreo
50% dos itens 14.2.1 e 14.2.2

14/L

Seréo Medidos:

Execugao de chapisco e massa Unica para tetos - 1° e 2° pavimentos
50% dos itens 14.2.1 e 14.2.2

14/M

Seréo Medidos:

Instalagéo de soleiras
100% dos itens de 14.3.1 a 14.3.5

14/N

Seréo Medidos:

Instalagéo de peitoris
100% do item 14.3.6

15

CAIXILHOS

15/A

Seréo Medidos:

Instalagéo de caixilhos de aluminio do térreo
40% dos itens de 15.1.1 a 15.1.13

15/B

Serao Medidos:

Instalagé@o de caixilhos de aluminio do 1° pavimento
40% dos itens de 15.1.1 a 15.1.13

15/C

Seréo Medidos:

Instalagéo de caixilhos de aluminio do 2° pavimento
20% dos itens de 15.1.1 a2 15.1.13




15/D

Seréo Medidos:

Instalagé@o de batentes das portas de madeira do térreo
15% dos itens de 15.2.2 a 15.2.5

15/E

Serao Medidos:

Instalagé@o de batentes das portas de madeira 1° e 2° pavimento
15% dos itens de 15.2.2 a 15.2.5

15/F

Seréo Medidos:

Instalagéo das portas de madeira do térreo
35% dos itens de 15.2.2 a 15.2.5

15/G

Seréo Medidos:

Instalagéo das portas de madeira do 1° e 2° pavimento
35% dos itens de 15.2.2 a 15.2.5

15/H

Serao Medidos:

Recolocagéo das portas existentes
100% do item 15.2.1

15/1

Seréo Medidos:

Instalagéo das portas do shaft
100% do item 15.3.1

15/J

Serao Medidos:

Instalagé@o dos portdes externos
100% do item 15.3.2

15/K

Serao Medidos:

Instalagéo da porta acustica da casa de maquinas
100% do item 15.3.3

15/L

Seréo Medidos:

Instalagéo das portas corta fogo - rampa do pavilhdo de docentes
100% do item 15.3.4

15/M

Seréo Medidos:

Instalagéo da porta de vidro no térreo
100% do item 15.4.1

16

SERRALHERIA

16/A

Serao Medidos:

Instalagé@o de corrimaos, guarda-corpos e sinalizagédo internos ao prédio
100% dos itens 16.1, 16.2, 16.4

16/B

Serao Medidos:

Instalagé@o de corrimao e guarda-corpo externo localizadona na calgada em frente a rua Carlos Gomes
100% dos itens 16.10

16/C

Seréo Medidos:

Instalagéo dos brises metalicos
100% do item 16.5

16/D

Seréo Medidos:

Instalagé@o do gradil em estrutura metalica
100% dos itens 16.6

16/E

Seréo Medidos:

Instalagé@o da escada marinheiro e piso metalico da casa de maquinas
100% dos itens 16.7 e 16.9
100% do item 16.3

16/F

Seréo Medidos:

17

Instalagéo do bicicletario
100% do item 16.8

INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO, VENTILAGAO E EXAUSTAO

17/A

Serdo Medidos:

Instalagdo da unidade condensadora CD2 + amortecimento
45% do item 17.1.1

17/B

Serdo Medidos:

Instalacdo das 7 unidades evaporadoras: EV's 2, 3, 4, 5 do térreo e 7, 8, 9 do 1° pavimento
25% do item 17.1.1

17/C

Seréo Medidos:

Instalagéo da rede frigorigena R 410 A entre CD2 e as 7 evaporadoras da etapa 17/B e Instalagdo da infraestrutura de elétrica (forga e comando) entre
CD2 e as 7 evaporadoras
20% do item 17.1.1

17/D

Seréo Medidos:

Instalagé@o dos acessorios (sensores, controles etc) das etapas 17/A a 17/C
10% do item 17.1.1

17/E

Seréo Medidos:

Instalagé@o da evaporadora EV1 na casa de maquinas do térreo + unidade condensadora CD1 na cobertura + molas
50% do item 17.1.2

17/F

Seréo Medidos:

Instalagé@o da evaporadora EV6 na casa de maquinas do 1° pavimento + unidade condensadora CD3 na cobertura + molas
50% do item 17.1.2

17/G

Seréo Medidos:

Instalagéo da rede frigorigena isolada entre CD1 e EV1 do térreo
50% do item 17.1.3

17/H

Seréo Medidos:

Instalagéo da infraestrutura elétrica e comando conectando CD1 com EV1 na casa de maquinas do térreo
50% do item 17.1.3

17/

Seréo Medidos:

Instalagéo da rede frigorigena isolada entre CD3 e EV6 no 1° pavimento
50% do item 17.1.4
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Seréo Medidos:

Instalagdo da infraestrutura elétrica (forga e comando) entre CD3 e EV6 no 1° pavimento
50% do item 17.1.4

17/K

Seréo Medidos:

Intalagdo dos 2 gabinetes de ventilagdo sendo VE1 no térreo e VE2 no 1° pavimento
100% do item 17.1.5

17/L

Serao Medidos:

Instalagéo das cortinas de ar CA1 e CA2
100% do item 17.1.6

17/M

Seréo Medidos:

Instalagéo das grelhas de insuflamento, tomadas de ar, dumpers, chapas galvanizadas e rede de duto redondo
100% dos itens 17.2.1, 17.2.2, 17.2.3, 17.2.7, 17.2.8, 17.2.10, 17.2.11, 17.2.12 e 17.2.17

17/N

Seréo Medidos:

Instalagé@o das grelhas de insuflamento e retorno, tomadas de ar, dumpers, chapas galvanizadas e rede giroval
100% dos itens 17.2.4, 17.2.5, 17.2.6, 17.2.9, 17.2.13, 17.2.14,17.2.15 e 17.2.16

17/0

Serao Medidos:

18

Transporte vertical para icamento da CD1, CD2, CD3, EV1 e EV6
100% do item 17.3.1

ELEVADOR

18/A

Seréo Medidos:

Entrega do elevador ap6s aceitagdo pelo CEMEQ
100% do item 18.1

18/B

Seréo Medidos:

Manutengéo do elevador
100% do item 18.2

19

SERVIGOS COMPLEMENTARES

19/A

Seréo Medidos:

Plantio de grama
100% do item 19.1

19/B

Seréo Medidos:

Entrega dos as builts e aceites pela fiscalizagao
100% do item 19.2

19/C

Seréo Medidos:

Limpeza final da obra e desmobilizagdo do canteiro
100% do item 19.3 e 19.4

19/D

Serao Medidos:

Entrega do manual do usuério e aprovado pela fiscalizagéo
100% do item 19.5




