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UNICAMP Planejamento Infegrado

EVENTOGRAMA E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: DGRH - PRODECAD - COBERTURA , SPDA E ARQUIBANCADA - RO1
UNIDADE: DGRH
ENDERECO: Rua Carlos Chagas, 301, QD 39, CEP 13083-878 - UNICAMP - CIDADE UNIVERSITARIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP
Atualizado pelo INCC-DI para data-base: abril/2025 em 21/05/2025

EVENTOGRAMA: Eventos significativos representando etapas relevantes da obra e utilizado como critério de medigdo no caso de empreitadas por prego global. Decomposicdo da meta em eventos. E elaborado a partir da planilha orgamentaria da meta, subdivididos conforme
os eventos previstos, coerentes com a ordem légica de execugao e que possibilite a afericdo do avancgo fisico da meta (fonte: CEF)

Este documento é o EVENTOGRAMA DA OBRA, foi desenvolvido com base no Art. 46 § 9° da Lei 14133/2021, que determina que as medigdes de pagamento devem ser feitas através de Etapas.

"§ 9° Os regimes de execugdo a que se referem os incisos Il, Ill, IV, V e VI do caput deste artigo sero licitados por prego global e adotarao sistematica de medigdo e pagamento associada a execugéo de etapas do cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado,
vedada a adogéo de sistematica de remuneragédo orientada por pregos unitarios ou referenciada pela execugdo de quantidades de itens unitarios.

A obra foi dividida em eventos e etapas, cada evento tem suas respectivas etapas. Os eventos estdo numerados por nimeros sequenciais, e cada evento foi dividido em etapas enumerados por letras. Este Eventograma nao substitui nenhum outro documento, apenas deixa claro a forma que
serdo efetuadas as medigdes para pagamento.

Com isso a medigdo de pagamento sera realizada quando a Etapa de um evento for concluida. E o valor de cada etapa a ser pago é definida pela porcentagem pré-estabelecida neste enventograma, conforme definido na linha abaixo da descricdo de cada evento/ etapa, na coluna "Nome da
tarefa". Esta porcentagem devera ser seguida, e em nenhuma hipdtese podera ser alterada.

A contratada DEVERA concluir cada etapa no més para poder ser feita a medigéo daquele servigo. Etapas n&o concluidas NAO SERAO MEDIDAS para pagamento. Cabe a Empresa contratada para a execugao da obra se planejar para entregar as etapas concluidas em tempo de serem
realizadas as medi¢des mensais.

| Evento/Etapa Descrio da tarefa R$ TOTAL M1 M2 M3 ma M5 M6 M7 M8 M9

1 SERVICOS INICIAIS - PRELIMINARES
1/A SERVICOS INICIAIS - PRELIMINARES RS 18.182,28 100%
Serdo medidos: 100% dos itens 1.1a 1.8 RS 18.182,28
2 INSTALAGAO DO CANTEIRO
2/A Instalagdo permanentes do Canteiro de Obras RS 24.986,57 100%
Serdo medidos: 100% dos itens 2.1 + 100% dos itens 2.3 a 2.7 RS 24.986,57
2/B Acomodagdes do Canteiro de obras RS 16.984,08 12% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%
Serdo medidos: 100% do item 2.2 RS 2.038,09 R$ 1.868,25 RS 1.868,25 R$ 1.868,25 RS 1.868,25 RS 1.868,25 RS 1.868,25 RS 1.868,25 RS 1.868,25
#REF! INFRAESTRUTURA
3/A Estagueamento RS 42.657,25 100%
Serdo medidos: 100% dos itens 3.6 e 3.7 RS 42.657,25
3/B Escavagdo e escoramento RS 15.521,87 100%
Serdo medidos: 100% dos itens 3.1a 3.5 RS 15.521,87
3/C CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA RS 4.611,00 100%
Serdo medidos: 100% do item 3.8 RS 4.611,00
3/D Forma, ago e concreto em fundagdo RS 52.957,34 100%
Serdo medidos: 90% do item 3.9 + 100% dos itens 3.11 a 3.14 R$ 52.957,34
4 SUPERESTRUTURA
4/A Férma, ago e concreto em superestrutura RS 30.527,31 100%
Serio medidos: .85% do item 4.2 + 90% do item 4.4 a 4.6 e 100% do RS 30.527,31
item 4.7
4/8 Cesta de Basquete RS 2.519,00 100%
iz‘:/:] i?aitem 4.2 +10% do item 4.4 a 4.6 e 100% do RS 2.519,00
5 ARQUIBANCADA
5/A Alvenaria estrutural e laje de assento RS 23.771,67 100%
Serio medidos: ig‘:fsdscflitaer;:i) +100% do item 3.10 + 100% dos RS 23.771,67
6 COBERTURA
6/A Estrutura metélica RS 256.603,20 100%
Serdo medidos: 100% do item 4.1 RS 256.603,20
6/8B Cobertura (telhamento e calhas) RS 98.126,56 100%



Serdo medidos:

100 % dos itens 6.1 a 6.6 + item 8.6

RS 98.126,56

7 REVESTIMENTOS
7/A Piso de concreto desempenado RS 31.813,00 100%
Serdo medidos: 100% do item 7.1 e 7.5 RS 31.813,00
7/B Chapisco e massa Unica RS 11.199,01 100%
Serdo medidos: 100% dos itens 7.3 e 7.4 RS 11.199,01
7/C Impermeabilizagio RS 7.726,80 100%
Serdo medidos: 100% do item 7.2 RS 7.726,80
8 PINTURA
8/A Pintura epoxi da quadra RS 32.914,99 100%
Serdo medidos: 100% do item 8.2 RS 32.914,99
/B 5;?:1[;;15227':(2]2;::::tp:Xi Arquibancada e Pintura RS 19.132,97 100%
Serdo medidos: 100% dos itens 8.1, 8.3 e 8.5 RS 19.132,97
8/C Pintura epoxi do piso externo RS 27.260,47 100%
Serdo medidos: 100% do item 8.4 RS 27.260,47
9 SERRALHERIA
9/A Brise RS 114.217,09 100%
Serdo medidos: 100% do item 9.1 RS 114.217,09
9/B Demais itens de servigos de Serralheria RS 18.305,66 100%
Serdo medidos: 100% dos itens 9.2 2 9.5 RS 18.305,66
10 INSTALAGOES HIDRAULICAS
10/A Instalagdes hidraulicas RS 19.625,67 100%
Serdo medidos: 100% dos itens 10.1 a 10.8 RS 19.625,67
11 INSTALAGOES ELETRICAS
11/A Instalagdes Elétricas RS 25.085,02 100%
Serdo medidos: 100% dos itens 11.1, 11.2,11.3 e 11.4 RS 25.085,02
11/8 SPDA RS 17.128,48 100%
Serdo medidos: 100% do item 11.5 RS 17.128,48
12 SERVICOS COMPLEMENTARES
12/A Servigos complementares RS 14.128,74 100%
Serdo medidos: 100% do item 12 RS 14.128,74
RS 925.986,02 RS 27.024,66 RS 62.707,78 RS 74.958,45 RS 56.167,22 RS 383.887,55 RS 102.513,81 R$ 83.621,55 RS 119.108,01 R$ 15.996,99
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA (6,23%) R$ 57.688,93 RS 1.683,64 RS 3.906,69 RS 4.669,91 RS 3.499,22 R$ 23.916,19 RS 6.386,61 RS 5.209,62 R$ 7.420,43 R$ 996,61
BDI (22,12%) R$ 217.588,90 R$ 6.350,28 R$ 14.735,12 R$ 17.613,79 R$ 13.198,22 R$ 90.206,19 RS 24.088,77 RS 19.649,46 R$ 27.988,09 RS 3.758,98
TOTAL RS 1.201.263,85 RS 35.058,57 R$ 81.349,59 RS 97.242,16 RS 72.864,66 RS 498.009,93 R$ 132.989,19 RS 108.480,63 RS 154.516,53 RS 20.752,59
TOTAL ACUMULADO R$ 35.058,57 R$ 116.408,17 RS 213.650,33 R$ 286.514,98 R$ 784.524,91 RS 917.514,11 RS 1.025.994,73 RS 1.180.511,26 RS 1.201.263,85
ATUALIZAGAO PELO INCC-DI R$ 1.262.606,42 R$ 36.848,84 R$ 85.503,71 R$ 102.207,83 R$ 76.585,49 R$ 523.440,82 R$ 139.780,29 R$ 114.020,19 R$ 162.406,92 R$ 21.812,32
% MENSAL 2,92% 6,77% 8,09% 6,07% 41,46% 11,07% 9,03% 12,86% 1,73%
% ACUMULADO 2,92% 9,69% 17,79% 23,85% 65,31% 76,38% 85,41% 98,27% 100,00%
Atualizado pelo INCC-DI
Julho/2024 (lo) = 1126,916
Abril’2025 (11)= 1184,462

Preco total final da obra atualizado pelo INCC-DI

R$ 1.262.606,42



