
DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO INTEGRADO - DEPI
COORDENADORIA - GESTÃO TERRITORIAL E OBRAS

EVENTOGRAMA E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA:
UNIDADE:

ENDEREÇO:
Atualizado pelo INCC-DI para data-base: abril/2025 em 21/05/2025

M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9

1 SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES

2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO

#REF! INFRAESTRUTURA

4 SUPERESTRUTURA

5 ARQUIBANCADA

6 COBERTURA

DGRH - PRODECAD - COBERTURA , SPDA E ARQUIBANCADA - R01
DGRH
Rua Carlos Chagas, 301 , QD 39, CEP 13083-878 - UNICAMP - CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

1/A SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES R$ 18.182,28 100%
Serão medidos: 100% dos itens 1.1 a 1.8 R$ 18.182,28

2/A Instalação permanentes do Canteiro de Obras R$ 24.986,57 100%
Serão medidos: 100% dos itens 2.1 + 100% dos itens 2.3 a 2.7 R$ 24.986,57

2/B Acomodações do Canteiro de obras R$ 16.984,08 12% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%
Serão medidos: 100% do item 2.2 R$ 2.038,09 R$ 1.868,25 R$ 1.868,25 R$ 1.868,25 R$ 1.868,25 R$ 1.868,25 R$ 1.868,25 R$ 1.868,25 R$ 1.868,25

3/A Estaqueamento R$ 42.657,25 100%
Serão medidos: 100% dos itens 3.6 e 3.7 R$ 42.657,25

3/B Escavação e escoramento R$ 15.521,87 100%
Serão medidos: 100% dos itens 3.1 a 3.5 R$ 15.521,87

3/C CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA R$ 4.611,00 100%
Serão medidos: 100% do item 3.8 R$ 4.611,00

3/D Fôrma, aço e concreto em fundação R$ 52.957,34 100%

Serão medidos: 90% do item 3.9 + 100% dos itens 3.11 a 3.14 R$ 52.957,34

4/A Fôrma, aço e concreto em superestrutura R$ 30.527,31 100%

Serão medidos: 85% do item 4.2 + 90% do item  4.4 a 4.6 e 100% do
item 4.7 R$ 30.527,31

4/B Cesta de Basquete R$ 2.519,00 100%
15% do item 4.2 + 10% do item  4.4 a 4.6 e 100% do
item 4.3 R$ 2.519,00

5/A Alvenaria estrutural e laje de assento R$ 23.771,67 100%

Serão medidos: 10% do item 3.9 + 100% do item 3.10 + 100% dos
itens 5.1 a 5.5 R$ 23.771,67

6/A Estrutura metálica R$ 256.603,20 100%
Serão medidos: 100% do item 4.1 R$ 256.603,20

6/B Cobertura (telhamento e calhas) R$ 98.126,56 100%

EVENTOGRAMA: Eventos significativos representando etapas relevantes da obra e utilizado como critério de medição no caso de empreitadas por preço global. Decomposição da meta em eventos. É elaborado a partir da planilha orçamentária da meta, subdivididos conforme
os eventos previstos, coerentes com a ordem lógica de execução e que possibilite a aferição do avanço físico da meta (fonte: CEF)
Este documento é o EVENTOGRAMA DA OBRA, foi desenvolvido com base no Art. 46 § 9º da Lei 14133/2021, que determina que as medições de pagamento devem ser feitas através de Etapas.
"§ 9º Os regimes de execução a que se referem os incisos II, III, IV, V e VI do caput deste artigo serão licitados por preço global e adotarão sistemática de medição e pagamento associada à execução de etapas do cronograma físico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado,
vedada a adoção de sistemática de remuneração orientada por preços unitários ou referenciada pela execução de quantidades de itens unitários.
A obra foi dividida em eventos e etapas, cada evento tem suas respectivas etapas. Os eventos estão numerados por números sequenciais, e cada evento foi dividido em etapas enumerados por letras. Este Eventograma não substitui nenhum outro documento, apenas deixa claro a forma que
serão efetuadas as medições para pagamento.
Com isso a medição de pagamento será realizada quando a Etapa de um evento for concluída. E o valor de cada etapa a ser pago é definida pela porcentagem pré-estabelecida neste enventograma, conforme definido na linha abaixo da descrição de cada evento/ etapa, na coluna "Nome da
tarefa". Esta porcentagem deverá ser seguida, e em nenhuma hipótese poderá ser alterada.
A contratada DEVERÁ concluir cada etapa no mês para poder ser feita a medição daquele serviço. Etapas não concluídas NÃO SERÃO MEDIDAS para pagamento. Cabe a Empresa contratada para a execução da obra se planejar para entregar as etapas concluídas em tempo de serem
realizadas as medições mensais.

Evento/Etapa Descrição da tarefa R$ TOTAL
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Serão medidos: 100 % dos itens 6.1 a 6.6 + item 8.6 R$ 98.126,56

7/A Piso de concreto desempenado R$ 31.813,00 100%
Serão medidos: 100% do item 7.1 e 7.5 R$ 31.813,00

7/B Chapisco e massa única R$ 11.199,01 100%
Serão medidos: 100% dos itens 7.3 e 7.4 R$ 11.199,01

7/C Impermeabilização R$ 7.726,80 100%
Serão medidos: 100% do item 7.2 R$ 7.726,80

8/A Pintura epoxi da quadra R$ 32.914,99 100%
Serão medidos: 100% do item 8.2 R$ 32.914,99

8/B Pintura Latex, Pintura epoxi Arquibancada e Pintura
verniz concreto aparente R$ 19.132,97 100%

Serão medidos: 100% dos itens 8.1, 8.3 e 8.5 R$ 19.132,97
8/C Pintura epoxi do piso externo R$ 27.260,47 100%

Serão medidos: 100% do item 8.4 R$ 27.260,47

9/A Brise R$ 114.217,09 100%
Serão medidos: 100% do item 9.1 R$ 114.217,09

9/B Demais itens de serviços de Serralheria R$ 18.305,66 100%
Serão medidos: 100% dos itens 9.2 a 9.5 R$ 18.305,66

10/A Instalações hidráulicas R$ 19.625,67 100%
Serão medidos: 100% dos itens 10.1 a 10.8 R$ 19.625,67

11/A Instalações Elétricas R$ 25.085,02 100%
Serão medidos:  100% dos itens 11.1, 11.2, 11.3 e 11.4 R$ 25.085,02

11/B SPDA R$ 17.128,48 100%
Serão medidos: 100% do item 11.5 R$ 17.128,48

12/A Serviços complementares R$ 14.128,74 100%
Serão medidos: 100% do item 12 R$ 14.128,74

R$ 925.986,02 R$ 27.024,66 R$ 62.707,78 R$ 74.958,45 R$ 56.167,22 R$ 383.887,55 R$ 102.513,81 R$ 83.621,55 R$ 119.108,01 R$ 15.996,99
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7 REVESTIMENTOS

8 PINTURA

9 SERRALHERIA

10 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

ATUALIZAÇÃO PELO INCC-DI R$ 1.262.606,42 R$ 36.848,84 R$ 85.503,71 R$ 102.207,83 R$ 76.585,49 R$ 523.440,82 R$ 139.780,29 R$ 114.020,19 R$ 162.406,92 R$ 21.812,32

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (6,23%) R$ 57.688,93 R$ 1.683,64 R$ 3.906,69 R$ 4.669,91 R$ 3.499,22 R$ 23.916,19 R$ 6.386,61 R$ 5.209,62 R$ 7.420,43 R$ 996,61

BDI (22,12%) R$ 217.588,90 R$ 6.350,28 R$ 14.735,12 R$ 17.613,79 R$ 13.198,22 R$ 90.206,19 R$ 24.088,77 R$ 19.649,46 R$ 27.988,09 R$ 3.758,98

TOTAL R$ 1.201.263,85 R$ 35.058,57 R$ 81.349,59 R$ 97.242,16 R$ 72.864,66 R$ 498.009,93 R$ 132.989,19 R$ 108.480,63 R$ 154.516,53 R$ 20.752,59

TOTAL ACUMULADO R$ 35.058,57 R$ 116.408,17 R$ 213.650,33 R$ 286.514,98 R$ 784.524,91 R$ 917.514,11 R$ 1.025.994,73 R$ 1.180.511,26 R$ 1.201.263,85

% MENSAL 2,92% 6,77% 8,09% 6,07% 41,46% 11,07% 9,03% 12,86% 1,73%

% ACUMULADO 2,92% 9,69% 17,79% 23,85% 65,31% 76,38% 85,41% 98,27% 100,00%

Atualizado pelo INCC-DI
Julho/2024 (Io) = 
Abril/2025 (I1)=

Preço total final da obra atualizado pelo INCC-DI

1126,916
1184,462

R$ 1.262.606,42


