
BDI(%) 22,12%

Data: 20/02/2019

VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 ATÉ 21 TOTAL

ITENS  VALOR (R$) 

1.0
1.1 24.534,76                      100,00% 24.534,76                       
1.2 249,46                            100,00% 249,46                            
1.3 35.315,15                      62,40% 4,70% 4,70% 4,70% 4,70% 4,70% 4,70% 4,70% 4,70% 35.315,15                       
1.4 66.041,27                      40,00% 60,00% 66.041,27                       
1.5 76.783,68                      50,00% 50,00% 76.783,68                       
1.6 10.452,61                      60,00% 40,00% 10.452,61                       
1.7 1.896,88                        50,00% 50,00% 1.896,88                         
1.8 63.061,77                      50,00% 50,00% 63.061,77                       
1.9 12.308,41                      50,00% 50,00% 12.308,41                       

1.10 21.309,43                      30,00% 70,00% 21.309,43                       
1.11 52.359,05                      100,00% 52.359,05                       
1.12 55.142,66                      30,00% 70,00% 55.142,66                       
1.13 15.621,74                      100,00% 15.621,74                       
1.14 49.531,80                      100,00% 49.531,80                       
1.15 58.257,99                      40,00% 60,00% 58.257,99                       

1.16.1 74.850,02                      100,00% 74.850,02                       
1.16.2 MANUTENÇÃO DE ELEVADOR 15.706,51                      100,00% 15.706,51                       

1.17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4.308,34                        100,00% 4.308,34                         
2.0 FEF - SANITÁRIOS DA ESCADA
2.1 SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES 6.273,84                        50,00% 50,00% 6.273,84                         
2.2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO 6.237,06                        25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 6.237,06                         
2.3 ALVENARIA, FECHAMENTO E DIVISÓRIA 16.966,64                      30,00% 20,00% 30,00% 20,00% 16.966,64                       
2.4 REVESTIMENTO 11.869,92                      50,00% 50,00% 11.869,92                       
2.5 PISOS 6.232,47                        50,00% 50,00% 6.232,47                         
2.6 FORRO 607,59                            50,00% 50,00% 607,59                            
2.7 IMPERMEABILIZAÇÃO 680,34                            50,00% 50,00% 680,34                            
2.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 4.018,93                        50,00% 50,00% 4.018,93                         
2.9 METAIS E ACESSÓRIOS 15.220,84                      50,00% 50,00% 15.220,84                       

2.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8.646,48                        50,00% 50,00% 8.646,48                         
2.11 PINTURA 2.767,03                        50,00% 50,00% 2.767,03                         
2.12 CAIXILHOS 4.318,37                        50,00% 50,00% 4.318,37                         
2.13 VIDROS 241,02                            50,00% 50,00% 241,02                            
2.14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 6.633,78                        20,00% 80,00% 6.633,78                         

728.445,85                    728.445,85                     

SUB-TOTAL R$ 728.445,85            73.237,38       85.830,62    131.195,58      248.612,38      11.445,99        35.240,65        11.445,99        39.220,92        76.509,83        15.706,51        728.445,85             
3.1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA ( 6,23 % ) R$ 45.382,18              4.562,69          5.347,25       8.173,48           15.488,55        713,09              2.195,49           713,09              2.443,46           4.766,56           978,52              45.382,18               
B.D.I. ( 22,12 %) R$ 171.170,76            17.209,38       20.168,54    30.828,44        58.419,12        2.689,59          8.280,88          2.689,59          9.216,16          17.978,34        3.690,73          171.170,76             

T O T A L  R$ 944.998,78            95.009,45       111.346,41  170.197,50      322.520,05      14.848,66        45.717,02        14.848,66        50.880,55        99.254,73        20.375,75        944.998,78             

OBRA: FEF - NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE E SANITÁRIOS DA ESCADA
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DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES
ACESSO PROVISÓRIO
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
INFRA-ESTRUTURA
SUPERESTRUTURA E ALVENARIA

FEF - NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE

COBERTURA
FORRO
PISOS
IMPERMEABILIZAÇÃO
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

ELEVADOR

TOTAL

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
PINTURA
REVESTIMENTO
CAIXILHOS


