UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO -RO03 (atualizagao INCC)
OBRA: FEF - NUCLEO DE ACESSIBILIDADE E SANITARIOS DA ESCADA

BDI(%)
Data base: dez/18

22,12%

Atualizado INCC: jun/19

Data: 20/02/2019

CRONOGRAMAFISICO FINANCEIRO

VALOR (RS) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 ATE 21 TOTAL
ITENS DESCRIGAO DOS SERVICOS VALOR (R$)
1.0|FEF - NUCLEO DE ACESSIBILIDADE
1.1|SERVICOS INICIAIS - PRELIMINARES 24.534,76 100,00% 24.534,76
1.2[ACESSO PROVISORIO 249,46 100,00% 249,46
1.3[INSTALACAO DO CANTEIRO 35.315,15 62,40% 4,70% 4,70% 4,70% 4,70% 4,70% 4,70% 4,70% 4,70% 35.315,15
1.4|INFRA-ESTRUTURA 66.041,27 40,00% 60,00% 66.041,27
1.5|SUPERESTRUTURA E ALVENARIA 76.783,68 50,00% 50,00% 76.783,68
1.6|COBERTURA 10.452,61 60,00% 40,00% 10.452,61
1.7[FORRO 1.896,88 50,00% 50,00% 1.896,88
1.8|PISOS 63.061,77 50,00% 50,00% 63.061,77
1.9|IMPERMEABILIZACAO 12.308,41 50,00% 50,00% 12.308,41
1.10|INSTALAGOES HIDRAULICAS 21.309,43 30,00% 70,00% 21.309,43
1.11[LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS 52.359,05 100,00% 52.359,05
1.12[INSTALAGOES ELETRICAS 55.142,66 30,00% 70,00% 55.142,66
1.13[PINTURA 15.621,74 100,00% 15.621,74
1.14|REVESTIMENTO 49.531,80 100,00% 49.531,80
1.15 | CAIXILHOS 58.257,99 40,00% 60,00% 58.257,99
1.16.1|ELEVADOR 74.850,02 100,00% 74.850,02
1.16.2| MANUTENGAO DE ELEVADOR 15.706,51 100,00% 15.706,51
1.17|SERVICOS COMPLEMENTARES 4.308,34 100,00% 4.308,34
2.0{FEF - SANITARIOS DA ESCADA
2.1{SERVICOS INICIAIS - PRELIMINARES 6.273,84 50,00% 50,00% 6.273,84
2.2{INSTALAGAO DO CANTEIRO 6.237,06 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 6.237,06
2.3[ALVENARIA, FECHAMENTO E DIVISORIA 16.966,64 30,00% 20,00% 30,00% 20,00% 16.966,64
2.4[REVESTIMENTO 11.869,92 50,00% 50,00% 11.869,92
2.5[PIsos 6.232,47 50,00% 50,00% 6.232,47
2.6|FORRO 607,59 50,00% 50,00% 607,59
2.7[IMPERMEABILIZAGAO 680,34 50,00% 50,00% 680,34
2.8{INSTALAGOES HIDRAULICAS 4.018,93 50,00% 50,00% 4.018,93
2.9[METAIS E ACESSORIOS 15.220,84 50,00% 50,00% 15.220,84
2.10[INSTALAGOES ELETRICAS 8.646,48 50,00% 50,00% 8.646,48
2.11[PINTURA 2.767,03 50,00% 50,00% 2.767,03
2.12[CAIXILHOS 4.318,37 50,00% 50,00% 4.318,37
2.13[VIDROS 241,02 50,00% 50,00% 241,02
2.14[SERVICOS COMPLEMENTARES 6.633,78 20,00% 80,00% 6.633,78

TOTAL

SUB-TOTAL R$ 728.445,85 73.237,38 85.830,62 131.195,58 248.612,38 11.445,99 35.240,65 11.445,99 39.220,92 76.509,83 15.706,51 728.445,85
3.1 - ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ( 6,23 % ) R$ 45.382,18 4.562,69 5.347,25 8.173,48 15.488,55 713,09 2.195,49 713,09 2.443,46 4.766,56 978,52 45.382,18
B.D.I. (22,12 %) R$ 171.170,76 17.209,38 20.168,54 30.828,44 58.419,12 2.689,59 8.280,88 2.689,59 9.216,16 17.978,34 3.690,73 171.170,76
|T OTAL |R$ 944.998,78 95.009,45 | 111.346,41 170.197,50 322.520,05 14.848,66 45.717,02 14.848,66 50.880,55 99.254,73 20.375,75 944.998,78




