
VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 TOTAL

ITENS  VALOR (R$) 

IMPLANTAÇÃO

1 7.322,06                          100,00% 1,00                                   

2 31.251,49                       70,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 1,00                                   

3 INFRA-ESTRUTURA (BLOCOS, BALDRAMES E MURO DE ARRIMO) 34.722,61                       50,00% 50,00% 1,00                                   

4 SUPERESTRUTURA 11.939,55                       100,00% 1,00                                   

5 ALVENARIA 6.620,49                          100,00% 1,00                                   

6 COBERTURA 10.931,91                       100,00% 1,00                                   

7 PISOS 10.702,96                       50,00% 50,00% 1,00                                   

8 IMPERMEABILIZAÇÃO 4.230,96                          50,00% 50,00% 1,00                                   

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 257.012,08                     20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 1,00                                   

10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 574,27                             100,00% 1,00                                   

11 PINTURA 7.074,69                          50,00% 50,00% 1,00                                   

12 REVESTIMENTO 10.769,32                       100,00% 1,00                                   

13 CAIXILHOS 16.107,57                       50,00% 50,00% 1,00                                   

14 SERRALHERIA 19.254,89                       50,00% 50,00% 1,00                                   

15 1.517,06                          100,00% 1,00                                   

430.031,91                     

SUB-TOTAL R$ 430.031,91            46.559,40       21.039,36    64.904,55         64.936,96         79.991,91         84.952,89         67.646,84         430.031,91             

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA ( 6,23 % ) R$ 26.790,99               2.900,65          1.310,75       4.043,55           4.045,57           4.983,50           5.292,56           4.214,40           26.790,99               

BDI ( 22,12 %) R$ 101.049,22            10.940,56       4.943,84       15.251,32         15.258,94         18.796,56         19.962,29         15.895,71         101.049,22             

T O T A L  R$ 557.872,12            60.400,62       27.293,95    84.199,42         84.241,47         103.771,97      110.207,75      87.756,95         557.872,12             
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