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OBRA:REFORMA DA DISTRIBUICAO DE ENERGIA DA FEA
CRONOGRAMA FISICOFINANCEIRO
VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 TOTAL
ITENS DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR (R$)
IMPLANTAGAO
1 |SERVICOS INICIAIS - PRELIMINARES 7.322,06 100,00% 1,00
2 |INSTALACAO DO CANTEIRO 31.251,49 70,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 1,00
3 |INFRA-ESTRUTURA (BLOCOS, BALDRAMES E MURO DE ARRIMO) 34.722,61 50,00% 50,00% 1,00
4 |SUPERESTRUTURA 11.939,55 100,00% 1,00
5 |ALVENARIA 6.620,49 100,00% 1,00
6 |COBERTURA 10.931,91 100,00% 1,00
7 |pisos 10.702,96 50,00% 50,00% 1,00
8  |IMPERMEABILIZACAO 4.230,96 50,00% 50,00% 1,00
9  |INSTALAGOES ELETRICAS 257.012,08 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 1,00
10  [INSTALAGOES HIDRAULICAS 574,27 100,00% 1,00
11 [PINTURA 7.074,69 50,00% 50,00% 1,00
12 |REVESTIMENTO 10.769,32 100,00% 1,00
13 [CAIXILHOS 16.107,57 50,00% 50,00% 1,00
14 |SERRALHERIA 19.254,89 50,00% 50,00% 1,00
15  [SERVICOS COMPLEMENTARES 1.517,06 100,00% 1,00
SUB-TOTAL RS 430.031,91 46.559,40 21.039,36 64.904,55 64.936,96 79.991,91 84.952,89 67.646,84 430.031,91
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA ( 6,23 % ) RS 26.790,99 2.900,65 1.310,75 4.043,55 4.045,57 4.983,50 5.292,56 4.214,40 26.790,99
BDI (22,12 %) RS 101.049,22 10.940,56 4.943,84 15.251,32 15.258,94 18.796,56 19.962,29 15.895,71 101.049,22

|T OTAL |R$ | 557.872,12 60.400,62 27.293,95 84.199,42 84.241,47 103.771,97 110.207,75 87.756,95 557.872,12




