Cronograma

"- Obra: IB - Museu e Herbario - remanescente parte 2
.\\ ,’.. Endereco: Rua Bertrand Russel, s/n°
'f..\' Reviséo: R00
Data base: margo/21
UNICAMP
Data da emissao: 04/06/2021
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
VALOR (RS) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL
ITENS DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR (RS)
IMPLANTAGAO
1|CANTEIRO DE OBRAS 9.689,16 31,00% 23,00% 23,00% 23,00% 1,00
2|ESQUADRIAS METALICAS 66.170,64 20,00% 60,00% 20,00% 1,00
3|VIDROS 4.447,45 10,00% 90,00% 1,00
4{FORRO 1.872,67 50,00% 50,00% 1,00
5|PISOS 312.261,70 20,00% 50,00% 30,00% 1,00
6|INSTALACOES HIDRAULICAS 6.866,68 20,00% 80,00% 1,00
7|PINTURA 19.129,40 20,00% 10,00% 70,00% 1,00
8[CLIMATIZACAO 655.967,38 20,00% 40,00% 40,00% 1,00
9|INSTALACOES ELETRICAS 383.170,56 50,00% 20,00% 20,00% 10,00% 1,00
10[SERVICOS COMPLEMENTARES 122.239,29 50,00% 50,00% 1,00
TOTAL IMPLANTAGCAO

SUB-TOTAL RS 1.581.814,93 270.275,39 409.715,21 513.949,21 387.875,12 1.581.814,93
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA (6,23 % ) RS 98.547,07 16.838,16 25.525,26 32.019,04 24.164,62 98.547,07
BDI (22,12 %) RS 371.696,07 63.509,52 96.275,19 120.768,18 91.143,19 371.696,07
|T OTAL |R$ 2.052.058,07 350.623,06 531.515,66 666.736,42 503.182,94 2.052.058,07
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