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Obra: IB - Museu e Herbário - remanescente  parte 2
Endereço: Rua Bertrand Russel, s/n°

Revisão: R00

Data base: março/21

Data da emissão: 04/06/2021

C R O N O G R A M A  F I S I C O  F I N A N C E I R O
 VALOR (R$)  MÊS 1  MÊS 2  MÊS 3  MÊS 4  TOTAL 

ITENS DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  VALOR (R$) 

IMPLANTAÇÃO
1 CANTEIRO DE OBRAS                              9.689,16 31,00% 23,00% 23,00% 23,00%                                 1,00 
2 ESQUADRIAS METÁLICAS                           66.170,64 20,00% 60,00% 20,00%                                 1,00 
3 VIDROS                              4.447,45 10,00% 90,00%                                 1,00 
4 FORRO                              1.872,67 50,00% 50,00%                                 1,00 
5 PISOS                         312.261,70 20,00% 50,00% 30,00%                                 1,00 
6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS                              6.866,68 20,00% 80,00%                                 1,00 
7 PINTURA                           19.129,40 20,00% 10,00% 70,00%                                 1,00 
8 CLIMATIZAÇÃO                         655.967,38 20,00% 40,00% 40,00%                                 1,00 
9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                         383.170,56 50,00% 20,00% 20,00% 10,00%                                 1,00 

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES                         122.239,29 50,00% 50,00%                                 1,00 
TOTAL IMPLANTAÇÃO                     1.581.814,93 

SUB-TOTAL R$             1.581.814,93             270.275,39             409.715,21             513.949,21             387.875,12         1.581.814,93 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA ( 6,23 % ) R$                   98.547,07               16.838,16               25.525,26               32.019,04               24.164,62               98.547,07 
BDI ( 22,12 %) R$                 371.696,07               63.509,52               96.275,19             120.768,18               91.143,19             371.696,07 

T O T A L  R$             2.052.058,07             350.623,06             531.515,66             666.736,42             503.182,94         2.052.058,07 


