
07IAA049-ORC-8PE-LST-R06 07IAA049 - Cronograma

OBRA: Construção do Centro Acadêmico do Instituto de Artes Bancos Enc.Sociais: 113,98% SINAPI - SP
UNIDADE: Instituto de Artes B.D.I.: 22,12%

ENDEREÇO: Rua Carlos Gomes, s/n.

Revisão: R06
Data base: Julho de 2020 Cod. CPROJ: 07IAA049

Data Emissão: 27/07/2020 Área: 97,66 m²
Orçamento: Alan Ribeiro Novaes Borges de Oliveira - matrícula 309393 Duração: 4 meses

CREASP 5069626451 / ART 28027230180584449

Item Descrição
Total Por 

Etapa
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS
 100,00%

 20.061,45
 100,00%

 20.061,45

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES
 100,00%

 12.163,58
 100,00%

 12.163,58

 3 ESTRUTURA
 100,00%

 62.577,27
 35,00%

 21.902,04
 65,00%

 40.675,23

 4 ALVENARIA  E DIVISÓRIAS
 100,00%

 10.043,80
 25,00%

 2.510,95
 50,00%

 5.021,90
 25,00%

 2.510,95

 5 PISOS
 100,00%

 21.674,28
 65,00%

 14.088,28
 35,00%

 7.586,00

 6 ACABAMENTO E PINTURA
 100,00%

 29.273,10
 65,00%

 19.027,52
 35,00%

 10.245,59

 7 IMPERMEABILIZAÇÃO E DRENAGEM
 100,00%

 10.322,29
 35,00%

 3.612,80
 65,00%

 6.709,49

 8 COBERTURA
 100,00%

 14.619,72
 100,00%

 14.619,72

 9 URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE
 100,00%

 826,62
 50,00%
 413,31

 50,00%
 413,31

 10 BANCADAS E SOLEIRAS EM PEDRA NATURAL
 100,00%
 1.326,66

 100,00%
 1.326,66

 11 ESQUADRIAS
 100,00%

 35.870,38
 100,00%

 35.870,38

 12 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO
 100,00%

 60.068,34
 50,00%

 30.034,17
 50,00%

 30.034,17

 13 LOUÇAS
 100,00%
 1.467,62

 100,00%
 1.467,62

 14 METAIS
 100,00%
 6.027,53

 100,00%
 6.027,53

 15 ACESSÓRIOS
 100,00%
 5.879,31

 100,00%
 5.879,31

 16 COMBATE A INCENDIO
 100,00%
 1.008,74

 100,00%
 1.008,74

COORDENADORIA DE PROJETOS - FEC - UNICAMP

SINAPI - 06/2020 - São Paulo
SBC - 07/2020 - São Paulo
ORSE - 05/2020 - Sergipe

SETOP - 01/2020 - Minas Gerais
SUDECAP - 05/2020 - Minas Gerais

CPOS - 07/2020 - São Paulo
FDE - 04/2020 - São Paulo

Cronograma Físico e Financeiro
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 17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
 100,00%

 32.891,57
 20,00%

 6.578,31
 40,00%

 13.156,63
 40,00%

 13.156,63

 18 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
 100,00%
 8.543,25

 20,00%
 1.708,65

 40,00%
 3.417,30

 40,00%
 3.417,30

 19 SERVIÇOS FINAIS
 100,00%
 6.667,50

 100,00%
 6.667,50

100,00%  17,65%  27,48%  35,35%  19,51%

21263,80 3753,63 5844,32 7516,39 4149,46

Custo MAT + MDO  60.250,83  93.809,38  120.648,32  66.604,49
Porcentagem  17,65%  27,48%  35,35%  19,51%

Custo Acumulado  60.250,82  154.060,20  274.708,52  341.313,01
Porcentagem Acumulado  17,65%  45,14%  80,49%  100,0%

BDI 22,12% 14157,79 22043,40 28350,03 15650,77

Total Final 78162,24 121697,10 156514,74 86404,72

 R$   341.313,01 
Adm. Local: 6,23% 21.263,80R$      

362.576,81R$    

Alan Ribeiro Novaes Borges de Oliveira - matric. 309393  Total do BDI: 22,12%  R$     80.201,99 

CREASP 5069626451 / ART 28027230180584449  R$   442.778,80 

Total Geral + Adm. Local :

Total Final da Obra:

Sub-total (MAT+MDO):

20 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
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Documento assinado eletronicamente por ALAN RIBEIRO NOVAES BORGES DE OLIVEIRA, ENGENHEIRO /
ENGENHEIRO CIVIL, em 25/09/2020, às 15:40 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR
54/2017.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
sigad.unicamp.br/verifica, informando o código verificador:
73E8D848 2EBF402D A5041288 29C17C22


