
DATA : Outubro / 2020

L.S.:  129,34%

Área: 656,69m2 B.D.I.: 22,12%

DESCRIÇÃO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 a 22 PREÇO TOTAL (R$)

40,00% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 8,00% 100,00%

22.890,99                          3.719,79                            3.719,79                            3.719,79                            3.719,79                            3.719,79                            3.719,79                            3.719,79                            3.719,79                            4.578,20                            57.227,47                  

20,00% 25,00% 25,00% 20,00% 10,00% 100,00%

94.851,57                          118.564,47                        118.564,47                        94.851,57                          47.425,79                          -                                     -                                     -                                     474.257,86                

5,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 5,00% 100,00%

11.929,12                          23.858,24                          35.787,35                          35.787,35                          35.787,35                          35.787,35                          23.858,24                          23.858,24                          11.929,12                          -                                     238.582,36                

5,00% 5,00% 25,00% 25,00% 25,00% 10,00% 5,00% 100,00%

-                                     -                                     3.487,47                            3.487,47                            17.437,33                          17.437,33                          17.437,33                          6.974,93                            3.487,47                            -                                     -                                     69.749,33                  

5,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 5,00% 100,00%

-                                     8.519,82                            17.039,64                          25.559,46                          25.559,46                          25.559,46                          25.559,46                          17.039,64                          17.039,64                          8.519,82                            -                                     170.396,40                

10,00% 20,00% 20,00% 25,00% 20,00% 5,00% 100,00%

-                                     -                                     -                                     -                                     3.358,00                            6.715,99                            6.715,99                            8.394,99                            6.715,99                            1.679,00                            -                                     33.579,96                  

10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 100,00%

-                                     -                                     -                                     16.799,37                          16.799,37                          33.598,75                          33.598,75                          33.598,75                          16.799,37                          16.799,37                          -                                     167.993,73                

5,00% 10,00% 15,00% 25,00% 25,00% 10,00% 10,00% 100,00%

-                                     -                                     -                                     7.791,16                            15.582,33                          23.373,49                          38.955,82                          38.955,82                          15.582,33                          15.582,33                          -                                     155.823,27                

5,00% 5,00% 20,00% 30,00% 30,00% 10,00% 100,00%

-                                     -                                     -                                     -                                     7.784,86                            7.784,86                            31.139,45                          46.709,18                          46.709,18                          15.569,73                          155.697,26                

10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 30,00% 10,00% 100,00%

-                                     -                                     -                                     -                                     2.221,60                            2.221,60                            4.443,19                            4.443,19                            6.664,79                            2.221,60                            22.215,97                  

5,00% 5,00% 10,00% 15,00% 25,00% 20,00% 20,00% 100,00%

-                                     -                                     -                                     6.291,88                            6.291,88                            12.583,77                          18.875,65                          31.459,41                          25.167,53                          25.167,53                          125.837,65                

14,78% 14,78% 14,78% 14,78% 14,78% 14,80% 11,30% 100,00%

-                                     -                                     -                                     -                                     13.775,11                          13.775,11                          13.775,11                          13.775,11                          13.775,11                          13.793,75                          10.531,71                          93.201,00                  

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 100,00%

-                                     1.849,19                            1.849,19                            1.849,19                            1.849,19                            1.849,19                            1.849,19                            1.849,19                            2.773,78                            2.773,78                            18.491,88                  

SUBTOTAL GERAL 129.671,68                156.511,49                180.447,90                196.137,25                197.592,05                184.406,68                219.927,96                230.778,23                170.364,09                106.685,10                10.531,71                  1.783.054,14             
8.078,55                    9.750,67                    11.241,90                  12.219,35                  12.309,98                  11.488,54                  13.701,51                  14.377,48                  10.613,68                  6.646,48                    656,13                       111.084,27                

SUBTOTAL GERAL COM ADM.LOCAL 137.750,22                166.262,16                191.689,80                208.356,60                209.902,04                195.895,22                233.629,47                245.155,71                180.977,77                113.331,58                11.187,84                  1.894.138,41             

BDI(22,12%) 30.470,35                  36.777,19                  42.401,78                  46.088,48                  46.430,33                  43.332,02                  51.678,84                  54.228,44                  40.032,28                  25.068,95                  2.474,75                    418.983,42                

TOTAL GERAL 168.220,57                203.039,35                234.091,59                254.445,07                256.332,37                239.227,24                285.308,31                299.384,16                221.010,06                138.400,53                13.662,59                  2.313.121,83             

TOTAL GERAL ACUMULADO 168.220,57                371.259,92                605.351,51                859.796,58                1.116.128,95             1.355.356,19             1.640.664,50             1.940.048,66             2.161.058,71             2.299.459,24             2.313.121,83             
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DATA BASE - REGIÃO:  Campinas/SP  (MÊS: Outubro/2020)
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 ORÇAM.: SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA ANTERIOR 

  LOCAL : Rua Cora Coralina, s/nº 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 ESTRUTURA E COBERTURA

3 FECHAMENTO

4 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E LÓGICA

6 CLIMATIZAÇÃO

7 DEMAIS SERVIÇOS - PAVIMENTO TÉRREO

8 DEMAIS SERVIÇOS - 1º PAVIMENTO

9 DEMAIS SERVIÇOS - 2º PAVIMENTO

14 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (6,23%)

13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

10 DEMAIS SERVIÇOS - COBERTURA

11 ACABAMENTO EXTERNO DO PRÉDIO

12 ELEVADOR


