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= %- BDI (%): 22,12%
uNICAME CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO LS (%): 129,34%
OBRA: REITORIA/ CEL/ Construcao do Nucleo de Acessibilidade e Sanitarios da Escada. Data-base: Dezembro/2020
CRONOGRAMAFISICO FINANCEIRO
VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 ATE 21 TOTAL
ITENS DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR (R$)
1.0 [NUCLEO DE ACESSIBILIDADE DO CEL 675.852,05 -
1.1 [SERVICOS INICIAIS - PRELIMINARES 13.131,77 100,00% 1,00
1.2 [INSTALACAO DO CANTEIRO 41.166,71 62,40% 4,70% 4,70% 4,70% 4,70% 4,70% 4,70% 4,70% 4,70% 1,00
1.3 [INFRA-ESTRUTURA 55.281,27 40,00% 60,00% 1,00
1.4 [SUPERESTRUTURA 110.991,37 50,00% 50,00% 1,00
1.5 [ALVENARIA E FECHAMENTO 23.663,06 60,00% 40,00% 1,00
1.6 [COBERTURA 14.615,82 50,00% 50,00% 1,00
1.7 [FORRO 8.804,92 50,00% 50,00% 1,00
1.8 [pisos 44.467,80 50,00% 50,00% 1,00
1.9 [IMPERMEABILIZAGAO 7.718,75 50,00% 50,00% 1,00
110 [INSTALACOES HIDRAULICAS 21.871,81 30,00% 70,00% 1,00
111 [LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS 29.493,68 100,00% 1,00
112 [INSTALACOES ELETRICAS 54.331,47 30,00% 70,00% 1,00
113 [PINTURA 21.616,57 100,00% 1,00
114 [REVESTIMENTO 42.436,97 100,00% 1,00
115 [CAIXILHOS 78.404,50 40,00% 60,00% 1,00
1.16.1|ELEVADOR 82.725,00 100,00% 1,00
1.16.2| MANUTENCAO INTEGRAL PARA ELEVADOR 3 PARADAS 16.512,48 100,00% 1,00
1.17__ [SERVICOS COMPLEMENTARES 8.618,09 100,00% 1,00
2.0 |CEL - REFORMA DOS SANITARIOS DA ESCADA 99.883,96 -
2.1 [SERVICOS INICIAIS - PRELIMINARES 6.480,39 50,00% 50,00% 1,00
2.2 [INSTALACAO DO CANTEIRO 6.446,32 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 1,00
2.3 [ALVENARIA, FECHAMENTO E DIVISORIA 17.694,65 30,00% 20,00% 30,00% 20,00% 1,00
2.4 [REVESTIMENTO 16.846,83 50,00% 50,00% 1,00
2.5 [pisos 6.494,68 50,00% 50,00% 1,00
2.6 [FORRO 895,41 50,00% 50,00% 1,00
2.7 [IMPERMEABILIZAGAO 848,01 50,00% 50,00% 1,00
2.8 [INSTALACOES HIDRAULICAS 4.361,24 50,00% 50,00% 1,00
2.9 [LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS 15.649,38 50,00% 50,00% 1,00
210 |INSTALAGOES ELETRICAS 9.105,63 50,00% 50,00% 1,00
211 [PINTURA 2.929,68 50,00% 50,00% 1,00
212 [cAIXILHOS 4.816,25 50,00% 50,00% 1,00
213 [viDrROS 269,70 50,00% 50,00% 1,00
2.14 _ [SERVICOS COMPLEMENTARES 7.045,81 20,00% 80,00% 1,00
SUB-TOTAL 77573601 | o o
SUB-TOTAL RS 775.736,01 60.932,30 94.458,66 163.654,79 247.894,64 12.095,00 39.602,91 12.095,00 43.830,39 84.659,84 16.512,48 775.736,01
ADMINISTRAGCAO LOCAL DA OBRA ( 6,23 % ) RS 48.328,35 3.796,08 5.884,77 10.195,69 15.443,84 753,52 2.467,26 753,52 2.730,63 5.274,31 1.028,73 48.328,35
BDI (22,12 %) R$ 182.283,04 14.317,92 22.195,97 38.455,73 58.250,47 2.842,09 9.305,92 2.842,09 10.299,30 19.893,43 3.880,12 182.283,04
|T OTAL |R$ 1.006.347,41 79.046,31 | 122.539,40 212.306,21 321.588,95 15.690,61 51.376,09 15.690,61 56.860,32 109.827,58 21.421,32 1.006.347,41




