
BDI (%): 22,12%

LS (%): 129,34%

Data-base: Dezembro/2020

VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 ATÉ 21 TOTAL

ITENS  VALOR (R$) 

1.0 675.852,05                    -                                    

1.1 13.131,77                       100,00% 1,00                                  

1.2 41.166,71                       62,40% 4,70% 4,70% 4,70% 4,70% 4,70% 4,70% 4,70% 4,70% 1,00                                  

1.3 55.281,27                       40,00% 60,00% 1,00                                  

1.4 110.991,37                     50,00% 50,00% 1,00                                  

1.5 23.663,06                       60,00% 40,00% 1,00                                  

1.6 14.615,82                       50,00% 50,00% 1,00                                  

1.7 8.804,92                         50,00% 50,00% 1,00                                  

1.8 44.467,80                       50,00% 50,00% 1,00                                  

1.9 7.718,75                         50,00% 50,00% 1,00                                  

1.10 21.871,81                       30,00% 70,00% 1,00                                  

1.11 29.493,68                       100,00% 1,00                                  

1.12 54.331,47                       30,00% 70,00% 1,00                                  

1.13 21.616,57                       100,00% 1,00                                  

1.14 42.436,97                       100,00% 1,00                                  

1.15 78.404,50                       40,00% 60,00% 1,00                                  

1.16.1 ELEVADOR 82.725,00                       100,00% 1,00                                  

1.16.2 MANUTENCAO INTEGRAL PARA ELEVADOR 3 PARADAS 16.512,48                       100,00% 1,00                                  

1.17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 8.618,09                         100,00% 1,00                                  

2.0 CEL - REFORMA DOS SANITÁRIOS DA ESCADA 99.883,96                       -                                    

2.1 SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES 6.480,39                         50,00% 50,00% 1,00                                  

2.2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO 6.446,32                         25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 1,00                                  

2.3 ALVENARIA, FECHAMENTO E DIVISÓRIA 17.694,65                       30,00% 20,00% 30,00% 20,00% 1,00                                  

2.4 REVESTIMENTO 16.846,83                       50,00% 50,00% 1,00                                  

2.5 PISOS 6.494,68                         50,00% 50,00% 1,00                                  

2.6 FORRO 895,41                            50,00% 50,00% 1,00                                  

2.7 IMPERMEABILIZAÇÃO 848,01                            50,00% 50,00% 1,00                                  

2.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 4.361,24                         50,00% 50,00% 1,00                                  

2.9 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 15.649,38                       50,00% 50,00% 1,00                                  

2.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 9.105,63                         50,00% 50,00% 1,00                                  

2.11 PINTURA 2.929,68                         50,00% 50,00% 1,00                                  

2.12 CAIXILHOS 4.816,25                         50,00% 50,00% 1,00                                  

2.13 VIDROS 269,70                            50,00% 50,00% 1,00                                  

2.14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 7.045,81                         20,00% 80,00% 1,00                                  

775.736,01                    

SUB-TOTAL R$ 775.736,01             60.932,30        94.458,66     163.654,79      247.894,64      12.095,00         39.602,91         12.095,00         43.830,39         84.659,84         16.512,48         775.736,01             

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA ( 6,23 % ) R$ 48.328,35               3.796,08          5.884,77       10.195,69         15.443,84         753,52              2.467,26           753,52              2.730,63           5.274,31           1.028,73           48.328,35                

BDI ( 22,12 %) R$ 182.283,04             14.317,92        22.195,97     38.455,73         58.250,47         2.842,09           9.305,92           2.842,09           10.299,30         19.893,43         3.880,12           182.283,04             

T O T A L  R$ 1.006.347,41         79.046,31        122.539,40  212.306,21      321.588,95      15.690,61         51.376,09         15.690,61         56.860,32         109.827,58      21.421,32         1.006.347,41          
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OBRA: REITORIA/ CEL/ Construção do Núcleo de Acessibilidade e Sanitários da Escada.
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