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CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ITENS DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR (RS$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL
IMPLANTACAO

1|SERVIGOS INICIAIS - PRELIMINARES 7.359,32 100,00%, 7.359,32
2|INSTALAGAO DO CANTEIRO 30.782,72 100,00%, 30.782,72
3|ALVENARIA, DIVISORIA E FECHAMENTO 20.689,43 35,00% 65,00% 20.689,43
4|FORRO 17.220,56 50,00% 50,00% 17.220,56
5|PISOS 106.258,76 50,00% 50,00% 106.258,76
6|INSTALAGBES HIDRAULICAS 1.884,24 45,00% 55,00% 1.884,24
7|METAIS E ACESSORIOS 2.616,05 100,00% 2.616,05
8|INSTALAGOES ELETRICAS 254.684,46 40,00% 30,00% 30,00% 254.684,46
9|INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO 131.095,91 40,00% 60,00% 131.095,91
10[PINTURA 17.321,87 35,00% 65,00% 17.321,87
11|REVESTIMENTO 3.086,60 50,00% 50,00% 3.086,60
12|CAIXILHOS 20.526,83 100,00% 20.526,83
13|VIDROS 808,41 100,00% 808,41
14/SERRALHERIA 4.323,77 100,00% 4.323,77
15|SERVIGOS COMPLEMENTARES 15.432,51 100,00% 15.432,51

SUB-TOTAL RS 634.091,45 45.383,34| 177.218,47 225.444,83 186.044,80 634.091,45
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA (6,23 %) [RS 39.503,90 2.827,38 11.040,71 14.045,21 11.590,59 39.503,90
BDI ( 22,12 %) RS 148.999,29 10.664,21 41.642,93 52.975,20 43.716,95 148.999,29
|T OTAL |R$ | 822.594,64 58.874,94| 229.902,11 292.465,25 241.352,34 822.594,64




