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C R O N O G R A M A  F I S I C O  F I N A N C E I R O

ITENS DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  VALOR (R$)  MÊS 1  MÊS 2  MÊS 3  MÊS 4  TOTAL 

IMPLANTAÇÃO
1 SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES                           7.359,32 100,00%                            7.359,32 
2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO                         30.782,72 100,00%                          30.782,72 
3 ALVENARIA, DIVISÓRIA E FECHAMENTO                         20.689,43 35,00% 65,00%                          20.689,43 
4 FORRO                         17.220,56 50,00% 50,00%                          17.220,56 
5 PISOS                       106.258,76 50,00% 50,00%                        106.258,76 
6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS                           1.884,24 45,00% 55,00%                            1.884,24 
7 METAIS E ACESSÓRIOS                           2.616,05 100,00%                            2.616,05 
8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                       254.684,46 40,00% 30,00% 30,00%                        254.684,46 
9 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO                       131.095,91 40,00% 60,00%                        131.095,91 

10 PINTURA                         17.321,87 35,00% 65,00%                          17.321,87 
11 REVESTIMENTO                           3.086,60 50,00% 50,00%                            3.086,60 
12 CAIXILHOS                         20.526,83 100,00%                          20.526,83 
13 VIDROS                               808,41 100,00%                                808,41 
14 SERRALHERIA                           4.323,77 100,00%                            4.323,77 
15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES                         15.432,51 100,00%                          15.432,51 

TOTAL                       634.091,45 

SUB-TOTAL R$              634.091,45               45.383,34    177.218,47        225.444,83        186.044,80               634.091,45 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA ( 6,23 % ) R$                 39.503,90                 2.827,38       11.040,71          14.045,21          11.590,59                 39.503,90 
BDI ( 22,12 %) R$              148.999,29               10.664,21       41.642,93          52.975,20          43.716,95               148.999,29 

T O T A L  R$              822.594,64               58.874,94    229.902,11        292.465,25        241.352,34               822.594,64 


