
  

OBRA:
Ampliação e Modernização de Infraestrutura do 

Laboratório de Acessibilidade
Enc.Sociais: 113,93% SINAPI - SP

UNIDADE: Biblioteca Central Cesar Lattes - BCCL B.D.I.: 22,12%

ENDEREÇO:
R. Sérgio Buarque de Holanda, Barão Geraldo, 421 - 

Unicamp, Campinas - SP

Revisão: R08

Data base: nov/21 Cod. CPROJ: 18BCC010

Data Emissão: 16/03/2022 Área: 275,30 m²

Orçamento: Alan Ribeiro Novaes Borges de Oliveira - matric. 309393 Duração: 6 meses

CREASP 5069626451 / ART 28027230180584449

Item Descrição Total Por 

Etapa

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS  100,00%

 18.222,30

 75,00%

 13.666,73

 5,00%

 911,12

 5,00%

 911,12

 5,00%

 911,12

 5,00%

 911,12

 5,00%

 911,12

 2 SERVIÇOS GERAIS  100,00%

 29.351,37

 70,00%

 20.545,96

 30,00%

 8.805,41

 3 IMPERMEABILIZAÇÃO  100,00%

 16.955,60

 100,00%

 16.955,60

 4 PISO  100,00%

 7.605,80

 100,00%

 7.605,80

 5 REVESTIMENTOS INTERNOS  100,00%

 68.745,98

 50,00%

 34.372,99

 50,00%

 34.372,99

 6 REVESTIMENTOS EXTERNOS  100,00%

 14.722,80

 100,00%

 14.722,80

 7 DIVISÓRIAS  100,00%

 5.888,60

 100,00%

 5.888,60

 8 CAIXILHOS  100,00%

 115.963,96

 70,00%

 81.174,77

 30,00%

 34.789,19

 9 PINTURA  100,00%

 17.731,49

 100,00%

 17.731,49

 10 COBERTURA  100,00%

 41.019,92

 30,00%

 12.305,98

 70,00%

 28.713,94

 11 SOLEIRAS  100,00%

 512,34

 100,00%

 512,34

 12 METAIS SANITÁRIOS  100,00%

 156,84

 100,00%

 156,84

 13 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  100,00%

 2.933,02

 100,00%

 2.933,02

 14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  100,00%

 44.465,53

 30,00%

 13.339,66

 30,00%

 13.339,66

 40,00%

 17.786,21

 15 EQUIPAMENTOS  100,00%

 19.746,25

 30,00%

 5.923,88

 30,00%

 5.923,88

 40,00%

 7.898,50

 16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  100,00%

 17.502,86

 70,00%

 12.252,00

 30,00%

 5.250,86

 17 EQUIPAMENTOS DE T.I. COMUNS E ESPECÍFICOS PARA USO DO 

DEFICIENTE E DE TECNOLOGIA ASSISTIVA

 0,00%

 0,00
 18 MOBILIÁRIO  0,00%

 0,00
100,00% 11,04% 14,94% 32,64% 21,23% 8,39% 11,76%

26.260,96 2.898,11 3.924,39 8.571,39 5.575,45 2.202,90 3.088,72

49.416,77 66.916,26 146.154,01 95.069,12 37.562,57 52.666,91

49.416,77 116.333,03 262.487,04 357.556,16 395.118,73 447.785,64

22,12% 10.930,99 14.801,88 32.329,27 21.029,29 8.308,84 11.649,92

60.347,76 81.718,14 178.483,28 116.098,41 45.871,41 64.316,83

11% 15% 33% 21% 8% 12%

60.347,76 142.065,90 320.549,17 436.647,58 482.518,99 546.835,82

11% 26% 59% 80% 88% 100%

Alan Ribeiro Novaes Borges de Oliveira - matric. 309393

CREASP 5069626451 / ART 28027230180584449

BDI

COORDENADORIA DE PROJETOS - FEC - UNICAMP

Bases Públicas

Cronograma Físico e Financeiro

19 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

SINAPI - SP

SBC - SP

CPOS - SP

FDE - SP

Total Final Mensal

Percentual Mensal

Total Final Acumulado

Percentual Acumulado

Custo MAT e MDO

Custo MAT e MDO - Acumulado

  


