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UNICAMP

PROIETOS

COORDENADORIA DE PROJETOS - FEC - UNICAMP

Ampliacdo e Modernizacao de Infraestrutura do

OBRA: L. L. Bases Publicas Enc.Sociais: 113,93% SINAPI - SP
Laboratdrio de Acessibilidade
UNIDADE: Biblioteca Central Cesar Lattes - BCCL SINAPI - SP B.D.l.:  22,12%
. R. Sérgio Buarque de Holanda, Barédo Geraldo, 421 - SBC - SP
ENDERECO: Unicamp, Campinas - SP CPOS - SP
FDE - SP
Revisao: RO8
Data base: nov/21 Cod. CPROJ: 18BCCO010
Data Emiss&o: 16/03/2022 Area: 275,30 m?
Orgamento: Alan Ribeiro Novaes Borges de Oliveira - matric. 309393 Duracéo: 6 meses
CREASP 5069626451 / ART 28027230180584449
Cronograma Fisico e Financeiro
Iltem Descrigdo Total Por 30 DIAS' 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
Etapa
1 SERVICOS INICIAIS 100,00% 75,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
18.222,30,_13.666,73 911,12 911,12 911,12 911,12 911,12
2 SERVICOS GERAIS 100,00% 70,00% 30,00%
29.351,37_20.54596__ 880541
3 IMPERMEABILIZACAO 100,00% 100,00%
16.955.60 16.955,60
4 PISO 100,00% 100,00%
7.605.80 . 7.605,80
5 REVESTIMENTOS INTERNOS 100,00% 50,00% 50,00%
68.745.98 3437290 3437299
6 REVESTIMENTOS EXTERNOS 100,00% 100,00%
. 14.722.80 _14.722.80
7 DIVISORIAS 100,00% 100,00%
5.888.60 . 5.888,60
8 CAIXILHOS 100,00% 70,00% 30,00%
115.963.96 8117477 34.789,19
9 PINTURA 100,00% 100,00%
17.731.49 . 17.731.49
10 COBERTURA 100,00% 30,00% 70,00%
41.019.92_12.30598 2871394
11 SOLEIRAS 100,00% 100,00%
p 512‘34 ﬁ
12 METAIS SANITARIOS 100,00% 100,00%
156,84 15684
13 INSTALACOES HIDRAULICAS 100,00% 100,00%
2.933,02 ' 2.933,02
14 INSTALA(;OES ELETRICAS 100,00% 30,00% 30,00% 40,00%
44.465,53 13.339,66___13.339,66 17.786,21
15 EQUIPAMENTOS 100,00% 30,00% 30,00% 40,00%
19.746,25 592388 5.92388 __ 7.898,50
16 SERVICOS COMPLEMENTARES 100,00% 70,00% 30,00%
17.502,86 _12.25200 __5.250.86
17 EQUIPAMENTOS DE T.I. COMUNS E ESPECIFICOS PARA USO DO 0,00%
DEFICIENTE E DE TECNOLOGIA ASSISTIVA 0.00
18 MOBILIARIO 0,00%
y 0.00
19 ADMINISTRACAO LOCAL 100,00% 11,04% 14,94% 32,64% 21,23% 8,39% 11,76%
26.260,96  2.898,11 3.924,39 8.571,39 5.575,45 2.202,90 3.088,72
Custo MAT e MDO 49.416,77 66.916,26 146.154,01 95.069,12 37.562,57 52.666,91
Custo MAT e MDO - Acumulado 49.416,77 116.333,03 262.487,04 357.556,16 395.118,73 447.785,64
BDI 22,12% 10.930,99 14.801,88 32.329,27 21.029,29  8.308,84  11.649,92
Total Final Mensal 60.347,76 81.718,14 178.483,28 116.098,41 45.871,41 64.316,83
Percentual Mensal 11% 15% 33% 21% 8% 12%
Total Final Acumulado 60.347,76 142.065,90 320.549,17 436.647,58 482.518,99 546.835,82
Percentual Acumulado 11% 26% 59% 80% 88% 100%
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