
Id Nome da tarefa Duração Início

1 REMANESCENTE ACESSIBILIDADE IFCH 90 dias Seg 03/01/22

2 Serviços Preliminares 7 dias Qui 24/02/22

3 Demolição de paredes, retirada de 
caixilhos existentes

7 dias Qui 24/02/22

4 Acesso Provisório 5 dias Sáb 19/03/22

5 Retirada acesso provisório (incluindo
escada, portas, etc)

5 dias Sáb 19/03/22

6 Canteiro de Obras 7 dias Seg 03/01/22

7 Instalação do Canteiro 5 dias Qua 05/01/22

8 Ligação de Energia 3 dias Qui 06/01/22

9 Ligação de água 1 dia Sáb 08/01/22

10 Placa de Obra 2 dias Seg 03/01/22

11 Alambrado 2 dias Seg 03/01/22

12 Cobertura 42 dias Dom 09/01/22

13 Retirada da estrutura metálica 
existente

3 dias Dom 09/01/22

14 Execução da nova estrutura metalica 5 dias Qua 12/01/22

15 Pintura da estrutura metálica 2 dias Seg 17/01/22

16 Instalação de Calhas 1 dia Qua 19/01/22

17 Pintura da calha 2 dias Qui 20/01/22

18 Intalação de Telhas 1 dia Sáb 22/01/22

19 Instalação de Rufos e contra-rufos 1 dia Sáb 22/01/22

20 Pintura dos Rufos e contra-rufos 2 dias Dom 23/01/22

21 Instalação de grelha hemisférica 1 dia Sáb 22/01/22

22 Execução Alçapão 1 dia Qui 17/02/22

23 Forro 3 dias Qua 02/03/22

24 Forro do pavimento térreo 1 dia Qua 02/03/22

25 forro do 1º pav. 1 dia Qui 03/03/22

26 Forro do 2º pav 1 dia Sex 04/03/22

27 Pisos 52 dias Sáb 29/01/22

28 Internos 47 dias Sáb 29/01/22

29 Assentamento de piso sanitário 
do pav. Térreo

1 dia Qui 10/03/22

30 Assentamento de piso sanitário 
do 1º Pav.

1 dia Sex 11/03/22

31 Assentamento de piso sanitário 
do 2º Pav.

1 dia Sáb 12/03/22

32 Rejuntamento dos pisos dos 
sanitários

1 dia Dom 13/03/22

33 APLICAÇÃO DE DESEMPENO 
MANUAL SOBRE CONCRETO DE 
LAJE ÚMIDO

3 dias Sáb 29/01/22

34 Assentamento de piso no segundo
pavimento

2 dias Ter 01/03/22

35 Assentamento de piso no primeiro
pavimento

2 dias Qui 03/03/22

36 Assentamento de piso no terreo 2 dias Sáb 05/03/22

37 Externo 17 dias Qui 03/03/22

38 Sub Leito 7 dias Qui 03/03/22

39 Instalação de guia 4 dias Qua 09/03/22

40 Instalação intertravado e 
podotateis

6 dias Dom 13/03/22

41 Impermeabilização 7 dias Sáb 22/01/22

42 Impermeabilização do pavimento 
terreo

2 dias Sáb 22/01/22

43 Impermeabilização do 1º pavimento 2 dias Sáb 22/01/22

44 Imperbeabilização do 2º Pavimento 2 dias Sáb 22/01/22

45 Testes Estanqueidade sanitários 3 dias Seg 24/01/22

46 Impermeabilização da Laje técnica 2 dias Seg 24/01/22

47 Testes Estanqueidade laje técnica 3 dias Qua 26/01/22

48 Instalações Hidraulicas 54 dias Sáb 22/01/22

49 Teste estanqueidade da tubulação 
de água fria

3 dias Sáb 22/01/22

50 Interligação da caixa d'água 3 dias Ter 01/02/22

51 Execução da descida de águas 
pluviais

3 dias Sáb 22/01/22

52 Instalação de grelhas inox 1 dia Dom 13/03/22

53 Louças, Metais e Acessórios 3 dias Sex 11/03/22

54 Instação louças sanitárias térreo 1 dia Sex 11/03/22

55 Instação louças sanitárias 1º pav 1 dia Sáb 12/03/22

56 Instação louças sanitárias 2º pav 1 dia Dom 13/03/22

57 Instalações Elétricas 54 dias Dom 23/01/22

58 Infra estrutura pavimento térreo 2 dias Qua 23/02/22

59 Infra estrutura 1º pavimento 2 dias Sex 25/02/22

60 Infra estrutura 2º pavimento 2 dias Dom 27/02/22

61 Infra Estrutura Ático 1 dia Ter 01/03/22

62 Instalação de quadro elétrico 2 dias Sex 25/02/22

63 Instalação quadro elevador 2 dias Ter 01/03/22

64 Reforma quadro elétrico 2 dias Sex 25/02/22

65 Passagem dos cabos elétricos 7 dias Qua 02/03/22

66 Instalar Luminárias 7 dias Ter 08/03/22

67 SPDA 51 dias Dom 23/01/22

68 Remoção SPDA Existente 2 dias Dom 23/01/22

69 Execução de malha superior 2 dias Ter 25/01/22

70 Escavação para malha inferior 2 dias Sáb 19/02/22

71 Execução de Malha inferior 1 dia Dom 20/02/22

72 aterro de valas 1 dia Seg 21/02/22

73 Execução descidas 2 dias Qui 03/03/22

74 laudo 1 dia Sex 11/03/22

75 Pintura 43 dias Sáb 05/02/22

76 Paredes 43 dias Sáb 05/02/22

77 Paredes internas 43 dias Sáb 05/02/22

78 Massa corrida 1 dia Sáb 05/02/22

79 Lixar paredes terreo 2 dias Sáb 05/02/22

80 Lixar Paredes 1º pav. 2 dias Qua 09/02/22

81 Lixar Paredes 2º pav. 2 dias Dom 13/02/22

82 1ª e 2ª demão de tinta nas 
paredes do terreo

1 dia Qui 17/02/22

83 1ª e 2ª demão de tinta nas 
paredes 1º pav.

1 dia Sáb 19/02/22

84 1ª e 2ª demão de tinta nas 
paredes 2º pav.

1 dia Dom 20/02/22

85 Ultima demão de tinta 2 dias Ter 15/03/22

86 Parede externa 7 dias Qui 24/02/22

87 Pintura externa 7 dias Qui 24/02/22

88 TETO 40 dias Seg 07/02/22

89 Lixar teto Hall Terreo 2 dias Seg 07/02/22

90 Lixar teto Hall 1º pav 2 dias Sex 11/02/22

91 Lixar teto Hall 2º pav. 2 dias Ter 15/02/22

92 1ª e 2ª demão de tinta no teto do 
hall do térreo

1 dia Sex 18/02/22

93 1ª e 2ª demão de tinta no teto do 
hall do 1º pav

1 dia Sáb 19/02/22

94 1ª e 2ª demão de tinta no teto do 
hall do 2º pav

1 dia Seg 21/02/22

95 1ª e 2ª demão de tinta no teto 
ático

1 dia Ter 22/02/22

96 Massa corrida no forro do 
sanitário terreo e lixamento

1 dia Sáb 05/03/22

97 Massa Corrida no forro do 
sanitário 1º pav. E lixamento

1 dia Sáb 05/03/22

98 Massa Corrida no forro do 
sanitário 2º pav e lixamento

1 dia Dom 06/03/22

99 Pintura do Forro pavimento 
Térreo

1 dia Seg 07/03/22

100 Pintur do forro do sanitário 1º pav 1 dia Ter 08/03/22

101 Pintura do forro do sanitário 2º 
pav

1 dia Qua 09/03/22

102 Ultima demão de tinta 2 dias Ter 15/03/22

103 Revestimento 52 dias Seg 24/01/22

104 Revestimento parede pav terreo 3 dias Seg 24/01/22

105 Rejuntamento parede pav. terreo 1 dia Qui 27/01/22

106 Restimento Parede 1º Pav 3 dias Sex 28/01/22

107 Rejuntamento Parede 1º Pav 1 dia Seg 31/01/22

108 Restimento Parede 2º Pav 3 dias Ter 01/02/22

109 Rejuntamento Parede 2º Pav 1 dia Sex 04/02/22

110 Soleiras dos sanitários 1 dia Dom 13/03/22

111 Caixilhos 47 dias Ter 11/01/22

112 Entregar subcontrato da empresa 
que fornecerá e instalará as 
esquadrias

1 dia Ter 11/01/22

113 Chegar material na obra 1 dia Qua 09/02/22

114 Instalação esquadtrias 15 dias Qui 10/02/22

115 Porta de Madeira 10 dias Seg 14/03/22

116 Instalação de batentes nas portas 
dos sanitários

2 dias Seg 14/03/22

117 Instalar porta 3 dias Qua 16/03/22

118 pintura das portas 5 dias Sáb 19/03/22

119 Serviços Complementares 10 dias Sáb 19/03/22

120 AS Built 5 dias Qua 23/03/22

121 Desmobilização 3 dias Qua 23/03/22

122 Limpeza final 3 dias Sáb 19/03/22
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