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Projeto: Edificios 1 e 2 e estacionamento
Unidade/Orgdo: FCA- Ciencia do Esporte

UNICAMP
etapa Descri¢ao da etapa Prazo (dias | - Parcela de
P ¢ P corridos) pagto (%)
L] Estudo Preliminar de Arquitetura.
0 Analise do Estudo Preliminar de Arquitetura
por parte da CPO.
X1 Anteprojetos. 30
2 Analise dos Anteprojetos por parte da CPO. 15 20
Pré-executivos e entrega do protocolo do
X3 Corpo de Bombeiros, quando for o caso. 30
Analise dos Pré-executivos por parte da
X4 | oeo 15 20
Executivos. (inclusive Memoriais
X 5 Descritivos, Planilha Or¢amentaria, ART ¢ 30
outros documentos).
X6 Analise dos Executivos por parte da CPO. 45 30
Entrega do Objeto - Definitiva (inclui a
X7 aprovacao no Corpo de Bombeiros, quando 10
for o caso).
X 8 Autorizacao para emissao da NF final. 10 30
TOTAL 185 100

Observacoes: 1) A liberacdo das parcelas de pagamento ficara vinculada a
aprovacio por parte da cPoO de cada uma das respectivas etapas.

2) O prazo de entrega sera contado a partir da primeira reuniio
técnica entre a Contratada e a cPO.

RECEBIMENTO DEFINITIVO: O recebimento definitivo sera dado pela
cPO apls a entrega do Objeto sem

nenhuma pendéncia.
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