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Cronograma de trabalho, entrega das etapas e pagamentos. 

Referente ao memorial n° 19 - 2015 R-01 
 

 

Projeto: Ginásio 
Unidade/Órgão: FCA- Ciencia do Esporte 

UNICAMP 
 

 

etapa Descrição da etapa 
Prazo (dias 
corridos) 

Parcela de 
pagto (%) 

       Estudo Preliminar de Arquitetura.              

       
Análise do Estudo Preliminar de Arquitetura 
por parte da CPOCPOCPOCPO.                   

 1  Anteprojetos.       30  

 2 
Análise dos Anteprojetos por parte da CPOCPOCPOCPO. 

      
15 20 

 3 
Pré-executivos e entrega do protocolo do 
Corpo de Bombeiros, quando for o caso. 
      

25  

 4 
Análise dos Pré-executivos por parte da 
CPOCPOCPOCPO.       15 20 

 5 
Executivos. (inclusive Memoriais 
Descritivos, Planilha Orçamentária, ART e 
outros documentos).         

30  

 6 
Análise dos Executivos por parte da CPOCPOCPOCPO. 

      
45 30 

 7 
Entrega do Objeto - Definitiva (inclui a 
aprovação no Corpo de Bombeiros, quando 
for o caso).        

10  

 8 Autorização para emissão da NF final. 10 30 

TOTAL       180 100 

 
Observações:  1) A liberação das parcelas de pagamento ficará vinculada à 

aprovação por parte da CPOCPOCPOCPO de cada uma das respectivas etapas. 

 2) O prazo de entrega será contado a partir da primeira reunião 

técnica entre a Contratada e a CPOCPOCPOCPO. 

 

RECEBIMENTO DEFINITIVO:  O recebimento definitivo será dado pela 

CPOCPOCPOCPO após a entrega do Objeto sem 

nenhuma pendência. 


