



PRAZO DA OBRA: 90 DIAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA BASE: agosto/2023

[illegible]



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP
DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO - DEA
Prefeitura Universitária "Zeferino Vaz" - Divisão de Manutenção

OBRA: ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO PARA A COBERTURA DO PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO DO
INSTITUTO DE ECONOMIA - UNICAMP
PRAZO DA OBRA: 90 DIAS

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PERIODO - DIAS			ETAPA (R\$)
		30	60	90	
1.0	LAUDO TÉCNICO E PROJETOS			100,00%	100,00%
				52.866,34	52.866,34
					52.866,34
Total Mensal R\$				52.866,34	
Total Acumulado R\$				52.866,34	
% Acumulado				100,00%	



UNICAMP

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP
DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO - DEA
Prefeitura Universitária "Zeferino Vaz" - Divisão de Manutenção

**OBRA: ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO PARA A COBERTURA DO PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO
DO INSTITUTO DE ECONOMIA - UNICAMP**

PRAZO DA OBRA: 90 DIAS

QUADRO RESUMO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO FINAL (TOTAL) (R\$)
1.0	LAUDO TÉCNICO E PROJETOS	52.866,34
		52.866,34