OBRA: CONSTRUGAO DO PREDIO PARA O HERBARIO e MUSEU

Local da obra: Rua BERTRAND RUSSEL, UNICAMP-CIDADE UNIVERSITARIA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - RO1

BDI(%): 22,12%
Leis Sociais: 129,34%

Data: 16/02/2018
Area da obra: 2595,78m2
Item Descrigdo dos Servigos Valor ltem Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 Més 7 Més 8 Més 9 Més 10 Més 11 Més 12 Més 13 a 24
1. SERVICOS PRELIMINARES: 10.717,85 10.717,85 - - - - - - - - - - -
100%
2. INSTALACAO DO CANTEIRO: 38.416,81 6.004,55 2.946,57 2.946,57 2.946,57 2.946,57 2.946,57 2.946,57 2.946,57 2.946,57 2.946,57 2.946,57 2.946,57
15,63% 7,67% 7,67% 7,67% 7,67% 7,67% 7,67% 7,67% 7,67% 7,67% 7,67% 7,67%
3. MOVIMENTO DE TERRA 702,81 491,97 210,84 - - - - - - - - - -
70% 30%
4. INFRA-ESTRUTURA 823.259,62 - 411.629,81 411.629,81 - - - - - - - - -
50% 50%
5. SUPERESTRUTURA 1.827.681,00 - - 365.536,20 731.072,40 731.072,40 - - - - - - -
20% 40% 40%
6. PAREDES E PAINEIS 478.219,75 - - - - 47.821,98 | 239.109,88 | 191.287,90 - - - - -
10% 50% 40%
7. ESQUADRIAS DE MADEIRA 87.137,47 - - - - - - 21.784,37 - - 65.353,10 - -
25% 75%
8. ESQUADRIAS METALICAS 404.907,23 - - - - - - - 121.472,17 | 121.472,17 161.962,89 - -
30% 30% 40%
9. VIDROS 103.044,53 - - - - - - - - - 51.522,26 51.522,26 -
50% 50%
10. COBERTURA 135.345,83 - - - - - - 40.603,75 94.742,08 - - - -
30% 70%
11. IMPERMEABILIZACAO 36.438,80 - - - - 10.931,64 25.507,16 - - - - - -
30% 70%
13. FORRO 129.470,67 - - - - - - - - 51.788,27 38.841,20 38.841,20 -
40% 30% 30%
14. REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS 120.396,77 - - - - - - 24.079,35 24.079,35 24.079,35 24.079,35 24.079,35 -
20% 20% 20% 20% 20%
15. REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS 100.708,78 - - - - - - 20.141,76 20.141,76 20.141,76 20.141,76 20.141,76 -
20% 20% 20% 20% 20%
16. PISOS 459.924,90 - - - - - - 114.981,23 114.981,23 | 114.981,23 114.981,23 - -
25% 25% 25% 25%
17. INSTALACOES HIDRAULICAS 282.370,92 - - - - - - - 70.592,73 70.592,73 70.592,73 70.592,73 -
25% 25% 25% 25%
18. INSTALACOES ELETRICAS 797.496,44 - - 79.749,64 79.749,64 79.749,64 79.749,64 79.749,64 79.749,64 79.749,64 79.749,64 79.749,64 79.749,64
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
19. PINTURA 307.635,61 - - - - - - - - - 92.290,68 92.290,68 | 123.054,25
30% 30% 40%
20. CLIMATIZACAO 544.812,94 - - - - - - - - 136.203,23 136.203,23 | 136.203,23 | 136.203,23
25% 25% 25% 25%
21.1.1e
21.1.2 Elevadores e Elevador Monta Carga 172.066,97 - - - - - - - - - - - 172.066,97
100%
21.1.1a MANUTENCAO INTEGRAL P/ ELEVADOR 19.664,16 . : : : : : : a : a . : 19.664,16
NOVO 3 PARADAS - MENSAL
100%
21.2221.5 |SERVICOS COMPLEMENTARES 107.115,79 - - - - - - - - - - 53.557,90 53.557,90
50% 50%
22. Escadas Externas 14.917,50 - - - - - - - - - - 7.458,75 7.458,75
50,00% 50,00%
SUB-TOTAL 7.002.453,18 17.214,37 | 414.787,22 859.862,22 813.768,61 872.522,23 | 347.313,25 | 495.574,57 528.705,53 [ 621.954,95 858.664,66 | 577.384,08 | 575.037,31 19.664,16
ADMINISTRACAO LOCAL ( 6,23 %) 436.252,83 1.072,45 25.841,24 53.569,42 50.697,78 54.358,13 21.637,62 30.874,30 32.938,35 38.747,79 53.494,81 35.971,03 35.824,82 1.225,08
SUBTOTAL COM ADM. LOCAL 7.438.706,01 18.286,82 | 440.628,47 913.431,64 864.466,40 926.880,36 | 368.950,86 | 526.448,86 561.643,89 | 660.702,74 912.159,47 | 613.355,11 | 610.862,14 20.889,24
BDI (22,12 %) 1.645.441,77 4.045,04 97.467,02 202.051,08 191.219,97 205.025,94 81.611,93 | 116.450,49 124.235,63 | 146.147,45 201.769,67 | 135.674,15 | 135.122,70 4.620,70
TOTAL 9.084.147,78 22.331,87 | 538.095,48 | 1.115.482,72 | 1.055.686,37 [ 1.131.906,30 | 450.562,80 | 642.899,35 685.879,52 | 806.850,19 | 1.113.929,14 | 749.029,26 | 745.984,84 25.509,94
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