
OBRA: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO  PARA O HERBÁRIO e MUSEU BDI(%): 22,12%
Local da obra: Rua BERTRAND RUSSEL, UNICAMP-CIDADE UNIVERSITÁRIA Leis Sociais: 129,34%
Data: 16/02/2018
Área da obra: 2595,78m2

Item Descrição dos Serviços Valor Item Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Mês 13 à 24

1. SERVIÇOS PRELIMINARES: 10.717,85                10.717,85     -                 -                     -                     -                     -                 -                 -                     -                 -                     -                 -                 
100%

2. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO:                                                                                                                                                                                  38.416,81                6.004,55       2.946,57       2.946,57           2.946,57           2.946,57           2.946,57       2.946,57       2.946,57           2.946,57       2.946,57           2.946,57       2.946,57       
15,63% 7,67% 7,67% 7,67% 7,67% 7,67% 7,67% 7,67% 7,67% 7,67% 7,67% 7,67%

3. MOVIMENTO DE TERRA                                                                                                                                                                                      702,81                      491,97          210,84          -                     -                     -                     -                 -                 -                     -                 -                     -                 -                 
70% 30%

4. INFRA-ESTRUTURA                                                                                                                                                                                         823.259,62              -                 411.629,81  411.629,81      -                     -                     -                 -                 -                     -                 -                     -                 -                 
50% 50%

5. SUPERESTRUTURA                                                                                                                                                                                          1.827.681,00           -                 -                 365.536,20      731.072,40      731.072,40      -                 -                 -                     -                 -                     -                 -                 
20% 40% 40%

6. PAREDES E PAINÉIS                                                                                                                                                                                       478.219,75              -                 -                 -                     -                     47.821,98        239.109,88  191.287,90  -                     -                 -                     -                 -                 
10% 50% 40%

7. ESQUADRIAS DE MADEIRA                                                                                                                                                                                   87.137,47                -                 -                 -                     -                     -                     -                 21.784,37     -                     -                 65.353,10        -                 -                 
25% 75%

8. ESQUADRIAS METÁLICAS                                                                                                                                                                                    404.907,23              -                 -                 -                     -                     -                     -                 -                 121.472,17      121.472,17  161.962,89      -                 -                 
30% 30% 40%

9. VIDROS                                                                                                                                                                                                  103.044,53              -                 -                 -                     -                     -                     -                 -                 -                     -                 51.522,26        51.522,26     -                 
50% 50%

10. COBERTURA                                                                                                                                                                                               135.345,83              -                 -                 -                     -                     -                     -                 40.603,75     94.742,08        -                 -                     -                 -                 
30% 70%

11. IMPERMEABILIZAÇÃO                                                                                                                                                                                       36.438,80                -                 -                 -                     -                     10.931,64        25.507,16     -                 -                     -                 -                     -                 -                 
30% 70%

13. FORRO                                                                                                                                                                                                   129.470,67              -                 -                 -                     -                     -                     -                 -                 -                     51.788,27     38.841,20        38.841,20     -                 
40% 30% 30%

14. REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS                                                                                                                                                                        120.396,77              -                 -                 -                     -                     -                     -                 24.079,35     24.079,35        24.079,35     24.079,35        24.079,35     -                 
20% 20% 20% 20% 20%

15. REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS                                                                                                                                                                        100.708,78              -                 -                 -                     -                     -                     -                 20.141,76     20.141,76        20.141,76     20.141,76        20.141,76     -                 
20% 20% 20% 20% 20%

16. PISOS                                                                                                                                                                                                   459.924,90              -                 -                 -                     -                     -                     -                 114.981,23  114.981,23      114.981,23  114.981,23      -                 -                 
25% 25% 25% 25%

17. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS                                                                                                                                                                                 282.370,92              -                 -                 -                     -                     -                     -                 -                 70.592,73        70.592,73     70.592,73        70.592,73     -                 
25% 25% 25% 25%

18. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                                                                                   797.496,44              -                 -                 79.749,64        79.749,64        79.749,64        79.749,64     79.749,64     79.749,64        79.749,64     79.749,64        79.749,64     79.749,64     
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

19. PINTURA                                                                                                                                                                                                 307.635,61              -                 -                 -                     -                     -                     -                 -                 -                     -                 92.290,68        92.290,68     123.054,25  
30% 30% 40%

20. CLIMATIZAÇÃO                                                                                                                                                                                            544.812,94              -                 -                 -                     -                     -                     -                 -                 -                     136.203,23  136.203,23      136.203,23  136.203,23  
25% 25% 25% 25%

21.1.1 e 
21.1.2

Elevadores e Elevador Monta Carga 172.066,97              -                 -                 -                     -                     -                     -                 -                 -                     -                 -                     -                 172.066,97  

100%

21.1.1a
MANUTENCAO INTEGRAL P/ ELEVADOR 
NOVO 3 PARADAS - MENSAL 

19.664,16                -                 -                 -                     -                     -                     -                 -                 -                     -                 -                     -                 -                 19.664,16     

100%
21.2 à 21.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                 107.115,79              -                 -                 -                     -                     -                     -                 -                 -                     -                 -                     53.557,90     53.557,90     

50% 50%
22. Escadas Externas 14.917,50                -                 -                 -                     -                     -                     -                 -                 -                     -                 -                     7.458,75       7.458,75       

50,00% 50,00%
SUB-TOTAL 7.002.453,18           17.214,37    414.787,22  859.862,22      813.768,61      872.522,23      347.313,25  495.574,57  528.705,53      621.954,95  858.664,66      577.384,08  575.037,31  19.664,16    

ADMINISTRAÇÃO LOCAL ( 6,23 %) 436.252,83              1.072,45       25.841,24    53.569,42        50.697,78        54.358,13        21.637,62    30.874,30    32.938,35        38.747,79    53.494,81        35.971,03    35.824,82    1.225,08       

SUBTOTAL COM ADM. LOCAL 7.438.706,01           18.286,82    440.628,47  913.431,64      864.466,40      926.880,36      368.950,86  526.448,86  561.643,89      660.702,74  912.159,47      613.355,11  610.862,14  20.889,24    

BDI ( 22,12 %) 1.645.441,77           4.045,04       97.467,02    202.051,08      191.219,97      205.025,94      81.611,93    116.450,49  124.235,63      146.147,45  201.769,67      135.674,15  135.122,70  4.620,70       

T O T A L  9.084.147,78           22.331,87    538.095,48  1.115.482,72   1.055.686,37   1.131.906,30   450.562,80  642.899,35  685.879,52      806.850,19  1.113.929,14   749.029,26  745.984,84  25.509,94    
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