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OBRA: FE - Anexo 3 — Reforma para EAD

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO -R1

CRONOGRAMAFISICO FINANCEIRO

ITENS DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR (RS) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL
IMPLANTACAO

1|SERVICOS INICIAIS - PRELIMINARES 7.048,99 100,00% 7.048,99
2|INSTALACAO DO CANTEIRO 26.769,32 100,00% 26.769,32
3|ALVENARIA, DIVISORIA E FECHAMENTO 18.817,28 35,00% 65,00% 18.817,28
4|FORRO 14.906,23 50,00% 50,00% 14.906,23
5[PISOS 83.463,87 50,00% 50,00% 83.463,87
6[INSTALACOES HIDRAULICAS 1.718,46 45,00% 55,00% 1.718,46
7|METAIS E ACESSORIOS 2.223,89 100,00% 2.223,89
8|INSTALACOES ELETRICAS 215.884,59 40,00% 30,00% 30,00% 215.884,59
9|INSTALACAO DE AR CONDICIONADO 121.014,33 40,00% 60,00% 121.014,33
10|PINTURA 16.540,31 35,00% 65,00% 16.540,31
11|REVESTIMENTO 2.900,66 50,00% 50,00% 2.900,66
12| CAIXILHOS 19.726,83 100,00% 19.726,83
13|VIDROS 743,25 100,00% 743,25
14|SERRALHERIA 3.964,12 100,00% 3.964,12
15|SERVICOS COMPLEMENTARES 14.042,54 100,00% 14.042,54
SUB-TOTAL RS 549.764,67 40.404,35 | 155.217,22 194.743,62 159.399,48 549.764,67
ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA (6,23%) |RS 34.250,34 2.517,19 9.670,03 12.132,53 9.930,59 34.250,34
BDI ( 22,12 %) RS 129.184,12 9.494,25 36.473,06 45.761,00 37.455,81 129.184,12

|T OTAL |R$ 713.199,13 52.415,79 | 201.360,31 252.637,15 206.785,88 713.199,13




