
ITENS VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 TOTAL

IMPLANTAÇÃO

1 7.048,99                        100,00% 7.048,99                         

2 26.769,32                      100,00% 26.769,32                       

3 18.817,28                      35,00% 65,00% 18.817,28                       

4 14.906,23                      50,00% 50,00% 14.906,23                       

5 83.463,87                      50,00% 50,00% 83.463,87                       

6 1.718,46                        45,00% 55,00% 1.718,46                         

7 2.223,89                        100,00% 2.223,89                         

8 215.884,59                    40,00% 30,00% 30,00% 215.884,59                     

9 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO                     121.014,33 40,00% 60,00% 121.014,33                     

10 16.540,31                      35,00% 65,00% 16.540,31                       

11 2.900,66                        50,00% 50,00% 2.900,66                         

12 19.726,83                      100,00% 19.726,83                       

13 743,25                           100,00% 743,25                            

14 3.964,12                        100,00% 3.964,12                         

15 14.042,54                      100,00% 14.042,54                       

549.764,67                   

SUB-TOTAL R$ 549.764,67            40.404,35             155.217,22  194.743,62      159.399,48      549.764,67             

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA ( 6,23 % ) R$ 34.250,34               2.517,19               9.670,03       12.132,53        9.930,59           34.250,34               

BDI ( 22,12 %) R$ 129.184,12            9.494,25               36.473,06     45.761,00        37.455,81        129.184,12             

T O T A L  R$ 713.199,13            52.415,79             201.360,31  252.637,15      206.785,88      713.199,13             

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TOTAL 

VIDROS

PINTURA

C R O N O G R A M A  F I S I C O  F I N A N C E I R O

OBRA: FE – Anexo 3 – Reforma para EAD

SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO

ALVENARIA, DIVISÓRIA E FECHAMENTO

FORRO

                                            C R O N O G R A M A  F I S I C O  F I N A N C E I R O  -  R1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REVESTIMENTO

CAIXILHOS

SERRALHERIA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP

PISOS

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

METAIS E ACESSÓRIOS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS


