
BDI(%) 22,12%

LS (%): 129,34%

Data: 28-05-2019

VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 ATÉ 21 TOTAL

ITENS  VALOR (R$) 

1.0 593.366,87                    -                                    

1.1 12.667,53                       100,00% 1,00                                  

1.2 36.837,73                       62,40% 4,70% 4,70% 4,70% 4,70% 4,70% 4,70% 4,70% 4,70% 1,00                                  

1.3 47.394,18                       40,00% 60,00% 1,00                                  

1.4 95.694,30                       50,00% 50,00% 1,00                                  

1.5 22.119,54                       60,00% 40,00% 1,00                                  

1.6 13.142,74                       50,00% 50,00% 1,00                                  

1.7 6.008,40                         50,00% 50,00% 1,00                                  

1.8 39.208,22                       50,00% 50,00% 1,00                                  

1.9 7.118,59                         50,00% 50,00% 1,00                                  

1.10 20.318,08                       30,00% 70,00% 1,00                                  

1.11 24.481,82                       100,00% 1,00                                  

1.12 47.635,68                       30,00% 70,00% 1,00                                  

1.13 20.362,60                       100,00% 1,00                                  

1.14 36.291,88                       100,00% 1,00                                  

1.15 67.830,32                       40,00% 60,00% 1,00                                  

1.16.1 ELEVADOR 72.521,48                       100,00% 1,00                                  

1.16.2 MANUTENCAO INTEGRAL PARA ELEVADOR 3 PARADAS 15.796,38                       100,00% 1,00                                  

1.17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 7.937,39                         100,00% 1,00                                  

2.0 CEL - REFORMA DOS SANITÁRIOS DA ESCADA 93.585,52                       -                                    

2.1 SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES 6.346,03                         50,00% 50,00% 1,00                                  

2.2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO 6.775,10                         25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 1,00                                  

2.3 ALVENARIA, FECHAMENTO E DIVISÓRIA 17.164,30                       30,00% 20,00% 30,00% 20,00% 1,00                                  

2.4 REVESTIMENTO 14.504,42                       50,00% 50,00% 1,00                                  

2.5 PISOS 5.954,67                         50,00% 50,00% 1,00                                  

2.6 FORRO 611,07                            50,00% 50,00% 1,00                                  

2.7 IMPERMEABILIZAÇÃO 673,74                            50,00% 50,00% 1,00                                  

2.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 4.018,28                         50,00% 50,00% 1,00                                  

2.9 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 14.819,77                       50,00% 50,00% 1,00                                  

2.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8.674,96                         50,00% 50,00% 1,00                                  

2.11 PINTURA 2.782,86                         50,00% 50,00% 1,00                                  

2.12 CAIXILHOS 4.346,18                         50,00% 50,00% 1,00                                  

2.13 VIDROS 242,40                            50,00% 50,00% 1,00                                  

2.14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 6.671,74                         20,00% 80,00% 1,00                                  

686.952,40                    

SUB-TOTAL R$ 686.952,40             54.611,94        81.574,32     143.107,48      217.098,39      11.747,45         36.506,53         11.747,45         40.509,58         74.252,86         15.796,38         686.952,40             

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA ( 6,23 % ) R$ 42.797,13               3.402,32          5.082,08       8.915,60           13.525,23         731,87              2.274,36           731,87              2.523,75           4.625,95           984,11              42.797,13                

BDI ( 22,12 %) R$ 161.420,60             12.832,76        19.168,40     33.627,51         51.013,94         2.760,43           8.578,33           2.760,43           9.518,97           17.447,99         3.711,85           161.420,60             

T O T A L  R$ 891.170,13             70.847,03        105.824,80  185.650,58      281.637,56      15.239,74         47.359,22         15.239,74         52.552,29         96.326,80         20.492,34         891.170,13             
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NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE DO CEL

OBRA: REITORIA/ CEL/ Construção do Núcleo de Acessibilidade e Sanitários da Escada.
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