a UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP
$ BDI(%) 22,12%
unICAME CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO LS (%): 129,34%
OBRA: REITORIA/ CEL/ Construcdo do Nucleo de Acessibilidade e Sanitarios da Escada. Data: 28-05-2019
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
VALOR (RS) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 ATE 21 TOTAL
ITENS DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR (RS)
1.0 NUCLEO DE ACESSIBILIDADE DO CEL 593.366,87 -
1.1 SERVICOS INICIAIS - PRELIMINARES 12.667,53 100,00% 1,00
1.2 INSTALAGAO DO CANTEIRO 36.837,73 62,40% 4,70% 4,70% 4,70% 4,70% 4,70% 4,70% 4,70% 4,70% 1,00
1.3 INFRA-ESTRUTURA 47.394,18 40,00% 60,00% 1,00
1.4 SUPERESTRUTURA 95.694,30 50,00% 50,00% 1,00
1.5 ALVENARIA E FECHAMENTO 22.119,54 60,00% 40,00% 1,00
1.6 COBERTURA 13.142,74 50,00% 50,00% 1,00
1.7 FORRO 6.008,40 50,00% 50,00% 1,00
1.8 PISOS 39.208,22 50,00% 50,00% 1,00
1.9 IMPERMEABILIZACAO 7.118,59 50,00% 50,00% 1,00
1.10 INSTALAGOES HIDRAULICAS 20.318,08 30,00% 70,00% 1,00
1.11 LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS 24.481,82 100,00% 1,00
1.12 INSTALAGOES ELETRICAS 47.635,68 30,00% 70,00% 1,00
1.13 PINTURA 20.362,60 100,00% 1,00
1.14 REVESTIMENTO 36.291,88 100,00% 1,00
1.15 CAIXILHOS 67.830,32 40,00% 60,00% 1,00
1.16.1|ELEVADOR 72.521,48 100,00% 1,00
1.16.2| MANUTENCAO INTEGRAL PARA ELEVADOR 3 PARADAS 15.796,38 100,00% 1,00
1.17 SERVICOS COMPLEMENTARES 7.937,39 100,00% 1,00
2.0 CEL - REFORMA DOS SANITARIOS DA ESCADA 93.585,52 -
2.1 SERVICOS INICIAIS - PRELIMINARES 6.346,03 50,00% 50,00% 1,00
2.2 INSTALAGCAO DO CANTEIRO 6.775,10 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 1,00
2.3 ALVENARIA, FECHAMENTO E DIVISORIA 17.164,30 30,00% 20,00% 30,00% 20,00% 1,00
2.4 REVESTIMENTO 14.504,42 50,00% 50,00% 1,00
2.5 PISOS 5.954,67 50,00% 50,00% 1,00
2.6 FORRO 611,07 50,00% 50,00% 1,00
2.7 IMPERMEABILIZACAO 673,74 50,00% 50,00% 1,00
2.8 INSTALAGOES HIDRAULICAS 4.018,28 50,00% 50,00% 1,00
2.9 LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS 14.819,77 50,00% 50,00% 1,00
2.10 INSTALACOES ELETRICAS 8.674,96 50,00% 50,00% 1,00
2.11 PINTURA 2.782,86 50,00% 50,00% 1,00
2.12 CAIXILHOS 4.346,18 50,00% 50,00% 1,00
2.13 VIDROS 242,40 50,00% 50,00% 1,00
2.14 SERVICOS COMPLEMENTARES 6.671,74 20,00% 80,00% 1,00
SUB-TOTAL 6.952,40 | |
SUB-TOTAL R$ 686.952,40 54.611,94 81.574,32 143.107,48 217.098,39 11.747,45 36.506,53 11.747,45 40.509,58 74.252,86 15.796,38 686.952,40
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA ( 6,23 % ) R$ 42.797,13 3.402,32 5.082,08 8.915,60 13.525,23 731,87 2.274,36 731,87 2.523,75 4.625,95 984,11 42.797,13
BDI (22,12 %) R$ 161.420,60 12.832,76 19.168,40 33.627,51 51.013,94 2.760,43 8.578,33 2.760,43 9.518,97 17.447,99 3.711,85 161.420,60
|T OTAL |R$ 891.170,13 70.847,03 | 105.824,80 185.650,58 281.637,56 15.239,74 47.359,22 15.239,74 52.552,29 96.326,80 20.492,34 891.170,13




