
BDI(%) 22,12%

LS (%): 129,34%

Data: 14/05/2019

ITENS VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 A 21 TOTAL (R$)

1.0 CONSU - NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE E SPDA

1.1 14.421,39                      100,00% 14.421,39                       

1.2 3.392,11                        100,00% 3.392,11                         

1.3 31.006,32                      77,60% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 31.006,32                       

1.4 148.835,33                    40,00% 60,00% 148.835,33                     

1.5 143.869,35                    50,00% 50,00% 143.869,35                     

1.6 12.883,15                      60,00% 40,00% 12.883,15                       

1.7 10.512,47                      50,00% 50,00% 10.512,47                       

1.8 92.531,88                      50,00% 50,00% 92.531,88                       

1.9 17.560,71                      50,00% 50,00% 17.560,71                       

1.10 27.293,80                      30,00% 70,00% 27.293,80                       

1.11 53.325,88                      100,00% 53.325,88                       

1.12 71.050,85                      30,00% 70,00% 71.050,85                       

1.13 25.332,30                      100,00% 25.332,30                       

1.14 61.906,77                      100,00% 61.906,77                       

1.15 68.590,78                      40,00% 60,00% 68.590,78                       

1.16.1 75.951,31                      100,00% 75.951,31                       

1.16.2 MANUTENCAO INTEGRAL PARA ELEVADOR 3 PARADAS 17.929,80                      100,00% 17.929,80                       

1.17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3.685,43                        100,00% 3.685,43                         

2.0 -                                   

2.1 SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES 6.366,48                        50,00% 50,00% 6.366,48                         

2.2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO 6.328,82                        25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 6.328,82                         

2.3 ALVENARIA, FECHAMENTO E DIVISÓRIA 17.248,56                      30,00% 20,00% 30,00% 20,00% 17.248,56                       

2.4 REVESTIMENTO 15.129,35                      50,00% 50,00% 15.129,35                       

2.5 PISOS 6.007,52                        50,00% 50,00% 6.007,52                         

2.6 FORRO 616,53                            50,00% 50,00% 616,53                            

2.7 IMPERMEABILIZAÇÃO 690,82                            50,00% 50,00% 690,82                            

2.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 4.057,88                        50,00% 50,00% 4.057,88                         

2.9 METAIS E ACESSÓRIOS 15.445,13                      50,00% 50,00% 15.445,13                       

2.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8.773,70                        50,00% 50,00% 8.773,70                         

2.11 PINTURA 2.808,46                        50,00% 50,00% 2.808,46                         

2.12 CAIXILHOS 4.381,90                        50,00% 50,00% 4.381,90                         

2.13 VIDROS 244,56                            50,00% 50,00% 244,56                            

2.14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.909,23                        20,00% 80,00% 2.909,23                         

TOTAL: 971.088,59                    971.088,59                     

SUB-TOTAL R$ 971.088,59            101.408,54     170.884,41  197.774,98      311.789,72      10.808,19        35.559,87        10.808,19        37.305,41        76.819,48        17.929,80        971.088,59             

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA ( 6,23 % ) R$ 60.498,82              6.317,75          10.646,10    12.321,38        19.424,50        673,35              2.215,38           673,35              2.324,13           4.785,85           1.117,03           60.498,82               

BDI ( 22,12 %) R$ 228.187,13            23.829,06       40.154,55    46.473,32        73.264,59        2.539,72          8.355,88          2.539,72          8.766,05          18.051,10        4.213,16          228.187,13             

T O T A L  R$ 1.259.774,54         131.555,34     221.685,05  256.569,68      404.478,81      14.021,26        46.131,13        14.021,26        48.395,59        99.656,44        23.259,99        1.259.774,54         
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