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CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
OBRA: CONSU - Acessibilidade, SPDA e Sanitarios da Escada

BDI(%) 22,12%
LS (%): 129,34%

Data: 14/05/2019

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITENS | DESCRIGAO DOS SERVICOS VALOR (RS) | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES10A 21 TOTAL (R$)
1.0 [CONSU - NUCLEO DE ACESSIBILIDADE E SPDA
1.1 [SERVICOS INICIAIS - PRELIMINARES 14.421,39 100,00% 14.421,39
1.2 [ACESSO PROVISORIO 3.392,11 100,00% 3.392,11
1.3 [INSTALAGAO DO CANTEIRO 31.006,32 77,60% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 31.006,32
14 [INFRA-ESTRUTURA 148.835,33 40,00% 60,00% 148.835,33
1.5 SUPERESTRUTURA E ALVENARIA 143.869,35 50,00% 50,00% 143.869,35
1.6 [COBERTURA 12.883,15 60,00% 40,00% 12.883,15
1.7 [ForrO 10.512,47 50,00% 50,00% 10.512,47
18 [pisos 92.531,88 50,00% 50,00% 92.531,88
1.9 IMPERMEABILIZACKO 17.560,71 50,00% 50,00% 17.560,71
1.10 _ [INSTALAGOES HIDRAULICAS 27.293,80 30,00% 70,00% 27.293,80
111 [LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS 53.325,88 100,00% 53.325,88
112 [INSTALAGOES ELETRICAS 71.050,85 30,00% 70,00% 71.050,85
113 [PINTURA 25.332,30 100,00% 25.332,30
1.14 _ |REVESTIMENTO 61.906,77 100,00% 61.906,77
1.15__ |CAIXILHOS 68.590,78 40,00% 60,00% 68.590,78
1.16.1 _ |ELEVADOR 75.951,31 100,00% 75.951,31
1.16.2 MANUTENCAO INTEGRAL PARA ELEVADOR 3 PARADAS 17.929,80 100,00% 17.929,80
1.17__ [SERVICOS COMPLEMENTARES 3.685,43 100,00% 3.685,43
2.0 |CONSU - SANITARIOS DA ESCADA _
2.1 [SERVICOS INICIAIS - PRELIMINARES 6.366,48 50,00% 50,00% 6.366,48
2.2 [INSTALAGAO DO CANTEIRO 6.328,82 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 6.328,82
2.3 [ALVENARIA, FECHAMENTO E DIVISORIA 17.248,56 30,00% 20,00% 30,00% 20,00% 17.248,56
2.4 [REVESTIMENTO 15.129,35 50,00% 50,00% 15.129,35
2.5 [pisos 6.007,52 50,00% 50,00% 6.007,52
2.6 [FORRO 616,53 50,00% 50,00% 616,53
2.7 [IMPERMEABILIZACAO 690,82 50,00% 50,00% 690,82
2.8 [INSTALACOES HIDRAULICAS 4.057,88 50,00% 50,00% 4.057,88
2.9 [METAIS E ACESSORIOS 15.445,13 50,00% 50,00% 15.445,13
2.10  [INSTALAGOES ELETRICAS 8.773,70 50,00% 50,00% 8.773,70
211 [PINTURA 2.808,46 50,00% 50,00% 2.808,46
212 [CAIXILHOS 4.381,90 50,00% 50,00% 4.381,90
213 [viDrROS 244,56 50,00% 50,00% 244,56
2.14 _ [SERVICOS COMPLEMENTARES 2.909,23 20,00% 80,00% 2.909,23
TOTAL: 971.088,59 971.088,59
SUB-TOTAL R$ 971.088,59 101.408,54 | 170.884,41 197.774,98 311.789,72 10.808,19 35.559,87 10.808,19 37.305,41 76.819,48 17.929,80 971.088,59
ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA (6,23 %) R$ 60.498,82 6.317,75 10.646,10 12.321,38 19.424,50 673,35 2.215,38 673,35 2.324,13 4.785,85 1.117,03 60.498,82
BDI (22,12 %) R$ 228.187,13 23.829,06 | 40.154,55 46.473,32 73.264,59 2.539,72 8.355,88 2.539,72 8.766,05 18.051,10 4.213,16 228.187,13
|T OTAL |R$ 1.259.774,54 131.555,34 | 221.685,05 256.569,68 404.478,81 14.021,26 46.131,13 14.021,26 48.395,59 99.656,44 23.259,99 1.259.774,54




