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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP

a Y CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - R2
OBRA: FE - Anexo 3 — Reforma para EAD
CRONOGRAMAFISICO FINANCEIRO
ITENS DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL
IMPLANTACAO
1|SERVICOS INICIAIS - PRELIMINARES 7.164,75 100,00% 7.164,75
2|INSTALACAO DO CANTEIRO 27.208,96 100,00% 27.208,96
3|ALVENARIA, DIVISORIA E FECHAMENTO 19.126,32 35,00% 65,00% 19.126,32
4[FORRO 15.151,04 50,00% 50,00% 15.151,04
5|PISOS 84.834,62 50,00% 50,00% 84.834,62
6|INSTALACOES HIDRAULICAS 1.746,68 45,00% 55,00% 1.746,68
7|METAIS E ACESSORIOS 2.260,41 100,00% 2.260,41
8|INSTALACOES ELETRICAS 219.430,11 40,00% 30,00% 30,00% 219.430,11
9|INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO 123.001,77 40,00% 60,00% 123.001,77
10[PINTURA 16.811,96 35,00% 65,00% 16.811,96
11|REVESTIMENTO 2.948,30 50,00% 50,00% 2.948,30
12[CAIXILHOS 20.050,81 100,00% 20.050,81
13[VIDROS 755,45 100,00% 755,45
14(SERRALHERIA 4.029,23 100,00% 4,029,23
15|SERVICOS COMPLEMENTARES 14.273,17 100,00% 14.273,17

SUB-TOTAL RS 558.793,58 41.067,92 | 157.766,39 197.941,93 162.017,34 558.793,58
ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA (6,23 %) [RS 34.812,84 2.558,53 9.828,85 12.331,78 10.093,68 34.812,84
BDI (22,12 %) RS 131.305,74 9.650,17 37.072,07 46.512,55 38.070,96 131.305,74
|T OTAL |R$ 724.912,16 53.276,62 | 204.667,30 256.786,26 210.181,97 724.912,16




