
VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 TOTAL

ITENS  VALOR (R$) 

IMPLANTAÇÃO

1 34.127,82                       79,60% 3,40% 3,40% 3,40% 3,40% 3,40% 3,40% 1,00                                   

2 45.304,70                       40,00% 60,00% 1,00                                   

3 31.038,99                       40,00% 40,00% 20,00% 1,00                                   

4 35.534,56                       100,00% 1,00                                   

5 5.656,23                          100,00% 1,00                                   

6 4.851,82                          60,00% 40,00% 1,00                                   

7 17.050,81                       100,00% 1,00                                   

8 693.664,28                     20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 1,00                                   

9 12.453,56                       100,00% 1,00                                   

10 17.784,04                       50,00% 50,00% 1,00                                   

11 23.191,86                       100,00% 1,00                                   

12 8.626,91                          50,00% 50,00% 1,00                                   

13 2.060,91                          100,00% 1,00                                   

931.346,48                     

SUB-TOTAL R$ 931.346,48            45.287,62       43.669,85    152.308,80      206.283,33      153.098,67      176.290,53      154.407,67      931.346,48             

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA ( 6,23 % ) R$ 58.022,89               2.821,42          2.720,63       9.488,84           12.851,45         9.538,05           10.982,90         9.619,60           58.022,89               

BDI ( 22,12 %) R$ 218.848,50            10.641,72       10.261,58    35.789,64         48.472,61         35.975,24         41.424,88         36.282,83         218.848,50             

T O T A L  R$ 1.208.217,87         58.750,76       56.652,06    197.587,27      267.607,40      198.611,96      228.698,31      200.310,10      1.208.217,87          

GRACO Projetos, Empeendimentos e Construção

 Fone: 16-33722188 email: gracoarq@terra.com.br

C R O N O G R A M A  F I S I C O  F I N A N C E I R O

 C R O N O G R A M A  F I S I C O  F I N A N C E I R O

OBRA:CONSTRUÇÃO DA CABINE E REFORMA DA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DO PRÉDIO DA DGA

ART: 28027230172747073

Data: 18/09/2020

REVESTIMENTO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO

INFRA-ESTRUTURA

SUPERESTRUTURA

ALVENARIA, FECHAMENTO E COBERTURA

TOTAL IMPLANTAÇÃO

CAIXILHOS

SERRALHERIA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PISOS

IMPERMEABILIZAÇÃO

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PINTURA


