GRACO Projetos, Empeendimentos e Construgao
Fone: 16-33722188 email: gracoarq@terra.com.br ART: 28027230172747073
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO Data: 18/09/2020
OBRA:CONSTRUQZ\O DA CABINE E REFORMA DA DISTRIBUIQZ\O DE ENERGIA DO PREDIO DA DGA
CRONOGRAMA FISICOFINANCEIRO
VALOR (RS) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 TOTAL
ITENS DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR (R$)
IMPLANTAGAO

1|INSTALACAO DO CANTEIRO 34.127,82 79,60% 3,40% 3,40% 3,40% 3,40% 3,40% 3,40% 1,00
2|INFRA-ESTRUTURA 45.304,70 40,00% 60,00% 1,00
3|SUPERESTRUTURA 31.038,99 40,00% 40,00% 20,00% 1,00
4|ALVENARIA, FECHAMENTO E COBERTURA 35.534,56 100,00% 1,00
5|PISOS 5.656,23 100,00% 1,00
6|IMPERMEABILIZAGAO 4.851,82 60,00% 40,00% 1,00
7|INSTALAGOES HIDRAULICAS 17.050,81 100,00% 1,00
8|INSTALACOES ELETRICAS 693.664,28 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 1,00
9|PINTURA 12.453,56 100,00% 1,00
10[REVESTIMENTO 17.784,04 50,00% 50,00% 1,00
11{cAixiLHOS 23.191,86 100,00% 1,00
12[SERRALHERIA 8.626,91 50,00% 50,00% 1,00
13[SERVIGOS COMPLEMENTARES 2.060,91 100,00% 1,00

TOTAL IMPLANTACAO 931.346,48 —

SUB-TOTAL RS 931.346,48 45.287,62 43.669,85 152.308,80 206.283,33 153.098,67 176.290,53 154.407,67 931.346,48

ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA ( 6,23 % ) RS 58.022,89 2.821,42 2.720,63 9.488,84 12.851,45 9.538,05 10.982,90 9.619,60 58.022,89

BDI (22,12 %) RS 218.848,50 10.641,72 10.261,58 35.789,64 48.472,61 35.975,24 41.424,88 36.282,83 218.848,50

|T OTAL |R$ 1.208.217,87 58.750,76 56.652,06 197.587,27 267.607,40 198.611,96 228.698,31 200.310,10 1.208.217,87




