
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

  Página 1 de 1 

GABINETE DO REITOR 

 

GRUPO GESTOR DE OBRAS - GGO  

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS 

 Rua Bernardo Sayão, 38 – Térreo  -  Cidade Universitária Zeferino Vaz  -  CEP 13083-866  -  fone/fax: (19) 3521-4105 

 
 
 

Cronograma de trabalho, entrega das etapas e pagamentos. 

Referente ao memorial n° 10 - 2015 
 

 

Projeto: Edificio Multiuso e eixo sul/leste 
Unidade/Órgão: FCA_Faculdade de Ciências Aplicadas 

UNICAMP 
 

 

etapa Descrição da etapa 
Prazo (dias 
corridos) 

Parcela de 
pagto (%) 

       Estudo Preliminar de Arquitetura.              

       
Análise do Estudo Preliminar de Arquitetura 
por parte da CPOCPOCPOCPO.                   

 1  Anteprojetos.       40  

 2 
Análise dos Anteprojetos por parte da CPOCPOCPOCPO. 

      
20 20 

 3 
Pré-executivos e entrega do protocolo do 
Corpo de Bombeiros, quando for o caso. 
      

30  

 4 
Análise dos Pré-executivos por parte da 
CPOCPOCPOCPO.       15 20 

 5 
Executivos. (inclusive Memoriais 
Descritivos, Planilha Orçamentária, ART e 
outros documentos).         

40  

 6 
Análise dos Executivos por parte da CPOCPOCPOCPO. 

      
60 30 

 7 
Entrega do Objeto - Definitiva (inclui a 
aprovação no Corpo de Bombeiros, quando 
for o caso).        

10  

 8 Autorização para emissão da NF final. 10 30 

TOTAL       225 100 

 
Observações:  1) A liberação das parcelas de pagamento ficará vinculada à 

aprovação por parte da CPOCPOCPOCPO de cada uma das respectivas etapas. 

 2) O prazo de entrega será contado a partir da primeira reunião 

técnica entre a Contratada e a CPOCPOCPOCPO. 

 

RECEBIMENTO DEFINITIVO:  O recebimento definitivo será dado pela 

CPOCPOCPOCPO após a entrega do Objeto sem 

nenhuma pendência. 


