
 CLIENTE Data

 OBRA 

 LOCAL 

VALOR % Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 TOTAL

R$ Acumulado % % % % % % R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 15.698,92 5,51% 5,51% 25,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15.698,92

2 DEMOLIÇÃOES E RETIRADAS 49,54 0,02% 5,53% 100,00% 49,54

3 ESTRUTURA 78.952,87 27,73% 33,26% 30,00% 40,00% 30,00% 78.952,87

4 IMPERMEABILIZAÇÃO 4.650,52 1,63% 34,89% 100,00% 4.650,52

5 ALVENARIA E DIVISÓRIAS 21.054,45 7,39% 42,29% 40,00% 40,00% 20,00% 21.054,45

6 ESQUADRIAS 24.173,54 8,49% 50,78% 10,00% 20,00% 40,00% 30,00% 24.173,54

7 PAREDE INTERNA 19.361,43 6,80% 57,58% 10,00% 20,00% 50,00% 15,00% 5,00% 19.361,43

8 PISOS 14.275,16 5,01% 62,59% 30,00% 40,00% 30,00% 14.275,16

9 PINTURA 16.310,07 5,73% 68,32% 40,00% 60,00% 16.310,07

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 44.018,68 15,46% 83,78% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 44.018,68

11 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 13.471,04 4,73% 88,51% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 13.471,04

12 COBERTURAS 13.029,66 4,58% 93,09% 20,00% 40,00% 40,00% 13.029,66

13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 19.680,98 6,91% 100,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 65,00% 19.680,98

TOTAL (R$) 284.726,86 100,00% 284.726,86           

VALOR MENSAL (%) 10,06% 16,04% 19,85% 18,82% 17,82% 17,42% 100,00%

VALOR ACUMULADO (%) 10,06% 26,10% 45,94% 64,76% 82,58% 100,00%

VALOR MENSAL (R$) 28.644,18 45.659,91 56.513,60 53.576,57 50.724,91 49.607,69 284.726,86

VALOR ACUMULADO (R$) 28.644,18 74.304,09 130.817,68 184.394,25 235.119,16 284.726,86
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