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Universidade Estadual de Campinas

Cronograma Fisico-financeiro n®°09/2017 - R1

UNICAMP }
DATA BASE - REGIAO: Campinas/SP (MES:Junho/2020)
Obra: Instalacéo de SPDA na Divisdo de Meio Ambiente Data:28/07/2020
Orcamento: Instalagdo de SPDA LS(%): 129,34%
Local: Rua Cinco de Julho - DMA- QUADRA 7 Area: 1.736,89 m2 BDI(%): 22,12%
DESCRICAO 01 02 03 04 05 06 PRECO TOTAL (R$)
) 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 100,00%)
11 Canteiro de Obra 4.875,54 3.656,66 3.656,66 3.656,66 3.656,66 4.87554 24.377.71
s . 10,00% 90,00% 100,00%)
1.2 Demoli¢des e retiradas 552,90 4.976.11 5.529.01
. 10,00% 50,00% 40,00% 100,00%|
2 ESCAVAGOES E REATERROS 1.947 14 9.735.72 7.788.57 19.471.43
. B 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 100,00%)
3 INSTALAGOES ELETRICAS 11.746,24 23.492,49 35.238,73 46.984,98 117.462,44
N 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 100,00%|
4 RECOMPOSIGOES 1.329,28 2.658,55 3.987,83 5.317,11 13.292,77
100,00% 100,00%)
5 SERVICOS FINAIS 10.983,06 10.983.06
SUBTOTAL GERAL 5.428,44 10.579,91 26.467,89 37.596,27 42.883,22 68.160,68 191.116,42
- 2,84% 5,54% 13,85% 19,67% 22,44% 35,66% 100,00%)
° ADMINISTRAGAG LOCAL 338,19 659,13 1.648,95 2.342,25 2.671,63 4.246,41 11.906,56
SUBTOTAL GERAL COM ADM.LOCAL 5.766,64 11.239,04 28.116,84 39.938,52 45.554,85 72.407,10 203.022,98
BDI(%) 1.275,58 2.486,08 6.219,45 8.834,40 10.076,73 16.016,45 44.908,68
TOTAL GERAL 7.042,21 13.725,11 34.336,29 48.772,92 55.631,58 88.423,55 247.931,66
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