
DATA BASE - REGIÃO: Campinas/SP (MES:Junho/2020)

 Obra:  Instalação de SPDA na Divisão de Meio Ambiente  Data:28/07/2020 

 Orçamento:  Instalação de SPDA LS(%): 129,34%

 Local:  Rua Cinco de Julho - DMA- QUADRA 7 Área: 1.736,89 m² BDI(%): 22,12%

DESCRIÇÃO 01 02 03 04 05 06 PREÇO TOTAL (R$)

20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 100,00%

4.875,54            3.656,66            3.656,66            3.656,66            3.656,66            4.875,54            24.377,71              
10,00% 90,00% 100,00%

552,90               4.976,11            -                     -                     -                     -                     5.529,01                
10,00% 50,00% 40,00% 100,00%

-                     1.947,14            9.735,72            7.788,57            -                     -                     19.471,43              
10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 100,00%

-                     -                     11.746,24          23.492,49          35.238,73          46.984,98          117.462,44            
10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 100,00%

-                     -                     1.329,28            2.658,55            3.987,83            5.317,11            13.292,77              
100,00% 100,00%

-                     -                     -                     -                     -                     10.983,06          10.983,06              

SUBTOTAL GERAL 5.428,44      10.579,91    26.467,89    37.596,27    42.883,22    68.160,68    191.116,42            
2,84% 5,54% 13,85% 19,67% 22,44% 35,66% 100,00%

338,19            659,13            1.648,95         2.342,25         2.671,63         4.246,41         11.906,56              

SUBTOTAL GERAL COM ADM.LOCAL 5.766,64      11.239,04    28.116,84    39.938,52    45.554,85    72.407,10    203.022,98            

BDI(%) 1.275,58      2.486,08      6.219,45      8.834,40      10.076,73    16.016,45    44.908,68              

TOTAL GERAL 7.042,21      13.725,11    34.336,29    48.772,92    55.631,58    88.423,55    247.931,66            

                   2 ESCAVAÇÕES E REATERROS

                   3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

                   6 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

                   4 RECOMPOSIÇÕES

                   5 SERVIÇOS FINAIS
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 1.1 Canteiro de Obra

 1.2 Demolições e retiradas
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