
LS: 129,34%

BDI: 22,12%

DATA BASE: FEVEREIRO/2020

CLIENTE

OBRA

LOCAL

ITENS DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS TOTAL (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 ATÉ 22  TOTAL (R$) 

1.00 IMPLANTAÇÃO

1.01 SERVIÇOS PRELIMINARES 38.557,53                  10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 38.557,53                  

1.02 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 345.937,21                40,00% 60,00% 345.937,21                

1.03 PISOS EXTERNOS 115.948,01                20,00% 30,00% 20,00% 20,00% 10,00% 115.948,01                

2.00 REFORMA DOS LABORATÓRIOS -                             

2.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 92.967,16                  20,00% 25,00% 25,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 92.967,16                  

2.02 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE CONCRETO E ARMADURA 236.136,31                10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,00% 236.136,31                

2.03 ALVENARIAS E FECHAMENTOS 304.461,38                10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 304.461,38                

2.04 ESQUADRIAS DE MADEIRA 46.623,27                  10,00% 10,00% 40,00% 40,00% 46.623,27                  

2.05 ESQUADRIAS METÁLICAS 392.580,52                10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 15,00% 10,00% 10,00% 5,00% 392.580,52                

2.06 VIDROS E ESPELHOS 189.027,70                30,00% 50,00% 20,00% 189.027,70                

2.07 COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO 730.609,22                10,00% 20,00% 30,00% 30,00% 10,00% 730.609,22                

2.08 FORROS 164.460,59                30,00% 40,00% 25,00% 5,00% 164.460,59                

2.09 PISOS 490.962,42                20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 5,00% 5,00% 490.962,42                

2.10 REVESTIMENTOS DE PAREDES 160.258,44                15,00% 25,00% 20,00% 20,00% 10,00% 5,00% 5,00% 160.258,44                

2.11 PINTURA 343.300,66                20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 343.300,66                

2.12 APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE METAIS E ACESSÓRIOS 67.694,42                  10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00% 67.694,42                  

2.13 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 92.033,58                  20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 92.033,58                  

2.14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 790.630,67                10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 10,00% 10,00% 790.630,67                

2.15 POÇO DO ELEVADOR + INSTALAÇÕES MECÂNICAS 166.083,50                12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 10,00% 8,00% 8,00% 7,00% 7,00% 10,00% 166.083,50                

2.16
SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA REFORMA DOS 

LABORATÓRIOS
76.941,38                  4,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 20,00% 20,00% 76.941,38                  

3.00 EDIFÍCIO SEDE -                             

3.01 ALVENARIAS E FECHAMENTOS 247.426,66                5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 10,00% 247.426,66                

3.02 ESQUADRIAS DE MADEIRA 38.667,81                  25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 38.667,81                  

3.03 ESQUADRIAS METÁLICAS 317.753,17                15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 317.753,17                

3.04 VIDROS E ESPELHOS 106.717,35                30,00% 40,00% 30,00% 106.717,35                

3.05 COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO 40.630,96                  5,00% 20,00% 30,00% 30,00% 15,00% 40.630,96                  

3.06 FORROS 55.110,67                  10,00% 40,00% 30,00% 10,00% 10,00% 55.110,67                  

3.07 PISOS 146.890,87                10,00% 15,00% 15,00% 30,00% 15,00% 10,00% 5,00% 146.890,87                

3.08 REVESTIMENTO DE PAREDES 143.219,90                20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 143.219,90                

3.09 PINTURA 96.743,10                  20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 96.743,10                  

3.10 APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE METAIS E ACESSÓRIOS 76.477,03                  10,00% 20,00% 40,00% 20,00% 10,00% 76.477,03                  

3.11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 60.744,10                  20,00% 20,00% 30,00% 10,00% 10,00% 10,00% 60.744,10                  

3.12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 407.750,08                10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 407.750,08                

3.13 INSTALAÇÕES MECÂNICAS 86.647,62                  10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 11,30% 8,70% 86.647,62                  

3.14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO EDIFÍCIO SEDE 22.870,43                  6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 10,00% 10,00% 10,00% 40,00% 22.870,43                  

4.00 SUBESTAÇÃO -                             

4.01 OBRAS CIVIS E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 228.939,55                10,00% 20,00% 30,00% 30,00% 5,00% 5,00% 228.939,55                

4.02 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.636.834,95             20,00% 25,00% 25,00% 20,00% 10,00% 1.636.834,95             

5.00 ABRIGO PARA CENTRAL DE ÁGUA GELADA -                             

5.00 ABRIGO PARA CENTRAL DE ÁGUA GELADA 72.564,71                  10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 5,00% 72.564,71                  

6.00 CLIMATIZAÇÃO -                             

6.01 CLIMATIZAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE 307.406,00                12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 307.406,00                

6.02 CLIMATIZAÇÃO DO LABORATÓRIO 1.184.238,53             12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 1.184.238,53             

6.03 CENTRAL DE ÁGUA GELADA 710.340,88                15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 710.340,88                

10.833.188,35           

SUB-TOTAL 10.833.188,35    188.827,23      346.848,34      1.137.008,09   1.623.324,09   1.606.790,84   1.348.361,59   1.312.211,20   1.159.487,35   1.253.522,50   832.660,43      24.146,69        10.833.188,35    

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 674.906,86          11.763,92        21.608,63        70.835,52        101.132,97      100.102,95      84.002,83        81.750,66        72.235,98        78.094,36        51.874,69        1.504,34          674.906,86          

BDI ( 22,12 %) 2.545.590,66       44.370,76        81.502,68        267.175,01      381.449,90      377.564,91      316.839,01      308.344,36      272.457,20      294.553,65      195.659,17      5.674,01          2.545.590,66       

T O T A L  14.053.685,87    244.961,91      449.959,65      1.475.018,62   2.105.906,96   2.084.458,70   1.749.203,43   1.702.306,23   1.504.180,53   1.626.170,51   1.080.194,29   31.325,04        14.053.685,87    
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