PLANILHA DEPI/GTECN n° 2/2021

\‘")’ UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP Ls: 129,34%
%‘.\" CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - 001/2019 - R6 BDI: 22,12%
uUNIC ARMP DATA BASE: FEVEREIRO/2020
CLIENTE PRP - PRO REITORIA DE PESQUISA - Centro Paulista de Pesquisa em BIOENERGIA
OBRA Conclusio da Implantagio, Prédio do Laboratério, Edificio Sede, Subestagio, Abrigo Central Agua Gelada e Climatizagao. 2#3:3;:,;_ JULHO/2020
LOCAL Rua Bernardo Sayao, 100 - UNICAMP - CAMPINAS - SP - AREA = 6.022,00 M2 )
ITENS| DESCRIGAO DOS SERVIGOS TOTAL (R$) MES 1 MES 2 ‘ MES 3 | MES 4 ‘ MES 5 | MES 6 ‘ MES 7 | MES 8 ‘ MES 9 | MES 10 MES 11 ATE 22| TOTAL (R$)
1.00 [IMPLANTACAO
1.01 |SERVICOS PRELIMINARES 38.557,53 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 38.557,53
1.02 [INSTALACOES HIDRAULICAS 345.937,21 40,00% 60,00% 345.937,21
1.03 |PISOS EXTERNOS 115.948,01 20,00%) 30,00% 20,00%) 20,00% 10,00%) 115.948,01
2.00 [REFORMA DOS LABORATORIOS -
2.01 |DEMOLICOES E RETIRADAS 92.967,16 20,00% 25.00% 25,00%) 10.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 92.967,16
2.02_|RECUPERACAO ESTRUTURAL DE CONCRETO E ARMADURA 236.136,31 10.00% 20.00% 30.00% 20.00% 10.00% 10.00% 236.136,31
2.03 [ALVENARIAS E FECHAMENTOS 304.461,38 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 304.461,38
2.04 |ESQUADRIAS DE MADEIRA 46.623,27 10,00% 10,00% 40,00% 40,00% 46.623,27
2.05 |[ESQUADRIAS METALICAS 392.580,52 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 15,00% 10,00% 10,00% 5,00% 392.580,52
2.06 |VIDROS E ESPELHOS 189.027,70 30,00% 50,00% 20,00% 189.027,70
2.07 |COBERTURA E IMPERMEABILIZACAO 730.609,22 10,00% 20,00% 30,00% 30,00% 10,00% 730.609,22
2.08 |FORROS 164.460,59 30,00% 40,00% 25,00% 5.00% 164.460,59
2.09 [PISOS 490.962,42 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 5,00% 5,00% 490.962,42
210 |REVESTIMENTOS DE PAREDES 160.258,44 15,00% 25,00%) 20,00% 20,00%) 10,00% 5.00% 5.00% 160.258,44
2.11_|PINTURA 343.300,66 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 343.300,66
212 |APARELHOS SANITARIOS, INCLUSIVE METAIS E ACESSORIOS 67.604,42 10.00% 20,00% 30.00% 20,00% 20,00% 67.694,42
213 |[INSTALACOES HIDRAULICAS 92.033,58 20,00% 20,00%) 20,00% 20,00%) 10,00% 10,00%) 92.033,58
2.14 [INSTALACOES ELETRICAS 790.630,67 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 10,00% 10,00% 790.630,67
215 |POCO DO ELEVADOR + INSTALACOES MECANICAS 166.083,50 12,50% 12,50%) 12,50% 12,50% 10,00% 8.00% 8.00% 7.00% 7.00% 10,00% 166.083,50
216 f/fgg'FSAc;%g%“gpLEMENTARES DAREFORMA DOS 76.941,38 4,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 20,00% 20,00% 76.941,38
3.00_|EDIFICIO SEDE -
3.01 |ALVENARIAS E FECHAMENTOS 247.426,66 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 10,00% 247.426,66
3.02_|ESQUADRIAS DE MADEIRA 38.667,81 25,00%) 25,00% 25,00% 25,00% 38.667,81
3.03 |ESQUADRIAS METALICAS 317.753,17 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 317.753,17
3.04_|VIDROS E ESPELHOS 107.071,71 30,00% 40,00% 30,00% 107.071,71
3.05 |COBERTURA E IMPERMEABILIZAGAO 40.630,96 5,00% 20,00% 30,00% 30,00% 15,00% 40.630,96
3.06 |FORROS 55.110,67 10,00% 40,00% 30.00% 10,00% 10.00% 55.110,67
3.07_|PISOS 146.890,87 10,00% 15,00% 15,00% 30,00% 15,00% 10,00% 5,00% 146.890,87
3.08 |REVESTIMENTO DE PAREDES 143.219,90 20,00% 30,00% 30.00% 20,00%) 143.219,90
3.09 [PINTURA 96.743,10 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 96.743,10
3.10_|APARELHOS SANITARIOS, INCLUSIVE METAIS E ACESSORIOS 76.477,03 10.00% 20,00% 40,00% 20,00% 10.00% 76.477,03
311 |INSTALACOES HIDRAULICAS 60.744,10 20,00%) 20,00% 30,00%) 10,00% 10,00%) 10,00% 60.744,10
3.12_[INSTALAGOES ELETRICAS 407.750,08 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 407.750,08
3.13 |INSTALACOES MECANICAS 86.647,62 10,00% 10,00%) 10.00% 10,00% 10.00% 10,00% 10,00% 10,00% 11,30% 8.70% 86.647,62
3.14_|SERVICOS COMPLEMENTARES NO EDIFICIO SEDE 22.870,43 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 10,00% 10,00% 10,00% 40,00% 22.870,43
4.00 [SUBESTACAO -
4.01_|OBRAS CIVIS E INSTALAGOES HIDRAULICAS 228.939,55 10,00% 20,00% 30,00% 30,00% 5,00% 5,00% 228.939,55
4.02 |INSTALACOES ELETRICAS 1.636.834,95 20,00% 25,00% 25,00% 20,00% 10,00% 1.636.834,95
5.00 [ABRIGO PARA CENTRAL DE AGUA GELADA -
5.00 |ABRIGO PARA CENTRAL DE AGUA GELADA 72.564,71 10.00% 15,00% 20,00% 20,00%) 15,00% 15,00%) 5.00% 72.564,71
6.00 [CLIMATIZACAO -
6.01_|CLIMATIZACAO DO EDIFICIO SEDE 307.406,00 12,50%) 12,50% 12,50%) 12,50% 12,50%) 12,50% 12,50%) 12,50% 307.406,00
6.02_|CLIMATIZACAO DO LABORATORIO 1.184.238,53 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 1.184.238,53
6.03 |CENTRAL DE AGUA GELADA 710.340,88 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%) 10,00% 710.340,88
10.833.542,71
SUB-TOTAL 10.833.542,71 188.827,23 346.848,34 | 1.137.008,09 | 1.623.324,09 | 1.606.790,84 | 1.348.361,59 | 1.312.211,20 | 1.159.593,66 | 1.253.664,24 832.766,74 24.146,69 |  10.833.542,71
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 674.928,94 11.763,92 21.608,63 70.835,52 101.132,97 100.102,95 84.002,83 81.750,66 72.242,60 78.103,19 51.881,31 1.504,34 674.928,94
BDI (22,12 %) 2.545.673,93 44.370,76 81.502,68 267.175,01 381.449,90 377.564,91 316.839,01 308.344,36 272.482,18 294.586,96 195.684,15 5.674,01 2.545.673,93
TOTAL 14.054.145,58 244.961,91 449.959,65 | 1.475.018,62 | 2.105.906,96 | 2.084.458,70 | 1.749.203,43 | 1.702.306,23 | 1.504.318,44 | 1.626.354,39 | 1.080.332,20 31.325,04 | 14.054.145,58

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar cédigo D16235D4 7205402C 8F860FB2 452DA6F5




Documento assinado eletronicamente por Tomaz Sussumu Owada, ENGENHEIRO / ENGENHEIRO CIVIL, em
02/03/2021, as 11:28 horas, conforme Art. 10 § 2° da MP 2.200/2001 e Art. 1° da Resolugédo GR 54/2017.
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