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Construgao do Nicleo de Acessil
Artes. Rua Elis Regina n° 50, Cidade Universitaria Zeferino
Vaz - Unicamp, Barao Geraldo - Campinas/SP

Cronograma Fisico e Financeiro

Descrigao

SERVICOS INICIAIS - PRELIMINARES
INSTALAGAO DE CANTEIRO
INFRA-ESTRUTURA
SUPERESTRUTURA

ALVENARIA, DIVISORIA E FECHAMENTO
COBERTURA

FORRO

PISOS

IMPERMEABILIZAGAO
INSTALAGOES HIDRAULICAS
LOUGCAS, METAIS E ACESSORIOS
INSTALAGOES ELETRICAS

PINTURA

REVESTIMENTO

CAIXILHOS

SEDRRALHERIA

INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO, VENTILAGAO E
EXAUSTAO

ELEVADOR PARA PASSAGEIROS, USO INTERNO COM
CAPACIDADEMINIMA DE 600 kg PARA QUATRO PARADAS,
PORTAS | ATFRAIS

MANUTENGAO E ASSISTENCIA TECNICA PARA ELEVADOR
SERVICOS COMPLEMENTARES

ADMINISTRAGAO LOCAL

BDI

Custo (R$)

Percentual (%)

Porcentagem Acumulado (%)
Custo Acumulado (R$)

Bancos B.D.l Encargos Sociais
SINAPI - 04/2022 - S0 22,12% Nao Desonerado: 114,15%
Paulo
SBC - 0512022 - Sdo
Paulo
ORSE - 03/2022 -
Sergipe
SIURB - 01/2022 - S&o
Paulo
CPOS - 02/2022 - Sdo
Paulo
FDE - 01/2022 - Sao
Total Por Etapa Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 Més 7 Més 8 Més 9 Més 10 até MEs 21
100% 70% 30%
11021213 77.14849  33.063,64
100% 71,20% 3,60% 3,60% 3,60% 3,60% 3,60% 3,60% 3,60% 3,60%
7019388 49.978,04 2526,98 2526,98 2526,98 2526,98 2526,98 2526,98 2526,98 2526,98
100% 40% 50% 10%
401.353,17 16054127 20067659  40.13532
100% 40% 50% 10%
621.049,75 248419.90  310524,88  62.104,98
100% 60% 40%
202.196,06 12131764 8087842
100% 100%
82.511,51 TTe251151
100% 70% 30%
27.101,30 18.970,91 8.130,39
100% 70% 30%
318.502,81 222.951,97 9555084
100% 50% 50%
10.747,45 5.373,73 T5373,73
100% 50% 50%
157.440,83 78.72042  78.720,42
100% 100%
63.924,25 T63.924,25
100% 50% 50%
300.255,53 160.127,77  150.127,77
100% 100%
109.077,85 109,077,685
100% 30% 70%
315.839,59 TTToa75188  221.087,11
100% T 50% 50%
299.851,30 TTT149.92565 | 149.925,65
100% 30% 70%
339.847,72 “TT101.954,32  237.893,40
100% 20% " 30%  50%
121.545,90 2430918 36.463,77 60.772,95
100% 100%
124.536,72 12453672
100% 100%
16.239,36 16.239,36
100% 50% 50%
44.962,23 2248112 22.481,12
100% 3,40% 5,25% 5,44% 7,93% 8,38% 14,10% 21,07% 23,07% 10,93% 0,43%
232.839,36 791998 1221902 1265958 1846920  19.50313  32.831,61 49.051,68  53.72087 2545256 7.011,71
100% 3,40% 5,25% 5,44% 7,93% 8,38% 14,10% 21,07% 23,07% 10,93% 043%
878.214,50  20872,29  46.087,22  47.74893  69.66144 7356116  123.833,02  185.011,26  202622,33  96.000,99 3.815,94
4.848.44328  164.918,81  254.438,12  263.612,07  384.586,56  406.116,15  683.656,82 1.021.409,37 1.118.636,50  530.001,87 21.067,01
3,40% 5,25% 5,44% 7,93% 8,38% 14,10% 21,07% 23,07% 10,93% 0,43%
3,47% 8,72% 14,15% 22,00% 30,46% 44,56% 65,63% 88,70% 99,63% 100,07%
164.918,81  419.356,93  682.969,00 1.067.55557 1.473.671,72 2157.328,54 3.178.737,91 4.207.374,41 4.827.376,27 4.848.443,28
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Local

Nome: Fabio H. C. Mauad
CREA: 5061293107
ART: 28027230220732160
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